



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 12-03-2024

Αριθ. Πρωτ. : 4891 - 12-03-2024

ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ
Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων
Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ

για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2024
και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2025 - 2028

(Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	4
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2024	4
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΔΕ 2024 ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΔΕ 2025-2028.....	5
3.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΈΚΔΟΣΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΈΤΟΥΣ 2024	5
3.1.1. Υποβολή προτάσεων με βάση τα ανώτατα όρια δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού	5
3.1.2. Ανάλυση ετήσιας υποχρέωσης για το ΠΔΕ και διαχείριση πιστώσεων πλέον του ορίου (υπερδέσμευση πιστώσεων-overbooking)	6
3.2. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (2024-2028)	7
3.2.1. Υποβολή προτάσεων για έκδοση αρχικών προγραμμάτων των φορέων	7
3.2.2. Συμπλήρωση και Υποβολή Πίνακα Προγραμματισμού – Έκδοση Προγράμματος.....	8
3.2.3. Αποστολή στοιχείων εκτιμήσεων και προβλέψεων δαπανών στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2024-2028	8
3.2.4. Ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων από Φορείς Χρηματοδότησης	9
3.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΌΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΆΛΗΨΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ	9
3.4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΔΕ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ	10
3.4.1. Παρακολούθηση επίτευξης τριμηνιαίων στόχων δαπανών ΠΔΕ	10
3.4.2. Αξιολόγηση του ορθού προγραμματισμού	10
3.4.3. Αξιολόγηση ρυθμού απορρόφησης πόρων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους ΠΔΕ μέσω των Κεντρικών Λογαριασμών	10
3.4.4. Ενημέρωση συστημάτων & αποστολή στοιχείων	11
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΪΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΔΕ 2024-2027	12
5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΔΕ 2024 - ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΈΡΓΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	12
5.1. ΈΡΓΑ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ (ΕΠ) ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΌΔΩΝ (ΠΠ) 2007-2013, 2014-2020 ΚΑΙ 2021–2027	13
5.1.1. Συνεχιζόμενα Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΣΑ/8, ΣΑ/9, ΣΑ/2 και ΣΑ/4)	13
5.1.2. Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020.....	14
5.1.3. Έργα ΕΣΠΑ 2021-2027.....	14
5.1.4. Ένταξη στο ΠΔΕ έργων που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027	16
5.1.5. Έργα Τεχνικής Βοήθειας (Υποπρόγραμμα Β, ΣΑ - - - /2) του ΕΣΠΑ 2021-2027	16
5.2. ΈΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2022 ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027	16
5.2.1. Έργα Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022	16
5.2.2. Έργα Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027.....	17
5.3. ΈΡΓΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» (CONNECTING EUROPE FACILITY) 2014-2020 ΚΑΙ 2021–2027	19
5.4. ΈΡΓΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΣ) ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2014-2020 ΚΑΙ 2021-2027	19
5.4.1. Έργα των ΠΣ 2014-2020 διαχειριζόμενα από την ΕΥ INTERREG 2021-2027.....	19
5.4.2. Έργα των ΠΣ INTERREG VI-A 2021-2027 διαχειριζόμενα από την ΕΥ INTERREG 2021-2027	20
5.4.3. Λοιπά ΠΣ μη διαχειριζόμενα από την ΕΥ INTERREG 2021-2027 (Πολυμερή Διασυνοριακά, Διακρατικά, Διαπεριφερειακά, Δίκτυα - ΣΑ/2 και ΣΑ/4)	21
5.5. ΈΡΓΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021	22
5.6. ΈΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΤΑΜΕΥ).....	22
5.6.1. Έργα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) & Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) 2014-2020	22
5.6.2. Έργα των Εθνικών Προγραμμάτων των ΤΑΜΕΥ της ΠΠ 2021-2027.....	23
5.6.3. Ένταξη νέων έργων και τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων – Εγγραφή πιστώσεων.....	24

5.6.4. Έργα του Θεματικού Μέσου (Thematic Facility) των ΤΑΜΕΥ για την αντιμετώπιση μεταναστευτικών ροών και λοιπών μεταναστευτικών προγραμμάτων	24
5.6.5. Ένταξη στο ΠΔΕ έργων που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από προγράμματα της ΠΠ 2021-2027 των ΤΑΜΕΥ.....	25
5.6.6. Έργα χρηματοδοτούμενα με πόρους/δωρεές/συνεισφορές εξωτερικού (τρίτων χωρών).....	26
5.7. ΈΡΓΑ ΕΠ ΕΠΙΣΤΙΤΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ Ι (ΕΠ Ι).....	27
5.8. ΈΡΓΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΤΠ).....	27
5.9. ΈΡΓΑ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.....	28
5.9.1. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων	28
5.9.2. Ένταξη νέων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων	28
5.9.3. Ένταξη νέων έργων, τροποποίηση συνεχιζόμενων που χρηματοδοτούνται μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας	29
5.9.4. Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ) [παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4811/2021 (ΦΕΚ 108/Α'/26.06.2021) και ΚΥΑ ΑΠ 102012/2021 (ΦΕΚ 4433/Β'/25.09.2021)].....	29
5.10. ΈΡΓΑ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ.....	30
5.11. ΈΡΓΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ	31
5.12. ΈΡΓΑ ΠΡΟΣ ΈΝΤΑΞΗ ΣΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑΑ	31
5.13. ΈΝΤΑΞΗ ΈΡΓΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	34
5.13.1 Νέα έργα των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ/ΠΠΑ ΕΠΑ) 2021-2025	34
5.13.2. Εγγραφή πιστώσεων/τροποποίηση στοιχείων συνεχιζόμενων έργων των ΤΠΑ/ΠΠΑ ΕΠΑ	35
5.13.3. Ειδικά Προγράμματα ΕΠΑ και έργα ειδικών κατηγοριών.....	35
5.14. ΈΝΤΑΞΗ ΈΡΓΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	39
5.14.1. Ένταξη/τροποποίηση έργων	39
5.14.2. Συνεχιζόμενα έργα.....	39
5.14.3. Διαδικασία ανάκλησης	39
5.15. ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ	39
5.15.1. Εγγραφή πιστώσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων	40
5.15.2. Εγγραφή πιστώσεων έργων – ειδικών όρων σε ΣΑ εθνικού ΠΔΕ.....	40
5.15.3. Εγγραφή πιστώσεων έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.....	41
5.16. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.....	41
5.17. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ	41
5.18. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ	42
5.18.1. Δημοσιονομικές διορθώσεις.....	42
5.18.2. Λειτουργική ταξινόμηση έργων ΠΔΕ.....	42
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΪΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΈΡΓΩΝ ΠΔΕ 2023.....	43
6.1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΈΡΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	43
6.1.1. Κεντρικός Λογαριασμός 23/200850 (ΕΣΠΑ, ΕΟΧ, ΜΣΕ/ΣΕΦ, ΠΑΑ, ΣΣ ΚΑΠ, ΤΕΒΑ, και ΠΑΛΥΘ).....	43
6.1.2. Κεντρικός Λογαριασμός 23/201150 (Ταμεία Εσωτερικής Ασφάλειας -ISF- και Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης -AMIF).....	44
6.1.3. Κεντρικός Λογαριασμός για έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.....	45
6.1.4. Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών	45
6.2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΈΡΓΩΝ ΣΑ/2 ΚΑΙ ΣΑ/4 ΚΑΙ ΈΡΓΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	45
6.2.1. Χρηματοδότηση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑ) και κατανομές έργων	45
6.2.2. Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών	47
7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΔΕ.....	47
7.1. ΕΪΔΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΪ	47
7.2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΪΔΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΦΧ ΑΝΑ ΕΝΆΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΈΤΟΣ.....	49
7.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΪΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΔΕ	51
7.4. ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ Ε-ΠΔΕ ΜΕ ΤΡΙΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΆ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΪΠΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΪΣ	54
7.5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΪΓΡΑΦΑ ΚΪΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (EXTRAITS) ΓΙΑ ΤΑ ΈΡΓΑ ΤΟΥ ΠΔΕ	55
7.6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΪΛΟΓΪΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	55
8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΗΞΪΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΪΛΩΝ – ΤΪΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΪΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΪΩΝ ΕΠΕΝΔΪΥΣΕΩΝ	56

9. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΔΕ (Ε-ΠΔΕ)	57
9.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΔΕ	58
9.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΈΡΓΩΝ ΠΔΕ	59
9.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΔΕ	59
9.4. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (HELPDESK)	61
10. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ	61
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	62

1. Εισαγωγή

Η παρούσα εγκύκλιος αποσκοπεί στην παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2024 και τον προγραμματισμό δαπανών του ΠΔΕ για τα έτη 2025-2028 και δύναται να εφαρμόζεται αναλογικά από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟΟ) και το έτος 2025 έως την έκδοση της ετήσιας εγκυκλίου του έτους αυτού.

Το ΠΔΕ, ως βασικό εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής, πρόκειται να ενισχύσει σημαντικά την ανάπτυξη της οικονομίας προκειμένου η Ελλάδα να επιτύχει υψηλούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, και να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις όπως η ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, η ενεργειακή ασφάλεια, η οικονομική ανθεκτικότητα και η κοινωνική συνοχή, σε ένα πλαίσιο δημοσιονομικής σταθερότητας. Βασική παράμετρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2024 είναι η διασφάλιση της εισροής πόρων από την ΕΕ στη χώρα μας.

Οι διαδικασίες έγκρισης και χρηματοδότησης του ΠΔΕ 2024, καθώς και ο προγραμματισμός των δαπανών του ΠΔΕ 2025-2028, που περιγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο:

α) είναι σύμφωνες με την οικονομική πολιτική της χώρας, που υλοποιείται με την στήριξη των Ευρωπαϊκών Θεσμών.

β) ακολουθούν τις αλλαγές και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών εκτέλεσης του ΠΔΕ που στοχεύουν στην ουσιαστική αναμόρφωση του πλαισίου χρηματοδότησης των δημοσίων επενδύσεων της χώρας και συνακόλουθα στη μεγιστοποίηση της απορρόφησης των διατιθέμενων πόρων.

2. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2024

Το ΠΔΕ **χρηματοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας** με έργα που συμβάλλουν στην αύξηση του ιδιωτικού και δημόσιου κεφαλαίου της οικονομίας και στηρίζουν τον εκσυγχρονισμό της χώρας σε μακροχρόνια βάση.

Τα έργα που εντάσσονται στο ΠΔΕ εγκρίνονται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από πρόταση των αρμόδιων φορέων και χρηματοδοτούνται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. Ο Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων αποτελεί διακριτό τμήμα του Κρατικού Προϋπολογισμού και ψηφίζεται ανά φορέα χρηματοδότησης (Βουλή των Ελλήνων, Προεδρία της Κυβέρνησης και Υπουργεία). Τα επιμέρους ποσά υπάγονται στη μείζονα κατηγορία δαπάνης 29 (πιστώσεις υπό κατανομή) ξεχωριστά για εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος. Ο Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων όπως εγκρίθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο για το **2024** (ν. 5077/2023, ΦΕΚ 209/Α'/18.12.2023), ανέρχεται συνολικά σε **12.167 εκατ. ευρώ** συμπεριλαμβανομένου ποσού 3.617 εκατ. ευρώ για υλοποίηση έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και θα βαρύνουν το εθνικό ΠΔΕ.

Βασικός στόχος στην εκτέλεση του ΠΔΕ 2024 είναι η κατανομή των προκαθορισμένων πόρων κατά τρόπο που να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσμα για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία.

Ειδικότερα επιδιώκονται:

- Η ολοκλήρωση των έργων του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 και των άλλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την εξασφάλιση της εισροής της μέγιστης κοινοτικής συνδρομής.
- Η έναρξη και απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων του Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) και άλλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της νέας Προγραμματικής Περιόδου (ΠΠ) 2021-2027.
- Η ταχύτατη υλοποίηση των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).
- Η υλοποίηση προγραμμάτων και έργων που χρηματοδοτούνται από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ για την προώθηση, ιδίως, των αναπτυξιακών στόχων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τα ανωτέρω είναι ο ορθός προγραμματισμός και η επικέντρωση στην επίτευξη των στόχων.

3. Προγραμματισμός – Υποβολή προτάσεων για το ΠΔΕ 2024 και προγραμματισμός για το ΠΔΕ 2025-2028

Η διαδικασία σύνταξης και εκτέλεσης του ΠΔΕ 2024, είναι σύμφωνη με τις βασικές αρχές του προγραμματισμού, ενισχύει την παρακολούθηση της υλοποίησής του και προβλέπει, σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο, την ανάληψη διορθωτικών κινήσεων για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς του, όπως αναλύεται ακολούθως.

3.1. Προγραμματισμός – Υποβολή προτάσεων για έκδοση αρχικών προγραμμάτων των φορέων έτους 2024

3.1.1. Υποβολή προτάσεων με βάση τα ανώτατα όρια δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού

Σε εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, οι **Φορείς Χρηματοδότησης (ΦΧ)** των έργων του ΠΔΕ (Υπουργεία, Περιφέρειες, Προεδρία της Κυβέρνησης και Βουλή των Ελλήνων), **υποβάλλουν τις συνολικές προτάσεις** για τα έργα των τομέων και κατηγοριών αρμοδιότητας τους **προς τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ)** του ΥΠΕΘΟΟ για το ΠΔΕ 2024-2028 (βλ. κεφ. 3.2), λαμβάνοντας υπόψη τα όρια δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού 2024 και τις προτάσεις των Υπηρεσιών Διαχείρισης (ΥΔ) των συγχρηματοδοτούμενων και εθνικών προγραμμάτων και των Φορέων Υλοποίησης των έργων.

Τα ανώτατα **όρια δαπανών ανά Φορέα Χρηματοδότησης** και ανά σκέλος ΠΔΕ (εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο), όπως προσδιορίζονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2024 που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων (ν. 5077/2023, ΦΕΚ 209/Α'/18.12.2023), είναι δεσμευτικά για όλους τους Φορείς του Προγράμματος. Στον Πίνακα 5 του Παραρτήματος εμφανίζονται αναλυτικά τα όρια δαπανών του ΠΔΕ ανά Φορέα Χρηματοδότησης για την περίοδο του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2024-2028. Στον Πίνακα 7 εμφανίζονται αναλυτικά τα όρια δαπανών για τα έργα του ΤΑΑ για τα έτη 2024-2026. Στον πίνακα 6 εμφανίζονται τα όρια δαπανών

ΠΔΕ για τις 13 αιρετές Περιφέρειες, δεδομένου ότι οι πιστώσεις των Περιφερειών εγγράφονται στον Προϋπολογισμό του ΥΠΕΘΟΟ, σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου 80, παρ. 4 του ν. 4270/2014 (ΥΑ με αριθ. πρωτ. 63/08.01.2024, ΑΔΑ: ΨΗΚΖΗ-ΠΔΝ, ΦΕΚ 122/Β'/09.01.2024).

Το ύψος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2024 που θα διατεθεί για την **εκτέλεση συνεχιζόμενων από τα προηγούμενα έτη έργων**, κατά Φορέα και Συλλογική Απόφαση (ΣΑ), καθορίστηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 4270/2014, με την Κοινή Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αριθ. πρωτ. 2050/06.02.2024 (ΑΔΑ: 616ΦΗ-ΙΔΘ, ΦΕΚ 943/Β'/09.02.2024). Κάθε τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού για τα συνεχιζόμενα έργα, καθώς και η ένταξη νέων έργων στο ΠΔΕ, γίνονται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Οι ΥΔ και οι Ενδιάμεσοι Φορείς (ΕΦ) όλων των συγχρηματοδοτούμενων και εθνικών Προγραμμάτων, θα πρέπει για τα έργα που διαχειρίζονται να συνεργαστούν με τους Φορείς Χρηματοδότησης του ΠΔΕ, παρέχοντάς τους όλες τις σχετικές πληροφορίες, ώστε κατά την υποβολή των τελικών προτάσεων (από τους ΦΧ) προς τη ΔΔΕ του ΥΠΕΘΟΟ να έχουν συνεκτιμηθεί η χρηματοδοτική δυνατότητα του ΠΔΕ, ο επιδιωκόμενος στόχος κάθε ΕΠ, οι πραγματικές ανάγκες του έργου και ο πραγματικά απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης.

Οι προτάσεις των Φορέων πρέπει να γίνουν με γνώμονα την ολοκλήρωση των προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου (ΠΠ) 2014-2020 και την επίτευξη των προγραμμάτων της ΠΠ 2021-2027 **με βάση τους στόχους που έχουν τεθεί από το ΥΠΕΘΟΟ** (σχέδια δράσης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων), την ένταξη και υλοποίηση έργων του ΤΑΑ και του ΕΠΑ, και την ολοκλήρωση όλων των δράσεων των προγραμμάτων της ΠΠ 2007-2013 και των έργων του Ταμείου Συνοχής.

3.1.2. Ανάλυση ετήσιας υποχρέωσης για το ΠΔΕ και διαχείριση πιστώσεων πλέον του ορίου (υπερδέσμευση πιστώσεων-overbooking)

Σε εφαρμογή διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και ιδίως της παρ. 2 του άρθρου 79 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α'/28.06.2014), καθώς και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 42 του ν. 4772/2021 (ΦΕΚ 17/Α'/05.02.2021), εκδόθηκαν δύο Υπουργικές Αποφάσεις:

α) η υπ' αριθ. 18/04.01.2024 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την **ανάληψη συνολικής ετήσιας υποχρέωσης έναντι του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων** (ΑΔΑ: 6764Η-8Ε5, ΦΕΚ 66/Β'/05.01.2024), σύμφωνα με την οποία η ανάληψη υποχρέωσης για το ΠΔΕ 2024 ανέρχεται σε 8.550 εκατ. ευρώ (χωρίς πρόσθετες πιστώσεις πλέον του εγκεκριμένου Π/Υ για το 2024), και

β) η υπ' αριθ. 1886/05.02.2024 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την **ανάληψη συνολικής ετήσιας υποχρέωσης έναντι του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας** που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2024 (ΑΔΑ: ΨΑΔ8Η-ΛΙ3, ΦΕΚ 1026/Β'/12.02.2024), με την οποία η ανάληψη υποχρέωσης έργων του ΤΑΑ για το ΠΔΕ 2024 ανέρχεται σε 3.617 εκατ. ευρώ (χωρίς πρόσθετες πιστώσεις πλέον του εγκεκριμένου Π/Υ για το 2024).

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατά τη διάρκεια του έτους αποφασίζει για το **ύψος της υπερδέσμευσης** που ενδεχομένως θα διατεθεί συνολικά για το ΠΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά αιτήματα των Φορέων Χρηματοδότησης, τη συνολική απορρόφηση του ΠΔΕ, καθώς και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Στη συνέχεια, για την κατανομή της υπερδέσμευσης σε κάθε φορέα, λαμβάνεται επιπρόσθετα υπόψη η απορρόφηση του προγράμματος του κάθε φορέα στο εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, η οποία θα πρέπει να ξεπερνάει κατά τεκμήριο το 60% ανά σκέλος και η ανάγκη κάλυψης ανελαστικών υποχρεώσεων του ΠΔΕ. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΦΧ καλούνται να συνοδεύουν τα αιτήματά τους με τον Πίνακα 1γ του Παραρτήματος στον οποίο αποτυπώνονται τα αναλυτικά στοιχεία όλων των έργων τους με την αιτούμενη αύξηση πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που συνιστούν ανελαστικές δαπάνες.

Η ΔΔΕ δύναται να ζητά συμπληρωματικά στοιχεία για την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας έγκρισης της υπερδέσμευσης.

Για την κάλυψη έκτακτων και επείγουσών αναγκών που αφορούν ιδίως σε νέα έργα Φυσικών Καταστροφών, δύναται να διατεθεί ποσό από την υπερδέσμευση πιστώσεων έτους 2024 ανεξαρτήτως των οδηγιών της παραπάνω παραγράφου.

Οι αποφάσεις υπερδέσμευσης πιστώσεων δεν αποτελούν αποφάσεις αύξησης του συνολικού ορίου πληρωμών του ΠΔΕ 2024, το οποίο δεν δύναται να υπερβεί το ψηφισμένο όριο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2024.

3.2. Συνολικός μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός Φορέων Χρηματοδότησης (2024-2028)

Οι Φορείς Χρηματοδότησης ΠΔΕ (Υπουργεία, Περιφέρειες, Προεδρία της Κυβέρνησης και Βουλή των Ελλήνων) υποβάλλουν τις προτάσεις τους στη ΔΔΕ του ΥΠΕΘΟΟ συνολικά για όλα τα έργα ΠΔΕ των τομέων και κατηγοριών αρμοδιότητάς τους (συνολικός προγραμματισμός) και για όλο το διάστημα της περιόδου του ΜΠΔΣ 2024-2028 (μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός).

3.2.1. Υποβολή προτάσεων για έκδοση αρχικών προγραμμάτων των φορέων

Όλες οι προτάσεις των Φορέων Χρηματοδότησης (ΦΧ) για έκδοση αρχικών ΣΑ θα πρέπει να αποσταλούν εμπρόθεσμα, **ένα μήνα μετά την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου** (βλ. Κεφάλαιο 10), συμπεριλαμβάνοντας **τουλάχιστον το σύνολο των συνεχιζόμενων έργων** με τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών, λαμβάνοντας υπόψη και τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου 5 της παρούσας εγκυκλίου.

Υπενθυμίζεται ότι το διαβιβαστικό έγγραφο υποβολής της πρότασης υπογράφεται από τον αρμόδιο Υπουργό/Υπηρεσιακό Γραμματέα του ΦΧ, ή τον Περιφερειάρχη.

Στην περίπτωση **μη εμπρόθεσμης υποβολής της αρχικής πρότασης σύμφωνα με τα ανωτέρω**, και για όσο χρόνο αυτή δεν έχει υποβληθεί, τυχόν **αιτήματα του Φορέα** Χρηματοδότησης για έγκριση νέων ή τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων δεν υλοποιούνται και **επιστρέφονται**.

3.2.2. Συμπλήρωση και Υποβολή Πίνακα Προγραμματισμού – Έκδοση Προγράμματος

Οι προτάσεις των Φορέων υποβάλλονται υποχρεωτικά με την πλήρη συμπλήρωση του Πίνακα Προγραμματισμού (βλ. Πίνακα 1α και 1β του Παραρτήματος), **ο οποίος παράγεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-ΠΔΕ** (βλ. κεφ. 9.1).

Οι Φορείς Χρηματοδότησης ΠΔΕ ορίζουν με έγγραφό τους τον υπεύθυνο επικοινωνίας και την αρμόδια Υπηρεσία που συγκεντρώνει και αποστέλλει τη συνολική πρόταση του Φορέα.

Οι Φορείς στη συνολική τους πρόταση προγραμματίζουν τις ανάγκες τους ανά έργο **για όλο το διάστημα της περιόδου 2024-2028** σε επίπεδο πιστώσεων και για το διάστημα 2024-2025 σε επίπεδο νομικών δεσμεύσεων. Για το 2024, η κατανομή των πιστώσεων γίνεται σε τριμηνιαία βάση. Οι εγκεκριμένες πιστώσεις ισχύουν για το συγκεκριμένο τρίμηνο στο οποίο αναγράφονται και εγκρίνονται. Η κατανομή των πιστώσεων για τα έτη 2025-2028 γίνεται σε ετήσια βάση, υποβάλλεται υποχρεωτικά για καθένα από τα έτη εφόσον απαιτούνται πιστώσεις και πρέπει να είναι σύμφωνη με τις προβλέψεις του ΜΠΔΣ για την ίδια περίοδο.

Οι φορείς είναι υποχρεωμένοι να συμπεριλάβουν στις συνολικές τους προτάσεις και τα έργα για τα οποία έχει πραγματοποιηθεί πληρωμή με τη διαδικασία των προκαταβολών μέσα στο 2024.

Κατά την έκδοση κάθε ΣΑ, καθώς και σε τροποποιητικές Αποφάσεις αυτής, συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά και τα έργα που ο αρμόδιος Φορέας επιλέγει να απεντάξει από το ΠΔΕ. Υπενθυμίζεται ότι για απένταξη έργου, το έργο προτείνεται με τα οικονομικά του μεγέθη μηδενισμένα (ή στο ύψος των τυχόν πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν εντός της τρέχουσας περιόδου).

Πριν και μετά την έκδοση του αρχικού προγράμματος δύναται, για λόγους ομαλής χρηματοδότησης των προγραμμάτων, να εκδίδονται επιμέρους αποφάσεις έγκρισης έργων ΣΑ (**προεγκρίσεις**). Για τον επαναπρογραμματισμό των ετήσιων πιστώσεων κάθε έργου χωρίς υπέρβαση των ανώτατων ορίων δαπανών που έχουν εγκριθεί (**ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων**), εκδίδονται αποφάσεις από τους ίδιους τους ΦΧ του ΠΔΕ (βλ. κεφ. 3.2.4).

Προς αποφυγή πρόσθετων επιβαρύνσεων στην έκδοση του Προγράμματος, οι Φορείς καλούνται να εντείνουν τις προσπάθειές τους για ορθό προγραμματισμό κατά την υλοποίηση των επενδυτικών τους δράσεων.

Για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του ΠΔΕ, η υποβολή/καταχώριση προτάσεων ένταξης/τροποποίησης έργων από τους ΦΧ οφείλει **να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 20.12.2024**.

3.2.3. Αποστολή στοιχείων εκτιμήσεων και προβλέψεων δαπανών στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2024-2028

Προκειμένου να διαμορφωθούν τα μεγέθη Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων συνολικά και ανά φορέα Κεντρικής Διοίκησης για την περίοδο του ΜΠΔΣ 2024-2028, οι φορείς χρηματοδότησης του ΠΔΕ καλούνται να υποβάλουν τα στοιχεία εκτιμήσεων και προβλέψεων του ΠΔΕ 2024-2028, με τη συμπλήρωση του Πίνακα 1δ (βλ. Παράρτημα), **ένα μήνα μετά την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου**.

Κατά τη συμπλήρωση του εν λόγω Πίνακα, οι Φορείς δύνανται να μεταβάλουν το όριο δαπανών Π/Υ για τα έτη 2024-2028 (δηλ. τα μεγέθη του Πίνακα 5). Οι εκτιμήσεις/προβλέψεις των Φορέων θα πρέπει να περιλαμβάνουν και τις νέες δράσεις ή πολιτικές που ενδέχεται να υλοποιηθούν (π.χ. προβλεπόμενες δαπάνες νέων έργων ΕΣΠΑ 2021-2027), να είναι εμπεριστατωμένες και **να μην υπερεκτιμούν ή**

υποεκτιμούν τα πραγματικά στοιχεία, ώστε να αιτιολογούνται επαρκώς τυχόν αναπροσαρμογές των μεγεθών του ΜΠΔΣ.

3.2.4. Ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων από Φορείς Χρηματοδότησης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 και τις ρυθμίσεις της υπ' αριθ. 23979/Ε2649/03.06.2013 ΥΑ (ΑΔΑ: ΒΕΖΖΦ-ΜΞΣ, ΦΕΚ 1367/Β'/05.06.2013), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 125635/07.12.2015 ΥΑ (ΦΕΚ 2656/Β'/09.12.2015), ο εκάστοτε Υπουργός ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο και ο Περιφερειάρχης έχει τη δυνατότητα να **ανακατανέμει τις πιστώσεις των έργων των ΣΑ ευθύνης του**, τηρώντας τα όρια των πιστώσεων (πληρωμών), τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί με την έκδοση του αρχικού προγράμματος. Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-ΠΔΕ (βλ. κεφ.9.1).

Η έκδοση τροποποιητικών αποφάσεων για την ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων των έργων πραγματοποιείται στη βάση πραγματικών αναγκών προγραμματισμού και δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει τις εγκεκριμένες συνολικές πιστώσεις του Φορέα.

3.3. Προγραμματισμός με βάση τις ανάγκες χρηματοδότησης των έργων και ενδεικτικά όρια για την ανάληψη νομικών δεσμεύσεων

Οι Φορείς Χρηματοδότησης καταγράφουν σε διακριτή στήλη του Πίνακα Προγραμματισμού (Πίνακας 1α του Παραρτήματος) τα στοιχεία των νομικών δεσμεύσεων που έχουν ή προγραμματίζεται να αναληφθούν για κάθε έργο που εμπίπτει σε ΣΑ αρμοδιότητάς τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Δεδομένου ότι όλες οι νομικές δεσμεύσεις καταλήγουν σε πληρωμές, είτε σε βραχύ χρονικό διάστημα μετά την ανάληψη της δέσμευσης, είτε εντός των επομένων ετών, ο προγραμματισμός των πιστώσεων πρέπει να περιλαμβάνει όλες αυτές τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις νομικές δεσμεύσεις που έχουν ήδη αναληφθεί ή προγραμματίζεται να αναληφθούν.

Το ύψος των νομικών δεσμεύσεων που αναλαμβάνει ο Φορέας για τα έργα του, συνολικά ανά ΣΑ και για το σύνολο της περιόδου του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού (2024-2028), πρέπει να συμβαδίζει με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της αντίστοιχης περιόδου. Οι δεσμεύσεις που θα αναλαμβάνονται πρέπει να είναι προγραμματισμένες σε τριμηνιαία βάση για το τρέχον έτος και κατά τέτοιο τρόπο κατανεμημένες, ώστε να είναι δυνατή η αποπληρωμή τους **στα όρια των εγκεκριμένων κάθε φορά πιστώσεων** προκειμένου να μην δημιουργούνται υποχρεώσεις που δεν δύναται να αποπληρωθούν για τα έργα του ΠΔΕ.

Οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να μεριμνούν ώστε οι αιτούμενες πιστώσεις να συνάδουν με τις υφιστάμενες και τις προβλεπόμενες δεσμεύσεις του φορέα για την περίοδο αναφοράς όπως καταγράφονται στους Πίνακες 1α και 1β, ενώ **ο εκεί αναγραφόμενος συμβασιολογημένος π/υ να είναι σύμφωνος με τα στοιχεία των νομικών δεσμεύσεων που βρίσκονται καταχωρημένα στο e-ΠΔΕ.**

Ειδικότερα για τα νέα έργα (πλην των περιπτώσεων έργων που λαμβάνουν αρχική πίστωση 10% στο πλαίσιο αυτοδίκαιης πρότασης) οι αιτούμενες πιστώσεις δε θα πρέπει να υπερβαίνουν τον ως άνω αναγραφόμενο συμβασιολογημένο π/υ για το τρέχον έτος.

Στο ίδιο πλαίσιο, καλούνται οι φορείς να μεριμνήσουν έγκαιρα για την καταχώριση των στοιχείων των νομικών δεσμεύσεων τους στο e-ΠΔΕ, καθώς και για την ορθή αποτύπωση του προγραμματισμού αναφορικά με τις προβλεπόμενες δεσμεύσεις των προτεινόμενων έργων τους.

3.4. Παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του ΠΔΕ και αξιολόγηση Φορέων

Η ΔΔΕ παρακολουθεί σε τακτική βάση την πορεία εκτέλεσης του ΠΔΕ, αναθεωρεί τις προβλέψεις δαπανών και προβαίνει σε διορθωτικές δράσεις, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η απορρόφηση του Προγράμματος. Για τους σκοπούς αυτούς, αξιοποιεί τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσίων Επενδύσεων (e-ΠΔΕ) και τα στοιχεία που αποστέλλουν οι Φορείς Χρηματοδότησης, οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης ΕΠ κ.α.

Επιπρόσθετα, αξιολογεί τους Φορείς αναφορικά με τον ορθό προγραμματισμό της ετήσιας δέσμευσης πόρων για τα επιμέρους προγράμματα αρμοδιότητάς τους, την υλοποίηση αυτών στο πλαίσιο των οικονομικών στόχων που τίθενται και την έγκαιρη και έγκυρη αποστολή όλων των σχετικών στοιχείων οικονομικής παρακολούθησης της υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών.

Αναλυτικότερα, στη διάρκεια του 2024 θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες:

3.4.1. Παρακολούθηση επίτευξης τριμηνιαίων στόχων δαπανών ΠΔΕ

Η ΔΔΕ παρακολουθεί ανά τρίμηνο, αρχής γενομένης από το β' εξάμηνο του 2024, την πραγματοποίηση δαπανών ΠΔΕ ανά Φορέα, προκειμένου να εντοπίσει αποκλίσεις από τους στόχους απορρόφησης, ιδίως των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση από τον στόχο, το ΥΠΕΘΟΟ δύναται να αναπροσαρμόσει τα όρια πληρωμών του Φορέα που έχει αποκλίνει.

Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να εξομαλυνθεί η πορεία εκτέλεσης του ΠΔΕ εντός του έτους και να αποφευχθεί η απώλεια πόρων, η στοχοθεσία δαπανών του συνόλου του ΠΔΕ 2024 προέβλεψε την υλοποίηση του 70% του Προγράμματος εντός του πρώτου 10μηνου 2024 (δηλ. μέχρι την 31.10.2024). Οι Φορείς οφείλουν να αποτυπώσουν την παραπάνω ανάγκη για εμπροσθοβαρή εκτέλεση, στην πρόταση κατάρτισης των Προγραμμάτων τους, με ανάλογη κατανομή των πιστώσεων που αναμένεται να αιτηθούν ανά τρίμηνο.

3.4.2. Αξιολόγηση του ορθού προγραμματισμού

Η πρώτη αξιολόγηση των Φορέων για την εφαρμογή του προγράμματός τους δύναται να πραγματοποιηθεί μετά το α' εξάμηνο υλοποίησης στη βάση του βαθμού απορρόφησης των εγκεκριμένων πιστώσεων των έργων τους.

3.4.3. Αξιολόγηση ρυθμού απορρόφησης πόρων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους ΠΔΕ μέσω των Κεντρικών Λογαριασμών

Οι Φορείς που χρηματοδοτούνται μέσω των Κεντρικών Λογαριασμών 200850 και 201150, θα αξιολογούνται για την άμεση απορρόφηση των κατανεμημένων πόρων στους Πίνακες Κατανομής Έργων (ΠΙΚΕ). Σε περιπτώσεις σημαντικής υστέρησης της απορρόφησης των κατανεμημένων πόρων, δύναται να ενεργοποιείται η **διαδικασία ανακλήσεων**, όπως προβλέπεται στην υπ' αριθ. 135934/28.12.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2882/Β'/30.12.2015) και στον Οδηγό Λειτουργίας του Κεντρικού

Λογαριασμού ΕΣΠΑ (η υπ' αριθ. 71259/27.06.2017 απόφαση, ΑΔΑ: ΩΖΘΙ465ΧΙ8-7ΧΙ), όπως τροποποιείται και ισχύει.

3.4.4. Ενημέρωση συστημάτων & αποστολή στοιχείων

Οι Φορείς θα πρέπει να αποστέλλουν, όποτε ζητούνται, **αναφορές προόδου υλοποίησης του Προγράμματος τους**, καθώς και προβλέψεις των δαπανών για τους επόμενους μήνες/έτη, προκειμένου να συντάσσονται συνολικές αναφορές για την εκτέλεση του ΠΔΕ (βλ. παρακάτω).

Τα στοιχεία που αποστέλλονται θα πρέπει να τεκμηριώνονται βάσει των δεδομένων που παρέχονται από τις πληρωμές των έργων και του Μητρώου Δεσμεύσεων (βλ. κεφάλαιο 8).

Οι Φορείς υποχρεούνται **να προβούν άμεσα στη διασύνδεση των κατά περίπτωση αρμόδιων και υπόχρεων στελεχών τους** (διαχειριστές οφειλών, υπόλογοι, υπεύθυνοι λογαριασμού κλπ) **στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα e-ΠΔΕ**, τα στοιχεία του οποίου αποτελούν την κύρια ενημέρωση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, που πρέπει να πληρώνονται κατά προτεραιότητα.


Επίσης, υποχρεούνται να αναρτούν έγκαιρα στοιχεία ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΠΔΕ **στο e-portal του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ)**.

Προς την κατεύθυνση της ενιαίας παρακολούθησης των οικονομικών του Κράτους, τα στοιχεία εκτέλεσης και προβλέψεων δαπανών του ΠΔΕ πρέπει να διακρίνονται σε δεδομένα εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης, και ανά υποτομέα Γενικής Κυβέρνησης. Τα σχετικά στοιχεία πρέπει να αποστέλλονται ανά τρίμηνο, μέσα στο 1^ο δεκαήμερο της αρχής του επόμενου τριμήνου (δηλ. μέσα στις 10 πρώτες ημέρες του Απριλίου, του Ιουλίου και του Οκτωβρίου).

Συγκεκριμένα, οι Φορείς θα πρέπει:

- Να συμπληρώνουν τους Πίνακες 9α και 9β (εφόσον έχουν έργα του ΤΑΑ) του Παραρτήματος, με στοιχεία επιχορηγήσεων/κατανομών του ΠΔΕ που έχουν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο τρίμηνο και εκτιμούν ή προβλέπουν ότι θα δοθούν κατά τα επόμενα τρίμηνα του τρέχοντος έτους από το ΠΔΕ για επιχορηγήσεις/χρηματοδοτήσεις σε φορείς εντός και εκτός της Γενικής Κυβέρνησης.
- Κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων να καταχωρίζουν σε ξεχωριστές γραμμές τους φορείς που επιχορηγούνται/χρηματοδοτούνται με σημαντικά ποσά (στο υπόδειγμα είναι συμπληρωμένοι ενδεικτικά κάποιοι από αυτούς).
- Όπου δεν υπάρχει Φορέας με σημαντικό ποσό, να δίνεται εκτίμηση-πρόβλεψη συνολικού ποσού ανά κατηγορία (εντός ή εκτός Γενικής Κυβέρνησης) και υποτομέα Γενικής Κυβέρνησης.

4. Διαδικασία Προγραμματισμού και Υποβολής Προτάσεων ΠΔΕ 2024-2027



5. Κατάρτιση ΠΔΕ 2024 - Προϋποθέσεις ένταξης έργων ανά πηγή χρηματοδότησης

Το ΠΔΕ διακρίνεται σε **δύο βασικά υποπρογράμματα**, το εθνικό ΠΔΕ και το συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ. Ειδικότερα:

- Το **εθνικό ΠΔΕ** περιλαμβάνει έργα τα οποία χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και εντάσσονται σε ΣΑΝΑ/ΣΑΝΠ κωδικών (καθέτων) 0, ενώ συγκεκριμένα έργα ειδικών κατηγοριών εντάσσονται σε ΣΑ κωδικών (καθέτων) 0 και 5 (βλ. ενότητα 5.13). Στο εθνικό ΠΔΕ περιλαμβάνονται, επίσης, τα έργα που χρηματοδοτούνται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), τα οποία εντάσσονται σε ΣΑ Ταμείου Ανάκαμψης (ΣΑΤΑ) κωδικών (καθέτων) 0 (βλ. ενότητα 5.14).
- Το **συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ** περιλαμβάνει έργα στο χρηματοδοτικό σχήμα των οποίων συμμετέχουν με πόρους τα ευρωπαϊκά ταμεία, ευρωπαϊκά προγράμματα ή/και Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί κλπ. και εντάσσονται σε ΣΑ των κωδικών (καθέτων) 1,2,3,4,6,7,8 και 9.

Οι αρμόδιοι Φορείς Χρηματοδότησης και εκτέλεσης του ΠΔΕ έχουν την ευθύνη σύμφωνα με τη νομοθεσία για την ορθή υλοποίηση των δράσεων που χρηματοδοτεί το ΠΔΕ, όπως τήρηση των διαδικασιών δημοπράτησης και ανάληψης νομικής δέσμευσης, κανονικότητα και νομιμότητα των πληρωμών, ορθή εφαρμογή των ειδικών συστημάτων διαχείρισης, όπου υπάρχουν, και τήρηση των διατάξεων της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα έργα (άρθρο 80 παρ. 3 του Ν. 4270/2014).

Οι Φορείς πριν από την υποβολή πρότασης στη ΔΔΕ θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει ότι τα έργα έχουν ελεγχθεί ως προς το θεσμικό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του ν. 4152/2013, όπως ισχύει.

Επισημαίνεται ότι, προϋπόθεση για τη συνέχιση της εγγραφής των συνεχιζόμενων έργων σε κάθε ετήσιο ΠΔΕ, είναι η πρόταση/εγγραφή τους κατά το προηγούμενο έτος.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παρ. 4 του αρθρ. 14 του π.δ 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α), «οι δαπάνες των μεταφερόμενων υπηρεσιών και φορέων βαρύνουν έως την 31η.12.2023 τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των Υπουργείων από τα οποία μεταφέρονται». Ως εκ τούτου, **οι δαπάνες έργων που μεταφέρονται** και οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου 2023, μετά την 1η Ιανουαρίου 2024 θα πληρωθούν υποχρεωτικά με νέο ενάρθρο, από τον Φορέα, στον οποίο έχει υπαχθεί κατά το έτος 2024, η χρηματοδότηση/υλοποίηση των έργων.

Ρυθμίσεις/οδηγίες σχετικά με την ως άνω μεταφορά των έργων περιλαμβάνονται α) στο έγγραφο οδηγιών για το κλείσιμο ΠΔΕ 2023 και τον προγραμματισμό ενεργειών ΠΔΕ 2024 (αρ. πρωτ. 112559/28.11.2023, καθώς και β) στην υπ' αριθ. 125002/2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2023, τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2024 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων (ΑΔΑ: Ψ8ΗΗΗ-Κ51, ΦΕΚ 7382/Β/27.12.2023).

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των προϋποθέσεων ένταξης των συνεχιζόμενων (εν εξελίξει) και νέων έργων στο ΠΔΕ 2024, ανά κατηγορία έργου και πηγή χρηματοδότησης.

5.1. Έργα Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) ΕΣΠΑ Προγραμματικών Περιόδων (ΠΠ) 2007-2013, 2014-2020 και 2021–2027

5.1.1. Συνεχιζόμενα Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΣΑ/8, ΣΑ/9, ΣΑ/2 και ΣΑ/4)

Το 2024 οι αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες οφείλουν να μεριμνήσουν για το κλείσιμο/ολοκλήρωση στο ΠΔΕ στο ύψος των πληρωμών, όσων συνεχιζόμενων έργων ΕΣΠΑ 2007-2013 δεν είχαν ήδη προταθεί ως ολοκληρούμενα κατά τα προηγούμενα έτη.

Η υποβολή πρότασης από τους φορείς χρηματοδότησης για ένταξη προς χρηματοδότηση από το ΠΔΕ 2024 έργων αυτής της κατηγορίας δύναται να γίνει κατ' εξαίρεση, και συνοδευόμενη, από αναλυτικό Πίνακα της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής με την καταγραφή, ανά Φορέα Χρηματοδότησης και ΣΑ, τυχόν έργων που συνεχίζουν να έχουν εκκρεμότητες κατά το έτος 2024, αιτιολογώντας τη μη ολοκλήρωση και την αναγκαιότητα συνέχισής τους.

Οι ΕΥΔ και οι ΕΦ σε συνεννόηση με τις Κεντρικές Υπηρεσίες των Φορέων Χρηματοδότησης θα πρέπει να αποστέλλουν έγκαιρα όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην Υπηρεσία του Φορέα Χρηματοδότησης, που

κατά τον νόμο υποβάλλει την πρόταση, μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και τους βοηθητικούς πίνακες.

5.1.2. Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μετά την ολοκλήρωση της χρηματοδοτικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-20, τα έργα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων παραμένουν ενταγμένα στις οικείες ΣΑ μέχρι την απένταξή τους ή την έκδοση αποφάσεων ολοκλήρωσης σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται: α) έργα με ολοκληρωμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, β) έργα που συμμετέχουν στα έγγραφα κλεισίματος ως ολοκληρωμένα και λειτουργικά, αλλά έχουν οικονομικές εκκρεμότητες μετά την 31.12.2023, και γ) έργα που θα δηλωθούν ως ημιτελή στα έγγραφα κλεισίματος, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες κλεισίματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις έργων που έχουν εγγραφεί εν όλω ή εν μέρει στο ΠΔΕ πριν την ένταξή τους στο οικείο συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα, (πχ. ενταγμένα έργα που δεν θα συμμετάσχουν στο κλείσιμο των ΕΠ της ΠΠ 2014- 2020 και δύνανται να αποτελέσουν υλικό των προγραμμάτων της ΠΠ 2021-2027, κ.α.), η σχετική απόφαση ένταξης στο νέο ΕΣΠΑ περιλαμβάνει και ποσά που τυχόν έχουν πληρωθεί από τον κάθε κωδικό για την πράξη.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Κωδικοποίηση ΣΑ Τομεακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020

Τομεακό Πρόγραμμα	ΣΑ
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία	ΣΑ 1 - - /1
Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη	ΣΑ 2 - - /1
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση	ΣΑ 3 - - /1
Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα	ΣΑ 4 - - /1
Τεχνική Βοήθεια	ΣΑ 5 - - /1

Τα έργα του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 εγγράφονται σε διακριτή ΣΑΕ του Φορέα Χρηματοδότησης.

5.1.3. Έργα ΕΣΠΑ 2021-2027

Σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4914/2022 (ΦΕΚ 61/Α'/21.03.2022), η εθνική και ενωσιακή συμμετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 είναι δημόσιες επενδύσεις και χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Η απόφαση ένταξης που εκδίδεται από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ. Με την ένταξη της πράξης σε ΕΠ και την καταχώριση της στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΣΠΑ (ΟΠΣ-ΕΣΠΑ) η πράξη λαμβάνει κωδικό MIS και δεκατετραψήφιο κωδικό του ΠΔΕ από το e-ΠΔΕ. Ο κωδικός αυτός τίθεται σε ισχύ μετά την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ είναι η καταχώριση της Απόφασης Ένταξης της πράξης στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ και η αυτόματη δημιουργία ηλεκτρονικής πρότασης στο e-ΠΔΕ.

Η ένταξη του έργου στο ΠΔΕ πραγματοποιείται από τη ΔΔΕ του ΥΠΕΘΟΟ σε ΣΑ διακριτή ανά Πρόγραμμα, του αρμόδιου Φορέα Χρηματοδότησης. Με την ένταξη στο ΠΔΕ και λαμβανομένων υπόψη των ορίων πιστώσεων του οικείου Φορέα Χρηματοδότησης, εγγράφεται πίστωση για το έτος της

ένταξης τουλάχιστον ίση με το 10% του προϋπολογισμού του έργου. Για την οποιαδήποτε μεταβολή των πιστώσεων του έργου απαιτείται η υποβολή πρότασης από τον ΦΧ, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής.

Όλες οι πράξεις που εντάσσονται στα Περιφερειακά Προγράμματα εγγράφονται σε μία (1) ΣΑ ανά Περιφέρεια.

Οι πράξεις που εντάσσονται σε Τομεακά Προγράμματα εγγράφονται σε μία (1) ΣΑ ανά Τομεακό ΕΠ και Φορέα Χρηματοδότησης, με το πρώτο αριθμητικό ψηφίο της ΣΑ (ΣΑ * - - /7) να δηλώνει το Τομεακό ΕΠ του Φορέα Χρηματοδότησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ II: Κωδικοποίηση ΣΑ Τομεακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021-2027

Τομεακό Πρόγραμμα	ΣΑ
Ανταγωνιστικότητα	ΣΑ 1 - - /7
Ψηφιακός Μετασχηματισμός	ΣΑ 2 - - /7
Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή	ΣΑ 3 - - /7
Μεταφορές	ΣΑ 4 - - /7
Πολιτική Προστασία	ΣΑ 5 - - /7
Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή	ΣΑ 6 - - /7
Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων	ΣΑ 7 - - /7
Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση	ΣΑ 8 - - /7
Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα	ΣΑ 9 - - /7

Σε περίπτωση που η πράξη περιλαμβάνει δαπάνες για την αγορά γης, η εγγραφή των δαπανών αυτών πραγματοποιείται σε διακριτό ενάρημο της ίδιας ΣΑ.

Για τις περιπτώσεις πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕ), και ειδικότερα για τις πράξεις που αφορούν στην επιχειρηματικότητα, η πρόταση της ΕΥΔ για εγγραφή στη ΣΑ του Φορέα Χρηματοδότησης θα γίνεται με την καταχώριση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο ΟΠΣ, η οποία περιλαμβάνει τη συνολική ομάδα εγκεκριμένων προς συγχρηματοδότηση Πράξεων.

Για τις περιπτώσεις χρηματοδότησης που αφορούν σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, η εγγραφή στη ΣΑ του Φορέα Χρηματοδότησης γίνεται με την Απόφαση Ένταξης που εκδίδεται βάσει της απόφασης ίδρυσης ειδικών Ταμείων χρηματοδοτικής στήριξης.

Στις περιπτώσεις πράξεων που έχουν εγγραφεί εν όλω ή εν μέρει στο ΠΔΕ πριν την ένταξή τους στο συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα, η απόφαση ένταξης περιλαμβάνει τα ποσά που τυχόν έχουν πληρωθεί από τον κάθε κωδικό για την πράξη. Οι Φορείς Χρηματοδότησης ή/και οι αρμόδιες Υπηρεσίες Διαχείρισης οφείλουν να μεριμνούν για την κατάλληλη τροποποίηση των στοιχείων ή/και την ολοκλήρωση στο ύψος των πληρωμών ΠΔΕ, όλων των συνδεόμενων εναρίθμων που είχαν προηγούμενα εγγραφεί, σύμφωνα με τις παρ. 5.1.4 και 5.12 της Εγκυκλίου ΠΔΕ. Εφόσον απαιτείται, στο πλαίσιο της διασφάλισης της συνέχισης υλοποίησης των ανειλημμένων νομικών δεσμεύσεων, ο παλαιός ενάρημος συμπεριλαμβάνεται στον τίτλο του νέου έργου κατά την εγγραφή του στο ΠΔΕ.

Η εγγραφή πιστώσεων σε συνεχιζόμενα έργα ΕΣΠΑ 2014-2020 και 2021-2027 γίνεται μετά από πρόταση του Φορέα Χρηματοδότησης, λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων της παρ. 5.15.

5.1.4. Ένταξη στο ΠΔΕ έργων που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027

Σύμφωνα με το άρθρο 60 Α του ν. 4914/2022 (ΦΕΚ 61/Α'/21.03.2022), όπως ισχύει, «από πόρους του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) δύνανται να χρηματοδοτούνται πράξεις και δράσεις πριν την ένταξή τους στα Προγράμματα του Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027 και των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων.»

Έργα συναφή με την ανωτέρω διάταξη εγγράφονται/τροποποιούνται στο ΠΔΕ μετά από πρόταση του οικείου Φορέα Χρηματοδότησης, συνοδευόμενη από Τεχνικό Δελτίο Έργου ΠΔΕ και σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής ή αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ως προς τα στοιχεία και τη συνάφεια του έργου με το συγκεκριμένο Πρόγραμμα, (βλ. υπόδειγμα 10β του Παραρτήματος).

Τα έργα της κατηγορίας αυτής θα εντάσσονται σε ΣΑ - - - /2 του οικείου ΦΧ.

Η εγγραφή πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων γίνεται μετά από πρόταση του οικείου ΦΧ.

Η ΔΔΕ δύνανται, κατά περίπτωση, να ζητά την υποβολή στοιχείων παρακολούθησης, ιδίως σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του έργου καθώς και το χρονοδιάγραμμα της ένταξης του στο οικείο Πρόγραμμα της περιόδου 2021-2027.

Η διασφάλιση της τήρησης του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου που συνιστά προϋπόθεση της επιλεξιμότητας των έργων της παρούσας παραγράφου για συγχρηματοδότηση, κατά τη διαδικασία ωρίμανσης/υλοποίησής τους συνιστά ευθύνη των αρμόδιων Φορέων Χρηματοδότησης και υλοποίησης.

5.1.5. Έργα Τεχνικής Βοήθειας (Υποπρόγραμμα Β, ΣΑ - - - /2) του ΕΣΠΑ 2021-2027

Για την ένταξη των έργων του Υποπρογράμματος Β «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής» (ΤΒ) του ΕΣΠΑ 2021-2027 απαιτείται πρόταση από το Φορέα Χρηματοδότησης συνοδευόμενη από την αντίστοιχη απόφαση έγκρισης του ετήσιου π/υ της ΤΒ του Φορέα, που υποβλήθηκε στην αρμόδια μονάδα του ΕΠ Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων, και εγκρίθηκε από τον Υπουργό.

Για τη διευκόλυνση της λειτουργίας των Φορέων και μέχρι την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων, δύνανται να εγγράφονται τα εν λόγω έργα στο ΠΔΕ 2024 μετά από πρόταση του Φορέα, με πιστώσεις σε ύψος που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% της εγκεκριμένης πίστωσης του προηγούμενου έτους.

5.2. Έργα Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022 και Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027

5.2.1. Έργα Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022

Για τα νέα έργα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022 ισχύουν οι ρυθμίσεις του ν. 4314/2014 και το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ).

Με την ένταξη της πράξης στο ΠΑΑ και την καταχώρισή της στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ), η πράξη λαμβάνει κωδικό ΟΠΣΑΑ και στη συνέχεια καταχωρίζεται στο e-ΠΔΕ, λαμβάνοντας άμεσα τον δεκατετραψήφιο κωδικό ενάρθρο του ΠΔΕ. Επισημαίνεται ότι ο κωδικός αυτός τίθεται σε ισχύ μετά την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου των έργων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου παρατείνεται μέχρι 31.12.2025, τα νέα έργα του ΠΑΑ 2014-2022 εγγράφονται στη ΣΑ 082/1 ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτουν ως ακολούθως:

- **Ιδιωτικές επενδύσεις:** Οι πράξεις περιλαμβάνονται σε μία Απόφαση Ένταξης ανά Μέτρο και εγγράφονται σε αντίστοιχους ενάρθρους κωδικούς,
- **Πράξεις στο πλαίσιο παρεμβάσεων Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD):** Η εγγραφή στο ΠΔΕ πραγματοποιείται σε έναν ενάρθρο κωδικό με την απόφαση έγκρισης των τοπικών προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των εν λόγω παρεμβάσεων. Ο π/υ εγγραφής αποτελεί το άθροισμα των π/υ των τοπικών προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στην ως άνω απόφαση έγκρισης,
- **Μεγάλα Δημόσια Έργα του Μ4 (έργα άνω των 2,2 εκατ. ευρώ):** Εγγράφεται ένας ξεχωριστός κωδικός ενάρθρος έργου ανά πράξη,
- **Λοιπά Μικρά Δημόσια Έργα:** Οι πράξεις εγγράφονται σε έναν ενάρθρο κωδικό έργου ανά Μέτρο/Υπομέτρο/Δράση και ανά Περιφέρεια με την Απόφαση Ένταξης πράξεων. Η εν λόγω απόφαση δύναται να περιλαμβάνει περισσότερες της μίας πράξεις. Στην περίπτωση αυτή, ο π/υ εγγραφής στο ΠΔΕ αποτελεί το άθροισμα των π/υ ένταξης των επιμέρους πράξεων,
- **Μέτρα που συνδέονται με εκτάσεις και ζώα:** οι πράξεις περιλαμβάνονται σε μία Απόφαση Ένταξης ανά Μέτρο/Υπομέτρο/Δράση και εγγράφονται σε αντίστοιχους ενάρθρους κωδικούς.

Για τις περιπτώσεις χρηματοδότησης που αφορούν σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, η εγγραφή στη ΣΑ του Φορέα Χρηματοδότησης γίνεται με την Απόφαση Ένταξης Πράξης.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όπου περισσότερες πράξεις ενσωματώνονται σε έναν ενάρθρο κωδικό στο ΠΔΕ, η ΕΥΔ διασφαλίζει ότι το ΟΠΣΑΑ παρέχει αναλυτικά οικονομικά στοιχεία Π/Υ και πληρωμών του ΠΔΕ σε επίπεδο επιμέρους πράξης.

Ειδικά για τα Μέτρα που εκχωρούνται στις Περιφέρειες (εκτός του CLLD), η εγγραφή των αντίστοιχων πράξεων στο ΠΔΕ θα γίνεται σε ένα κωδικό ενάρθρο ανά Μέτρο/Υπομέτρο/Δράση και ανά Περιφέρεια με την έκδοση των σχετικών Αποφάσεων Ένταξης.

5.2.2. Έργα Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027

Το Στρατηγικό Σχέδιο για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΣΣ ΚΑΠ) χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και περιλαμβάνει παρεμβάσεις άμεσων ενισχύσεων, τομεακές παρεμβάσεις και παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης.

Για τα νέα έργα του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 ισχύουν οι ρυθμίσεις του ν. 4914/2022 και το ισχύον Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ).

Η απόφαση ένταξης στο ΣΣ ΚΑΠ αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ. Με την ένταξη της πράξης στο ΣΣ ΚΑΠ και την καταχώρισή της στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΟΠΣΚΑΠ), η πράξη λαμβάνει μοναδικό κωδικό και στη συνέχεια καταχωρίζεται στο e-ΠΔΕ, λαμβάνοντας άμεσα τον δεκατετραψήφιο κωδικό ενάρηθμο του ΠΔΕ. Επισημαίνεται ότι ο κωδικός αυτός τίθεται σε ισχύ μετά την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ.

Με την ένταξη στο ΠΔΕ και λαμβανομένου υπόψη του ορίου πιστώσεων του οικείου φορέα χρηματοδότησης, εγγράφεται πίστωση για το έτος της ένταξης ίση τουλάχιστον με το δέκα τοις εκατό (10%) του προϋπολογισμού του έργου. Η υπολειπόμενη πίστωση για το έτος ένταξης εγγράφεται με πρόταση του φορέα χρηματοδότησης μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής.

Τα νέα έργα ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 εγγράφονται στη ΣΑ 082/7 ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτουν ως ακολούθως:

▪ **Τομεακές παρεμβάσεις**

- ο κωδικός ενάρηθμος δύναται να περιλαμβάνει περισσότερες της μίας **Παρεμβάσεις**, αναλόγως της θεματικής ενότητας και ο Προϋπολογισμός εγγραφής αποτελεί το άθροισμα των π/υ ένταξης των επιμέρους πράξεων,

▪ **Παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης**

- **Μεγάλα Δημόσια Έργα (έργα άνω των 2,2 εκατ. ευρώ):** Εγγράφεται ένας ξεχωριστός κωδικός ενάρηθμος έργου ανά πράξη,
- **Λοιπά Μικρά Δημόσια Έργα:** Οι πράξεις εγγράφονται σε έναν ενάρηθμο κωδικό έργου ανά Περιφέρεια με την Απόφαση Ένταξης πράξεων. Η εν λόγω απόφαση δύναται να περιλαμβάνει περισσότερες της μίας πράξεις. Στην περίπτωση αυτή, ο π/υ εγγραφής στο ΠΔΕ αποτελεί το άθροισμα των π/υ ένταξης των επιμέρους πράξεων,
- **Ιδιωτικές επενδύσεις:** Οι πράξεις περιλαμβάνονται σε μία ή σε περισσότερες αποφάσεις ένταξης ανά πρόσκληση, αναλόγως της θεματικής ενότητας ή του φορέα διαχείρισης, οπότε και εγγράφονται σε αντίστοιχους ενάρηθμους κωδικούς,
- **Πράξεις** στο πλαίσιο παρεμβάσεων Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (**CLLD**): Η εγγραφή στο ΠΔΕ πραγματοποιείται σε έναν ενάρηθμο κωδικό με την απόφαση έγκρισης των τοπικών προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των εν λόγω παρεμβάσεων. Ο π/υ εγγραφής αποτελεί το άθροισμα των π/υ των τοπικών προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στην ως άνω απόφαση έγκρισης προγραμμάτων και κατόπιν όλες οι προσκλήσεις αντιστοιχίζονται στο συγκεκριμένο κωδικό,
- **Παρεμβάσεις που συνδέονται με εκτάσεις και ζώα:** οι πράξεις περιλαμβάνονται σε μία Απόφαση Ένταξης ανά Παρέμβαση και εγγράφονται σε αντίστοιχους ενάρηθμους κωδικούς.

Για τις περιπτώσεις χρηματοδότησης που αφορούν σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, η εγγραφή στη ΣΑ του Φορέα Χρηματοδότησης γίνεται με την Απόφαση Ένταξης Πράξης.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όπου περισσότερες πράξεις ενσωματώνονται σε έναν ενάρηθμο κωδικό στο ΠΔΕ, η ΕΥΔ διασφαλίζει ότι το ΟΠΣΚΑΠ παρέχει αναλυτικά οικονομικά στοιχεία π/υ και πληρωμών του ΠΔΕ σε επίπεδο επιμέρους πράξης.

Ειδικά για τις Παρεμβάσεις που εκχωρούνται στις Περιφέρειες (εκτός του CLLD), η εγγραφή των αντίστοιχων πράξεων στο ΠΔΕ θα γίνεται σε ένα κωδικό ενάρθρο ανά παρέμβαση και ανά Περιφέρεια με την έκδοση των σχετικών Αποφάσεων Ένταξης.

Οι ενέργειες **τεχνικής βοήθειας του ΣΣ ΚΑΠ** δύνανται να χρηματοδοτούνται από συγχρηματοδοτούμενους ενωσιακούς ή εθνικούς πόρους και να εντάσσονται στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος.

5.3. Έργα μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility) 2014-2020 και 2021-2027

Για την ένταξη/τροποποίηση των έργων στο ΠΔΕ 2024 απαιτείται:

- ✓ Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης
- ✓ Σύμφωνο χρηματοδότησης (Grant Agreement) ή έγκριση προτάσεων χρηματοδότησης από την ΕΕ
- ✓ Σύμφωνη γνώμη της ΕΥΣΣΑΕ

Η εγγραφή/τροποποίηση πιστώσεων σε συνεχιζόμενα έργα του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» γίνεται μετά από πρόταση του Φορέα Χρηματοδότησης, λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων της παρ. 5.15. Η πρόταση συνοδεύεται από σύμφωνη γνώμη της ΕΥΣΣΑΕ.

Τα έργα του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» ΠΠ 2014-2020 εγγράφονται σε ΣΑ6 - - /1.

Τα έργα του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» ΠΠ 2021-2027 εγγράφονται σε ΣΑ0 - - /7.

5.4. Έργα των Προγραμμάτων Συνεργασίας (ΠΣ) του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 2014-2020 και 2021-2027

5.4.1. Έργα των ΠΣ 2014-2020 διαχειριζόμενα από την ΕΥ INTERREG 2021-2027

Για την ένταξη στο ΠΔΕ συνεχιζόμενων έργων των Προγραμμάτων Συνεργασίας (ΠΣ) του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΕΕΣ) 2014-2020 απαιτείται πρόταση του Φορέα Χρηματοδότησης.

Η τροποποίηση στοιχείων συνεχιζόμενων έργων (π/υ, τίτλος, δικαιούχος, ενάρθροι, κλπ.) καθώς και η ολοκλήρωση συνεχιζόμενων έργων των ΠΣ του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 2014-2020 θα γίνεται αυτοδίκαια με την καταχώριση από την ΕΥ INTERREG 2021-2027 των απαραίτητων στοιχείων στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ και τη δημιουργία αυτόματης πρότασης προς το e-ΠΔΕ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την τροποποίηση/ολοκλήρωση των έργων στο ΠΔΕ είναι η αυτόματη δημιουργία ηλεκτρονικής πρότασης στο e-ΠΔΕ, μέσω του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, στο οποίο θα έχουν αναρτηθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά (απόφαση ολοκλήρωσης ή τροποποίηση της σύμβασης χρηματοδότησης ή σύμφωνη γνώμη της ΕΥ INTERREG 2021-2027 στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται τροποποίηση της σύμβασης χρηματοδότησης. Εναλλακτικά προς τα προαναφερόμενα, ειδικότερα για έργα Τεχνικής Βοήθειας, η σύμφωνη γνώμη δύναται να συνοδεύεται από σχετική Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος).

Τα ανωτέρω έργα εντάσσονται σε ΣΑ/6, με το πρώτο αριθμητικό ψηφίο της ΣΑ (ΣΑ * - - /6) να δηλώνει το Πρόγραμμα στο οποίο αναφέρεται το έργο, όπως αναλύεται στη συνέχεια:

**ΠΙΝΑΚΑΣ III: Προγράμματα Συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
2014-2020 διαχειριζόμενα από την ΕΥ INTERREG 2021-2027**

Ελλάδα-Κύπρος	ΣΑ 1 - - /6
Ελλάδα-Βουλγαρία	ΣΑ 2 - - /6
Ελλάδα-Ιταλία	ΣΑ 3 - - /6
Ελλάδα-Δημοκρατία Βόρειας Μακεδονίας	ΣΑ 4 - - /6
Ελλάδα-Αλβανία	ΣΑ 5 - - /6
Βαλκανική-Μεσόγειος	ΣΑ 6 - - /6

Σημειώνεται ότι το δεύτερο και το τρίτο αριθμητικό ψηφίο της ΣΑ δηλώνουν την οικεία Περιφέρεια, μέσα στα γεωγραφικά όρια της οποίας εδρεύει ο Δικαιούχος, ή στις περιπτώσεις όπου ο Δικαιούχος είναι Φορέας Κεντρικής Διοίκησης (Υπηρεσία Υπουργείου), δηλώνουν το Υπουργείο αυτό ως Φορέα Χρηματοδότησης.

5.4.2. Έργα των ΠΣ INTERREG VI-A 2021-2027 διαχειριζόμενα από την ΕΥ INTERREG 2021-2027

Η ένταξη στο ΠΔΕ νέων έργων των Προγραμμάτων Συνεργασίας INTERREG VI-A 2021-2027, τα οποία διαχειρίζεται η ΕΥ INTERREG 2021-2027, θα γίνεται αυτοδίκαια με την καταχώριση της σύμβασης χρηματοδότησης στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.

Η τροποποίηση στοιχείων συνεχιζόμενων έργων (πί/υ, τίτλος, δικαιούχος κτλ.) θα γίνεται αυτοδίκαια με την καταχώριση από την ΕΥ INTERREG 2021-2027 των απαραίτητων στοιχείων στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη/τροποποίηση των έργων στο ΠΔΕ είναι η αυτόματη δημιουργία ηλεκτρονικής πρότασης στο e-ΠΔΕ, μέσω του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, στο οποίο θα έχουν αναρτηθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σύμβαση χρηματοδότησης ή τροποποίηση αυτής ή σύμφωνη γνώμη της ΕΥ INTERREG 2021-2027 στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται τροποποίηση της σύμβασης χρηματοδότησης).

ΠΙΝΑΚΑΣ IV: Προγράμματα Συνεργασίας INTERREG VI-A 2021-2027 διαχειριζόμενα από την ΕΥ INTERREG 2021-2027

Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027	ΣΑ 1 - - /3
Ελλάδα-Βουλγαρία 2021-2027	ΣΑ 2 - - /3
Ελλάδα- Βόρεια Μακεδονία 2021-2027	ΣΑ 4 - - /3
Ελλάδα-Αλβανία 2021-2027	ΣΑ 5 - - /3
Ελλάδα-Ιταλία 2021-2027	ΣΑ 6 - - /3

5.4.2.1. Τεχνική Βοήθεια

Σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ. 3 του ν 4914/2022 (61/Α'/21.03.2022) «... η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δράσεις τεχνικής βοήθειας που χρηματοδοτούνται από τα ΤΑΜΕΥ και τα Προγράμματα INTERREG, επιστρέφεται ως κατ' αποκοπή ποσό με εφαρμογή συγκεκριμένων ποσοστών επί των επιλέξιμων δαπανών που περιλαμβάνονται σε κάθε αίτηση πληρωμής, σύμφωνα με το στοιχείο ε) του άρθρου 51 του Κανονισμού.»

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της παραπάνω διάταξης, προβλέπεται η δυνατότητα εγγραφής έργων ΤΒ, σε αντιστοιχία με τα οικεία Προγράμματα Συνεργασίας INTERREG VI-A περιόδου 2021-2027 που διαχειρίζεται η ΕΥ INTERREG 2021-2027.

Τα έργα της κατηγορίας αυτής θα εντάσσονται στις αντίστοιχες ΣΑ - - - /3, με τη δημιουργία ηλεκτρονικής πρότασης μετά την καταχώριση στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ από την ΕΥ INTERREG 2021-2027 των απαραίτητων στοιχείων, και την ανάρτηση σε αυτό (από την ίδια υπηρεσία) βεβαίωσης αναφορικά με το συνολικό ύψος του π/υ του έργου, σε συνάφεια με το συνολικό ύψος και την κατανομή σε έργα/δικαιούχους του συνολικού αναλογούντος π/υ ΤΒ επί του εγκεκριμένου προγράμματος.

Η τροποποίηση των στοιχείων συνεχιζόμενων έργων (π/υ, τίτλος, δικαιούχος, κα) θα γίνεται μετά την καταχώριση από την ΕΥ INTERREG 2021-2027 των απαραίτητων στοιχείων στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, με ταυτόχρονη ανάρτηση αντίστοιχης τροποποίησης της ως άνω βεβαίωσης σχετικά με το περιεχόμενο και την αναγκαιότητα των αιτούμενων μεταβολών.

Για την εγγραφή/τροποποίηση πιστώσεων των συνεχιζόμενων έργων απαιτείται πρόταση του ΦΧ.

5.4.3. Λοιπά ΠΣ μη διαχειριζόμενα από την ΕΥ INTERREG 2021-2027 (Πολυμερή Διασυνοριακά, Διακρατικά, Διαπεριφερειακά, Δίκτυα - ΣΑ/2 και ΣΑ/4)

Για τα λοιπά προγράμματα συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», τα οποία δεν διαχειρίζεται η ΕΥ INTERREG 2021-2027, το ΠΔΕ δύναται να καλύψει το ποσοστό της εθνικής συμμετοχής, στις περιπτώσεις όπου το ποσοστό της κοινοτικής συμμετοχής αποδίδεται απευθείας στον Δικαιούχο της πράξης.

Στις περιπτώσεις όπου ο Δικαιούχος του έργου είναι Φορέας Κεντρικής Διοίκησης (Υπουργείο), δύναται να ενταχθεί στο ΠΔΕ το σύνολο του προϋπολογισμού ενός έργου (εθνική και κοινοτική συμμετοχή).

Το 2024 οι αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες οφείλουν να μεριμνήσουν για το κλείσιμο/ολοκλήρωση στο ΠΔΕ στο ύψος των πληρωμών, όσων συνεχιζόμενων έργων ΕΣΠΑ 2007-2013 δεν είχαν ήδη προταθεί ως ολοκληρούμενα κατά τα προηγούμενα έτη.

Για την τροποποίηση των συνεχιζόμενων έργων της ΠΠ 2014-2020, καθώς και την ένταξη ή τροποποίηση των νέων και των συνεχιζόμενων έργων της ΠΠ 2021-2027 των Προγραμμάτων Πολυμερούς Διασυνοριακής Συνεργασίας, των Διακρατικών Προγραμμάτων, των Διαπεριφερειακών Προγραμμάτων και των Δικτύων, σύμφωνα με τον κατωτέρω Πίνακα, απαιτείται:

- ✓ Πρόταση του Φορέα Χρηματοδότησης
- ✓ Σύμφωνη γνώμη από την ΕΥ INTERREG 2021-2027 ή την ΕΥΣΣΑΕ αντίστοιχα για τα δίκτυα συνεργασίας «ESPON» και «URBACT»

Τα έργα εντάσσονται σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4.

ΠΙΝΑΚΑΣ V: Λοιπά προγράμματα συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 2014-2020 και 2021-2027

Προγράμματα	2014-20	2021-27
Διακρατικά	MED 2014-2020	INTERREG EURO-MED 2021-2027
Πολυμερή Διασυνοριακά	ADRION (Αδριατική – Ιόνιο)	INTERREG ADRION 2021-27
	MED ENI CBC	INTERREG NEXT MED 2021-2027
	Black Sea Basin ENI CBC	INTERREG NEXT Black Sea Basin 2021-2027
Διαπεριφερειακό	INTERREG EUROPE	INTERREG EUROPE 2021-2027
Δίκτυα	URBACT	URBACT IV
Συνεργασίας	ESPON	ESPON 2030
	INTERACT	INTERACT IV

5.5. Έργα του χρηματοδοτικού μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4314/14 όπως ισχύει και τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, η Απόφαση Ένταξης της πράξης αποτελεί αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής σε ΣΑ του Φορέα Χρηματοδότησης.

Η χρηματοδότηση των πράξεων που εντάσσονται στα προγράμματα του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, αρμοδιότητας των Ελληνικών Αρχών (Εθνικό Σημείο Επαφής, Διαχειριστές Προγραμμάτων) συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Διμερών Σχέσεων και της Τεχνικής Βοήθειας πραγματοποιείται, σε συνέχεια του υπογεγραμμένου μνημονίου κατανόησης για το ΧΜ ΕΟΧ Προγραμματικής Περιόδου 2014-2021, μέσω του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ.

Εξαιρέση αποτελούν οι πράξεις δικαιούχων και εταιρών έργων του Ταμείου Διμερών Σχέσεων των οποίων η έδρα είναι στο εξωτερικό, των Εταιρών Προγραμμάτων από τις Δότριες χώρες καθώς και των Διαχειριστών επιχορήγησης προγραμμάτων, των οποίων διαχειριστής έχει οριστεί το Γραφείο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (Fund Operators). Σε αυτή την περίπτωση στο ΣΔΕ ΕΟΧ (βλ. ΚΥΑ 13249/19.02.2020, ΦΕΚ 526/Β, άρθ. 9.1, παρ. 8) παρέχεται η δυνατότητα στην Αρχή Πιστοποίησης να μεταφέρει ποσά που δικαιούνται στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς μετά από έγγραφο του Διαχειριστή Προγράμματος και οι πιστώσεις των έργων αυτών δεν εγγράφονται στο ΠΔΕ. Εγκεκριμένα προγράμματα ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 (και οι προϋπολογισμοί τους) θα κοινοποιούνται στη ΔΔΕ μέσω του Εθνικού Σημείου Επαφής.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιλεξιμότητα των προγραμμάτων ΕΟΧ τελειώνει στις 30.04.2024, η ένταξη στο ΠΔΕ των πράξεων που εντάσσονται στα εγκεκριμένα προγράμματα του ΧΜ ΕΟΧ 2014- 2021, στο Ταμείο Διμερών και την Τεχνική Βοήθεια θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, το οποίο ακολουθεί κατ' αναλογία όσα ισχύουν για τα έργα του ΕΣΠΑ.

Η εγγραφή πραγματοποιείται στη ΣΑ του αρμόδιου Υπουργείου που εποπτεύει το Διαχειριστή Προγράμματος, με εξαίρεση τις πράξεις με Φορέα Υλοποίησης Κρατικές Υπηρεσίες, οι οποίες εγγράφονται σε ΣΑ του οικείου Φορέα Υλοποίησης. Τα ανωτέρω έργα εντάσσονται σε ΣΑ/1 του Φορέα Χρηματοδότησης, όπου το πρώτο ψηφίο της ΣΑ είναι ο αριθμός 7 δηλαδή σε «ΣΑ7- - /1».

Μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας χρηματοδοτικής περιόδου, τα έργα των Προγραμμάτων ΕΟΧ παραμένουν ενταγμένα στις οικείες ΣΑ μέχρι την απένταξή τους ή την έκδοση αποφάσεων ολοκλήρωσης σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

5.6. Έργα χρηματοδοτούμενα από τα Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΑΜΕΥ)

5.6.1. Έργα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΑΜΙΦ) & Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) 2014-2020

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η κρατική και κοινοτική συμμετοχή για όλες τις δράσεις που εντάσσονται στα εθνικά προγράμματα των ειδικών κανονισμών των Ταμείων, εκτός των μέτρων που

χρηματοδοτούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, είναι δημόσιες επενδύσεις και δύναται να χρηματοδοτηθούν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω του ΠΔΕ.

Η απόφαση ένταξης, ως τμήμα της συμφωνίας επιδότησης της δράσης, που εκδίδεται από την αρμόδια Υπεύθυνη/Εντεταλμένη Αρχή, αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ. Η εγγραφή πραγματοποιείται σε ΣΑ διακριτή ανά Φορέα Χρηματοδότησης (όπου το πρώτο ψηφίο της ΣΑ είναι ο αριθμός 7 «ΣΑ 7 - - /2») και βαρύνει το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Η εγγραφή/τροποποίηση πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων γίνεται μετά από πρόταση του φορέα χρηματοδότησης, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της παρ. 5.15..

Η περίοδος επιλεξιμότητας των προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) & Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) (TAME & TEA) 2014-20 λήγει στις 30/06/2024. Μετά την ολοκλήρωση της χρηματοδοτικής περιόδου 2014-20, τα έργα των ως άνω προγ/των παραμένουν ενταγμένα στις οικείες ΣΑ μέχρι την απένταξή τους ή την έκδοση αποφάσεων ολοκλήρωσης.

Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται: (α) έργα με ολοκληρωμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, β) έργα που θα συμμετέχουν στα έγγραφα κλεισίματος ως ολοκληρωμένα και λειτουργικά, αλλά θα έχουν οικονομικές εκκρεμότητες μετά την 30/06/2024, καθώς και γ) έργα που θα δηλωθούν ως ημιτελή στα έγγραφα κλεισίματος, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες κλεισίματος της ΕΕΠ

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις έργων που έχουν εγγραφεί εν όλω ή εν μέρει στο ΠΔΕ πριν την ένταξή τους στο οικείο συγχ/νο Πρόγραμμα, (πχ ενταγμένα έργα που δεν θα συμμετάσχουν στο κλείσιμο προγραμμάτων TAME & TEA 2014- 2020 και δύνανται να αποτελέσουν υλικό των προγραμμάτων της Π.Π. 2021-2027, κα), η σχετική απόφαση ένταξης στο νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει και ποσά που τυχόν έχουν πληρωθεί από τον κάθε κωδικό για την πράξη.

5.6.2. Έργα των Εθνικών Προγραμμάτων των ΤΑΜΕΥ της ΠΠ 2021-2027

Η εθνική και κοινοτική συμμετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στα Προγράμματα των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2021-2027 (δηλαδή του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF), του Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων (BMVI) ή του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF)) είναι δημόσιες επενδύσεις και χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε).

Η εγγραφή πραγματοποιείται σε ΣΑ διακριτή ανά Φορέα Χρηματοδότησης (όπου το πρώτο ψηφίο της ΣΑ είναι ο αριθμός 9 «ΣΑ 9 - -/2») και βαρύνει το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Η χρηματοδότηση των ανωτέρω προγραμμάτων εκτελείται από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) μέσω Κεντρικού Λογαριασμού.

Στις περιπτώσεις πράξεων που έχουν εγγραφεί εν όλω ή εν μέρει στο ΠΔΕ πριν την ένταξή τους στο οικείο συγχ/νο Πρόγραμμα, η απόφαση ένταξης περιλαμβάνει τα ποσά που τυχόν έχουν πληρωθεί από τον κάθε κωδικό για την πράξη. Οι Φορείς Χρηματοδότησης ή/και οι αρμόδιες ΥΔ οφείλουν εξάλλου να μεριμνούν για την κατάλληλη τροποποίηση των στοιχείων ή/και την ολοκλήρωση στο ύψος των πληρωμών ΠΔΕ, των συνδεόμενων εναριθμών που είχαν προηγούμενα εγγραφεί, τόσο στα

συγχ/να προγ/τα όσο και με στόχο την ωρίμανσή τους σύμφωνα με τις παρ. 5.6.1 και 5.12 της Εγκυκλίου ΠΔΕ. Εφόσον απαιτείται, στις περιπτώσεις των έργων των δύο προηγούμενων εδαφίων και ιδίως στο πλαίσιο της διασφάλισης της συνέχισης υλοποίησης των ανειλημμένων νομικών δεσμεύσεων, ο παλαιός ενάριθμος συμπεριλαμβάνεται στον τίτλο του νέου έργου κατά την εγγραφή του στο ΠΔΕ.

5.6.3. Ένταξη νέων έργων και τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων – Εγγραφή πιστώσεων

Τα νέα έργα των ΤΑΜΕ, ΜΔΣΘ και ΤΕΑ αναμένονται σε συνάφεια με την πρόοδο της εξειδίκευσης και των Προσκλήσεων των προγραμμάτων της νέας περιόδου.

Για την ένταξη στο ΠΔΕ νέων έργων ή για την τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων (π/υ, τίτλου κτλ) των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων απαιτείται απόφαση ένταξης ή τροποποίησης της πράξης από την αρμόδια υπεύθυνη αρχή/διαχειριστική αρχή ή εντεταλμένη αρχή/ενδιάμεσο φορέα και η καταχώριση της στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΣΠΑ (ΟΠΣ-ΕΣΠΑ). Η απόφαση ένταξης/τροποποίησης ένταξης αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ Με την καταχώριση της στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ η πράξη λαμβάνει κωδικό MIS και δεκατετραψήφιο κωδικό του ΠΔΕ από το e-ΠΔΕ. Ο κωδικός αυτός τίθεται σε ισχύ μετά την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ.

Η εγγραφή / τροποποίηση πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων γίνεται μετά από πρόταση του φορέα χρηματοδότησης, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της παρ. 5.15.

5.6.4. Έργα του Θεματικού Μέσου (Thematic Facility) των ΤΑΜΕΥ για την αντιμετώπιση μεταναστευτικών ροών και λοιπών μεταναστευτικών προγραμμάτων

Η κατηγορία αυτή αφορά τη χρηματοδότηση έργων του Θεματικού Μέσου των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (AMIF, BMVI και ISF) και περιλαμβάνει ιδίως:

- **Ειδικές δράσεις** (των άρθρων 18 του Καν.(ΕΕ) 2021/1147, 15 του Καν.(ΕΕ) 2021/1148 και 15 του Καν. (ΕΕ) 2021/1149), **έργα για την επανεγκατάσταση και εισδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους** (του άρθρου 19 του Καν.(ΕΕ) 2021/1147) και **έργα για την υποστήριξη στα κράτη-μέλη για τη μεταφορά αιτούντων διεθνή προστασία ή δικαιούχων διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο προσπαθειών αλληλεγγύης** (του άρθρου 20 του Καν.(ΕΕ) 2021/1147): Τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν πρόσκλησης (για τις ειδικές δράσεις) ή μέσω του Εθνικού Προγράμματος AMIF 2021-2027 (για τα υπόλοιπα). Οι προτάσεις κατατίθενται από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή και εφόσον εγκριθεί η χρηματοδότηση τα έργα εντάσσονται στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 5.6.2. Επισημαίνεται ότι τα νέα έργα αυτής της κατηγορίας της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 εντάσσονται στη ΣΑ 9 - /2 της παραγράφου 5.6.2..
- **Δράσεις της Ένωσης**, οι οποίες χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν πρόσκλησης. Οι προτάσεις κατατίθενται από τον δυνητικό Δικαιούχο και εφόσον εγκριθεί το έργο εντάσσεται στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ σύμφωνα με τα κατωτέρω
- **Βοήθεια Έκτακτης Ανάγκης**. Οι χρηματοδοτήσεις της βοήθειας έκτακτης ανάγκης υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ετήσιο Work Programme το οποίο

εγκρίνεται από την Επιτροπή των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι προτάσεις κατατίθενται είτε από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, οπότε για την ένταξη στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 5.6.2, είτε από τον δυνητικό δικαιούχο, οπότε ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία.

- **Άλλες χρηματοδοτήσεις του Θεματικού Μέσου υπό καθεστώς άμεσης διαχείρισης.** Οι χρηματοδοτήσεις αυτές υποβάλλονται από τον δυνητικό δικαιούχο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ετήσιο Work Programme, το οποίο εγκρίνεται από την Επιτροπή των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για την ένταξη στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

Προκειμένου να γίνει ένταξη έργων που δεν εντάσσονται στις διαδικασίες των παραγράφων 5.6.2-5.6.3. στο πλαίσιο του Θεματικού Μέσου των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων θα πρέπει να έχει ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία:

- Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει δημοσιεύσει πρόσκληση (εφόσον αυτό προβλέπεται στο ετήσιο Work Programme το οποίο εγκρίνεται από την Επιτροπή των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) προς τους δυνητικούς Δικαιούχους πράξεων. Στις περιπτώσεις χρηματοδοτήσεων οι οποίες σύμφωνα με το ετήσιο Work Programme εγκρίνονται χωρίς πρόσκληση θα πρέπει να έχει δημοσιευθεί το τελικό κείμενο του Work Programme στο οποίο περιγράφεται η συγκεκριμένη κατηγορία χρηματοδότησης.
- Οι δικαιούχοι να έχουν υποβάλει αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για έγκριση, η οποία να περιέχει όλες τις απαιτούμενες περιγραφές του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου, κλπ. στοιχεία.
- Σε συνέχεια έγκρισης από την Ε.Ε., να έχει υπογραφεί το σύμφωνο επιχορήγησης (Grant Agreement).

Για την ένταξη νέων έργων στο ΠΔΕ απαιτείται :

- ✓ Υποβολή πρότασης από το Φορέα Χρηματοδότησης
- ✓ Το σύμφωνο επιχορήγησης (Grant Agreement) με την Ε.Ε
- ✓ Τεχνικό Δελτίο Έργου.
- ✓ Η σύμφωνη γνώμη του 2^{ου} εδαφίου του άρθρου 5 του ν. 5079/2023 (ΦΕΚ 215/Α'), όπου απαιτείται.

Τα έργα εντάσσονται σε διακριτή ΣΑ /2 του Φορέα Χρηματοδότησης.

Για την εγγραφή/τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων στο ΠΔΕ απαιτείται:

- ✓ Υποβολή πρότασης από το Φορέα Χρηματοδότησης

Σε περίπτωση τροποποίησης του π/υ ή του τίτλου του έργου απαιτείται επιπλέον η υποβολή της σχετικής τροποποίησης του συμφώνου επιχορήγησης (Grant Agreement) και η κατάλληλη τροποποίηση του ΤΔΕ

5.6.5. Ένταξη στο ΠΔΕ έργων που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από προγράμματα της ΠΠ 2021-2027 των ΤΑΜΕΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 60 Α του ν 4914/2022 (ΦΕΚ 61/Α'/21.03.2022) όπως ισχύει «από πόρους του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) δύνανται να

χρηματοδοτούνται πράξεις και δράσεις πριν την ένταξή τους στα Προγράμματα του Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027 και των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων». Έργα συναφή με την ανωτέρω διάταξη εγγράφονται/τροποποιούνται στο ΠΔΕ μετά από πρόταση του οικείου φορέα χρηματοδότησης, συνοδευόμενη από Τεχνικό Δελτίο Έργου ΠΔΕ και σύμφωνη γνώμη (βλ. υπόδειγμα 10β του Παραρτήματος) της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής ή αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, ως προς τα στοιχεία και τη συνάφεια του έργου με το συγκεκριμένο Πρόγραμμα. Για το ΥΜΑ, τα έργα αυτής της κατηγορίας εγγράφονται στη ΣΑ 655/2.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να μεριμνούν για το κλείσιμο/ολοκλήρωση στο ΠΔΕ των συνεχιζόμενων έργων τους επείγουσας σημασίας, προς ένταξη σε προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σε συνάφεια με τη μεταφορά τους στα συγχ/να προγράμματα. Για την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας συνέχισης των έργων αυτών, η ΔΔΕ δύναται, κατά περίπτωση, να ζητά επιπρόσθετα στοιχεία, ιδίως σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίησή της πράξης, καθώς και το χρονοδιάγραμμα της ένταξής του στο οικείο Πρόγραμμα της περιόδου 2021-27.

Η εγγραφή/τροποποίηση πιστώσεων για τα νέα και συνεχιζόμενα έργα αυτής της κατηγορίας γίνεται μετά από πρόταση του οικείου φορέα χρηματοδότησης.

Κατά τη διαδικασία ωρίμανσης/υλοποίησης των έργων της παρούσας παραγράφου, οι αρμόδιοι Φορείς Χρηματοδότησης και υλοποίησης του ΠΔΕ οφείλουν, με ευθύνη τους, να διασφαλίζουν την τήρηση του εφαρμοστέου δικαίου που συνιστά προϋπόθεση της επιλεξιμότητας του έργου για συγχρηματοδότηση.

5.6.6. Έργα χρηματοδοτούμενα με πόρους/δωρεές/συνεισφορές εξωτερικού (τρίτων χωρών)

Στο πλαίσιο ειδικών διεθνών συνεργασιών/συμφωνιών στις οποίες συμμετέχει η χώρα μας μέσω του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στη βάση του οικείου ενωσιακού και εθνικού θεσμικού πλαισίου, το ΠΔΕ δύναται να χρηματοδοτεί έργα στο χρηματοδοτικό σχήμα των οποίων συμπεριλαμβάνονται πόροι με τη μορφή συνεισφορών/δωρεών/επιχορηγήσεων από τρίτες χώρες. Η ένταξη/τροποποίηση έργων αυτής της κατηγορίας πραγματοποιείται μετά από πρόταση του ΦΧ συνοδευόμενη από α) ΤΔΕ – ΠΔΕ και β) τη σχετική συμφωνία.

Με μέριμνα και ευθύνη του Φορέα χρηματοδότησης, κατατίθενται σε λογαριασμό τηρούμενο για το σκοπό αυτό από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13-14 του ΧΔ 9035/1973 (ΦΕΚ 999/Β), οι προβλεπόμενες συνεισφορές/πόροι εξωτερικού, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους των αντίστοιχων συμφωνιών που συνάπτονται αρμοδίως, για τη χρηματοδότηση έργων του ΠΔΕ. Ειδικότερα, η κατάθεση πραγματοποιείται στον λογαριασμό ιδίων εσόδων ΠΔΕ προϊόντος 2342 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με IBAN GR260100023000000002348019 και τίτλο “ΥΠΕΘΟ ΠΟΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ”.

Ο ως άνω αρμόδιος φορέας χρηματοδότησης οφείλει να αποστέλλει αμελλητί στη ΔΔΕ αντίγραφο των extrait της Τράπεζας για τις πραγματοποιούμενες καταθέσεις.

Η ΔΔΕ δύναται, κατά περίπτωση να ζητά την υποβολή επιπρόσθετων στοιχείων και δικαιολογητικών σε συνάφεια με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη σύσταση και εφαρμογή των έργων.

5.7. Έργα ΕΠ Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής Ι (ΕΠ Ι)

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει Εθνικά Συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους απόρους τρόφιμα ή/και βασική υλική συνδρομή, μέσω των Κοινωνικών Συμπράξεων που επιλέγονται. Το ΤΕΒΑ στην Ελλάδα εξειδικεύεται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής Ι (ΕΠ Ι).

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η εθνική και κοινοτική συμμετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στο ΕΠ Ι, είναι δημόσιες επενδύσεις και χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ. Επιπλέον, η Απόφαση Ένταξης της πράξης αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ. Η χρηματοδότηση των έργων του ΤΕΒΑ εκτελείται από την ΤτΕ μέσω Κεντρικού Λογαριασμού.

Για την ένταξη στο ΠΔΕ συνεχιζόμενων έργων του ΤΕΒΑ απαιτείται πρόταση από τον Φορέα Χρηματοδότησης. Τα έργα παραμένουν στη ΣΑ 093/8 με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής.

Για την τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων (π/υ, τίτλου κτλ.) του ΕΠ Ι απαιτείται απόφαση ένταξης ή τροποποίησης της πράξης από την αρμόδια υπεύθυνη αρχή και η καταχώριση της στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.

Η Δράση της Επισιτιστικής Βοήθειας και Υλικής Στήριξης για την ΠΠ 2021-2027 (Προτεραιότητα 6 του ΠΑΔΚΣ) χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ+, σύμφωνα με τον Καν. 2021/1057 μέσω του Προγράμματος Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή.

5.8. Έργα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η εθνική και κοινοτική συμμετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στο ΕΤΠ, είναι δημόσιες επενδύσεις, και χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ.

Τα έργα εντάσσονται σε ΣΑ 0 - - /2, του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους,.

Για την περίοδο 2021-2027 έχει τεθεί σε ισχύ ο Κανονισμός (ΕΕ) 2021/691 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Απριλίου 2021 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 (Κανονισμός ΕΤΠ).

Προαπαιτούμενο της ένταξης νέων πράξεων στο ΠΔΕ είναι η υποβολή της Πρότασης κινητοποίησης του ΕΤΠ που υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και η συνακόλουθη Απόφαση Κινητοποίησης του ΕΤΠ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Σημειώνεται ότι τα έργα ΕΤΠ αποτελούνται από δέσμη εξατομικευμένων ενεργειών προς τους ωφελούμενους και από διακριτή δέσμη ενεργειών διοικητικής υποστήριξης της Α.Δ. και ως εκ τούτου, απαιτείται η διακριτή εγγραφή τους στο ΠΔΕ.

Για την ένταξη στο ΠΔΕ συνεχιζόμενων έργων του ΕΤΠ απαιτείται πρόταση από τον Φορέα Χρηματοδότησης.

5.9. Έργα Λοιπών Κοινοτικών και άλλων Προγραμμάτων

Το ΠΔΕ δύναται να καλύψει τη χρηματοδότηση πράξεων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων, οι οποίες έχουν υποβληθεί στην ΕΕ μέσω των Φορέων Χρηματοδότησης ή εποπτευόμενων από αυτούς φορέων.

Μετά τη θέση σε ισχύ του άρθρου 5 εδ. 2 του ν. 5079/2023 (ΦΕΚ 215/Α) και τη σχετική προσθήκη του άρθρου 21^Α στον ν. 4914/2022 (ΦΕΚ 61/Α), «για την ένταξη έργων στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ, τα οποία χρηματοδοτούνται από προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα οποία δεν λειτουργεί Υπηρεσία, που ασκεί σχετικά καθήκοντα διαχείρισης, απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για το ΠΔΕ Υπουργού, πριν την υποβολή του σχετικού αιτήματος προς τους αρμόδιους οικονομικούς φορείς».

Η τήρηση των προϋποθέσεων συμμετοχής στα εν λόγω ευρωπαϊκά προγράμματα, η παρακολούθηση των διαδικασιών έγκρισης τους από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, η υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου των έργων σύμφωνα με τις εγκριτικές αποφάσεις και η σταδιακή χρηματοδότηση αυτών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των Φορέων Υλοποίησης και Χρηματοδότησης, οι οποίοι δεσμεύονται για τα παραπάνω με την υποβολή προτάσεων ένταξης των έργων στο ΠΔΕ και αιτημάτων για τη σταδιακή χρηματοδότηση των έργων. Ειδικότερα, το ΠΔΕ δύναται να καλύψει:

- Το ποσοστό της εθνικής συμμετοχής, στις περιπτώσεις, όπου το ποσοστό της κοινοτικής συμμετοχής αποδίδεται απ' ευθείας στον Φορέα (αφορά κυρίως νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από Φορείς Χρηματοδότησης)
- Το σύνολο της εθνικής και κοινοτικής συμμετοχής, στις περιπτώσεις όπου οι φορείς δεν δύνανται να εισπράξουν απ' ευθείας την κοινοτική συμμετοχή (αφορά Υπουργεία κλπ.)
- Τη συμμετοχή της χώρας σε Προγράμματα της Ε.Ε. που εξυπηρετούν ενωσιακές πολιτικές. Στις περιπτώσεις αυτές δεν υπάρχει κοινοτική συμμετοχή.

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία υποβολής των έργων αυτής της κατηγορίας (πχ κατηγορίες δαπανών, υποέργα, προϋπολογισμός, κα) οφείλουν να συνάδουν με το κατά περίπτωση θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα έργα ή / και τα δικαιολογητικά υποβολής των έργων (πχ grant agreement, σχετική ΥΑ).

5.9.1. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων

Για την ένταξη συνεχιζόμενων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων, απαιτείται:

- ✓ Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης
- ✓ Συνοπτική έκθεση σκοπιμότητας συνέχισης της δράσης από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα (εκτός των έργων που εντάσσονται βάσει ΚΥΑ).

Τα έργα της κατηγορίας αυτής παραμένουν στις ΣΑ που είναι ήδη ενταγμένα.

5.9.2. Ένταξη νέων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων

Για την ένταξη νέων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων απαιτείται:

- ✓ Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης.

- ✓ Απόφαση έγκρισης ή συμμετοχής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ε. (παρόμοιου τύπου απόφαση με την Απόφαση Ένταξης πράξης σε ΕΠ), ή συμφωνία χρηματοδότησης (grant agreement)
- ✓ Απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα για τη συμμετοχή της χώρας στο αντίστοιχο πρόγραμμα της Ε.Ε. (αφορά τις περιπτώσεις μη κοινοτικής Συμμετοχής)
- ✓ Τεχνικό Δελτίο Έργου.
- ✓ Η σύμφωνη γνώμη του 2ου εδαφίου του άρθρου 5 του ν. 5079/2023 (ΦΕΚ 215/Α').

Επιπρόσθετα από τα ανωτέρω, για την ένταξη νέων/τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων που υλοποιούνται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ιδίως της ΣΑΕ 082/2, απαιτείται ΚΥΑ έγκρισης προγραμμάτων σε εφαρμογή κανονισμών ΕΕ/συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, με βάση την οποία τεκμηριώνονται τα στοιχεία της ένταξης / τροποποίησης του έργου, στο αντίστοιχο Τεχνικό Δελτίο.

Τα προγράμματα εντάσσονται σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4.

5.9.3. Ένταξη νέων έργων, τροποποίηση συνεχιζόμενων που χρηματοδοτούνται μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας

Για την ένταξη νέων έργων και την τροποποίηση των συνεχιζόμενων έργων του τομέα Έρευνας και Καινοτομίας απαιτείται:

- ✓ Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης
- ✓ Συνοπτική Έκθεση σκοπιμότητας όπου θα αναφέρονται οι επί μέρους Συμβάσεις ανά Ερευνητικό Φορέα ή ΑΕΙ καθώς και τα ποσοστά Εθνικής Συμμετοχής ανά Ερευνητικό Φορέα ή ΑΕΙ
- ✓ Τεχνικό Δελτίο Έργου ανά Ερευνητικό Φορέα ή ΑΕΙ.

Τα προγράμματα εντάσσονται σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4.

5.9.4. Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ) [παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4811/2021 (ΦΕΚ 108/Α'/26.06.2021) και ΚΥΑ ΑΠ 102012/2021 (ΦΕΚ 4433/Β'/25.09.2021)].

Τα έργα ελληνικών επιχειρήσεων, που αποτελούν τμήμα των Σημαντικών Έργων Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ), τα οποία εγκρίνονται σύμφωνα με την υπό στοιχεία 2014/С 188/02 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κριτήρια για την ανάλυση της συμβατότητας με την εσωτερική αγορά των κρατικών ενισχύσεων για την προώθηση της υλοποίησης σημαντικών έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος» όπως ισχύει, δύνανται να εγγράφονται σε συλλογική απόφαση ΣΑ/2.

Για την ένταξη νέου έργου απαιτείται:

- ✓ Πρόταση του Φορέα Χρηματοδότησης για την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ, σύμφωνα με σχετικό προηγούμενο αίτημα της ΕΥΔΕ-ΒΕΚ. Η πρόταση συνοδεύεται από την απόφαση Χρηματοδότησης που εκδίδεται σύμφωνα με την οικεία έγκριση καθεστώτος ενίσχυσης, καθώς και από κατάλληλα συμπληρωμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου (Πίνακας 4β).

- ✓ Βεβαίωση από την αρμόδια διαχειριστική αρχή ότι το έργο είναι επιλέξιμο για ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα σε επόμενο στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4811/2021 (Α' 108).

Για την τροποποίηση του π/υ ή άλλων στοιχείων του έργου απαιτείται ομοίως, πρόταση του Φορέα Χρηματοδότησης σύμφωνα με σχετικό αίτημα της ΕΥΔΕ-ΒΕΚ, συνοδευόμενη από αντίστοιχη τροποποιημένη απόφαση Χρηματοδότησης και ΤΔΕ.

Η εγγραφή πιστώσεων στο συνεχιζόμενο έργο γίνεται μετά από πρόταση του Φορέα Χρηματοδότησης σύμφωνα με σχετικό αίτημα της ΕΥΔΕ-ΒΕΚ.

5.10. Έργα δανειοδοτούμενα από Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς

Το ΠΔΕ δύναται να καλύψει τη χρηματοδότηση έργων που δανειοδοτούνται/χρηματοδοτούνται από Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης-CEB κ.α.) κατόπιν σχετικών συμφωνιών που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω των Φορέων Χρηματοδότησης ή των εποπτευόμενων από αυτούς φορέων.

Η τήρηση των προϋποθέσεων των σχετικών συμβάσεων, η παρακολούθηση των διαδικασιών έγκρισης και τήρησης τους από τα αρμόδια όργανα, η υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου των έργων σύμφωνα με τις δανειακές συμβάσεις και η σταδιακή χρηματοδότηση αυτών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των Φορέων Υλοποίησης και Χρηματοδότησης, οι οποίοι δεσμεύονται για τα παραπάνω με την υποβολή προτάσεων ένταξης των έργων στο ΠΔΕ και αιτημάτων για την σταδιακή χρηματοδότηση των έργων.

Μετά τη θέση σε ισχύ του άρθρου 5 εδ. 1 του ν. 5079/2023 (ΦΕΚ 215/Α) και τη σχετική προσθήκη του άρθρου 21^Α στον ν 4914/2022 (Α'61), «για τη σύναψη δανειακής σύμβασης που αφορά έργα στο χρηματοδοτικό σχήμα των οποίων συμπεριλαμβάνονται δάνεια με πόρους που αντλούνται από ευρωπαϊκά ταμεία, ευρωπαϊκά προγράμματα, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, προκειμένου να ενταχθούν στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), εντός των εγκεκριμένων ορίων του, απαιτείται συνυπογραφή του αρμόδιου για το ΠΔΕ Υπουργού.» (άρθρο 5)

Για την ένταξη νέων έργων δανειοδοτούμενων από Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς απαιτείται:

- ✓ Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης
- ✓ Δανειακή σύμβαση μεταξύ του Διεθνούς Χρηματοδοτικού Οργανισμού και του Ελληνικού Δημοσίου για τη χρηματοδότηση του έργου (κατάλληλα υπογεγραμμένη, ως άνω)
- ✓ Τεχνικό Δελτίο Έργου.

Τα έργα εντάσσονται σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4.

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία υποβολής των έργων αυτής της κατηγορίας (πχ κατηγορίες δαπανών, υποέργα, προϋπολογισμός, κα) οφείλουν να συνάδουν με το κατά περίπτωση θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα έργα ή / και τα δικαιολογητικά υποβολής των έργων (πχ δανειακή σύμβαση, σχετική ΥΑ).

Οι Φορείς υποχρεούνται για την αποστολή ετήσιας έκθεσης υλοποίησης φυσικού αντικείμενου των έργων αυτών που περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο την πορεία υλοποίησης των έργων καθώς και επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τους. (Πίνακας 13).

Για το τρέχον έτος η έκθεση υλοποίησης φυσικού αντικειμένου θα πρέπει να συνοδεύει την αρχική πρόταση των Φορέων για το ΠΔΕ 2024.

5.11. Έργα Ταμείου Συνοχής

Τα έργα Ταμείου Συνοχής θα αποπληρωθούν από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος σε ΣΑ/2 στις περιπτώσεις όπου η μη ολοκλήρωσή τους ή η μη ικανοποίηση των ειδικών όρων που έχουν τεθεί στις εγκριτικές αποφάσεις (ολοκλήρωση φυσικού αντικειμένου, ικανοποίηση ειδικών όρων, απαλλοτριώσεις κλπ.), ενέχει τον κίνδυνο μη είσπραξης ή επιστροφής κοινοτικών πόρων.

Η πρόταση του αρμοδίου Φορέα για μεταφορά των έργων σε ΣΑ/2 θα πρέπει να συνοδεύεται από σύμφωνη γνώμη της ΕΥΣΣΑΕ, όπου θα τεκμηριώνονται τα ανωτέρω.

5.12. Έργα προς ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα & προγράμματα ΤΑΑ

Με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών ωρίμανσης και υλοποίησης των έργων, δύνανται να εγγράφονται σε ΣΑ του εθνικού ΠΔΕ έργα για τα οποία υπάρχει πρόθεση να υποβληθούν για χρηματοδότηση στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ 2021-2027, Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», ΕΟΧ, προγράμματα που δανειοδοτούνται/ χρηματοδοτούνται από Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς, ΤΑΑ κ.α.), με την προϋπόθεση την εγγραφή στη ΣΑ ειδικού ή άλλου όρου που να μην επιτρέπει την δημιουργία υποχρεώσεων ή/ και την πραγματοποίηση πληρωμών του έργου στη συγκεκριμένη ΣΑ (π.χ. μη ανάληψης νομικών δεσμεύσεων και μη πραγματοποίησης πληρωμών μέχρι την ένταξη του έργου στο αντίστοιχο πρόγραμμα).

Για την ένταξη των έργων στο ΠΔΕ 2024 απαιτείται:

- ✓ Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης.
- ✓ Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας (ΕΥ) ή του φορέα Διαχείρισης των εκάστοτε προγραμμάτων (βλ. υπόδειγμα 10γ του Παραρτήματος)
- ✓ Τεχνικό Δελτίο Έργου.

Οι Φορείς Χρηματοδότησης, οφείλουν να μεριμνούν για το κλείσιμο /απένταξη των έργων τους της κατηγορίας αυτής, που είχαν ενταχθεί με πρόθεση να υποβληθούν για χρηματοδότηση σε προγράμματα που ολοκληρώνονται.

Η διασφάλιση της τήρησης, κατά τη διαδικασία ωρίμανσης/υλοποίησης των έργων της παρούσας παραγράφου, του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου που συνιστά προϋπόθεση για την επιλεξιμότητά τους για συγχρηματοδότηση συνιστά ευθύνη των αρμόδιων Φορέων Χρηματοδότησης και υλοποίησης του ΠΔΕ.

ΠΔΕ - Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος - Ένταξη / Τροποποίηση Έργων

ΕΡΓΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

Εγγραφή νέων / τροποποίηση έργων στο ΠΔΕ με αυτοδίκαιη πρόταση, από απόφαση ένταξης / καταχώρηση στο ΟΠΣ & αυτόματη δημιουργία ηλεκτρονικής πρότασης στο e-ΠΔΕ:

- ΕΣΠΑ 2014-2020 & 2021-2027
- Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-20 & Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣΚΑΠ) 2023-2027
- Έργα των ΕΠ Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 2014-2020 & 2021-2027
- Έργα του χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)
- Έργα χρηματοδοτούμενα από τα Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2014-2020 & 2021-2027
- Έργα χρηματοδοτούμενα από το ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)

ΕΡΓΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

Εγγραφή νέων / τροποποίηση έργων στο ΠΔΕ με πρόταση του αρμόδιου φορέα (συγγ/νοι πόροι):

- Τεχνική Βοήθεια ΕΣΠΑ – Υπ/μα Β
- Έργα Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»
- Πολυμερή Διασυνοριακά, διακρατικά, Διαπεριφερειακά έργα / προγ/τα (MED, ADRIION, INTERREG EUROPE, ESPON, INTERACT, κα)
- Έργα του Θεματικού Μέσου (Thematic Facility) των ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων
- Έργα του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)


ΕΡΓΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ

Εγγραφή νέων / τροποποίηση έργων στο ΠΔΕ με πρόταση του αρμόδιου φορέα (εθνικοί πόροι συγγ/νου σκέλους):

- Έργα που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από προ/τα της ΠΠ 2021-27 (άρθρο 60^Α, ν. 4915/2022, ΦΕΚ 61/Α)
- Έργα Λοιπών Κοινοτικών και άλλων Προγραμμάτων
- Έργα δανειοδοτούμενα από Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς

- Εγγραφή πιστώσεων ύψους 10% του π/υ για τα νέα έργα που εντάσσονται αυτοδίκαια, μέχρι την έκδοση του αρχικού προγ/τος και λαμβάνοντας υπόψη το ο.π.
- Εγγραφή / τροποποίηση πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων μετά από πρόταση του ΦΧ

Διαδικασία κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενου σκέλους 2024



5.13. Ένταξη έργων που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους

Στο πλαίσιο του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ υλοποιείται το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), η εφαρμογή του οποίου ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2021. Συνακόλουθα, τα αντίστοιχα προγράμματα/έργα που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ καταρτίζονται, προτείνονται στο ΠΔΕ και υλοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, και με βάση το θεσμικό πλαίσιο και τον αναπτυξιακό προγραμματισμό του ΕΠΑ.

Αναφορικά με τον προσδιορισμό της διαδικασίας ένταξης/τροποποίησής τους στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ το έτος 2024, τα έργα του ΠΔΕ κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως:

5.13.1 Νέα έργα των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ/ΠΠΑ ΕΠΑ) 2021-2025

Η εγγραφή νέων έργων σε ΣΑ του ΕΠΑ γίνεται μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης έργου σε ΤΠΑ/ΠΠΑ, η οποία και αποτελεί αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, σύμφωνα με την περίπτωση 3 της παρ. Α του άρθρου 129 των διατάξεων του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α'/30.10.2019), καθώς και την παρ. 1 του άρθρου 12 της υπ' αριθμ. 62564/2021 (ΦΕΚ 2442/Β'/07.06.2021) ΥΑ με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2021-2025» (ΥΑ ΣΔΕ ΕΠΑ), όπως ισχύει. Κάθε έργο που εντάσσεται σε ένα ΤΠΑ/ΠΠΑ, εγγράφεται σε διακριτή για το ΕΠΑ ΣΑ (ΣΑΝΑ/Π) του αρμόδιου για το έργο Φορέα Χρηματοδότησης, με βάση τον αναπτυξιακό στόχο στον οποίο έχει ενταχθεί.. Σε εφαρμογή των ανωτέρω, με την έκδοση απόφασης ένταξης του έργου στο ΤΠΑ/ΠΠΑ από το ΠΣ ΕΠΑ, δημιουργείται αυτόματη ηλεκτρονική πρόταση εγγραφής στο e-ΠΔΕ, και παράγεται αυτόματα δεκατετραψήφιος κωδικός ΠΔΕ, ο οποίος τίθεται σε ισχύ μετά την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ.

Λαμβανομένων υπόψη των εγκεκριμένων ορίων πιστώσεων εθνικού σκέλους ΠΔΕ του ΦΧ, το νέο έργο εγγράφεται στο ΠΔΕ με ετήσια πίστωση το 10% του π/υ του, ή σύμφωνα με σχετική πρόταση του φορέα. Η χρηματοδότηση για τα επόμενα έτη γίνεται με ετήσια εγγραφή πιστώσεων στο ΠΔΕ, σύμφωνα με τις ισχύουσες για το ΠΔΕ διατάξεις.

Τα έργα που εντάσσονται στα ΤΠΑ / ΠΠΑ εγγράφονται σε μία συλλογική απόφαση (ΣΑΝΑ/Π) ανά ΤΠΑ /ΠΠΑ και αναπτυξιακό στόχο ΕΠΑ/άξονα προτεραιότητας, με το ένα αριθμητικό ψηφίο της ΣΑ να δηλώνει τον οικείο αναπτυξιακό στόχο ΕΠΑ, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ VI: Κωδικοποίηση ΣΑ Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων ΕΠΑ

Στόχοι	Κωδικός ΣΑ
Έξυπνη Ανάπτυξη	ΝΑ/ΝΠ 1 - - /-
Πράσινη Ανάπτυξη	ΝΑ/ΝΠ 2 - - /-
Κοινωνική Ανάπτυξη	ΝΑ/ΝΠ 3 - - /-
Ανάπτυξη Υποδομών	ΝΑ/ΝΠ 4 - - /-
Εξωστρέφεια	ΝΑ/ΝΠ 5 - - /-
Υποστήριξη Προγραμμάτων	ΝΑ/ΝΠ 6 - - /-

5.13.2. Εγγραφή πιστώσεων/τροποποίηση στοιχείων συνεχιζόμενων έργων των ΤΠΑ/ΠΠΑ ΕΠΑ

Η εγγραφή πιστώσεων των συνεχιζόμενων έργων των ΤΠΑ / ΠΠΑ ΕΠΑ γίνεται μετά από πρόταση του φορέα χρηματοδότησης.

Τροποποιήσεις των στοιχείων του έργου όπως π/υ, τίτλος, δικαιούχος, κ.α. σύμφωνα με την κρίση της ΥΔ, γίνονται μόνο με τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθμ. 62564/2021 (ΦΕΚ 2442/Β'/07.06.2021) ΥΑ με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2021-2025» (ΥΑ ΣΔΕ ΕΠΑ),.

5.13.3. Ειδικά Προγράμματα ΕΠΑ και έργα ειδικών κατηγοριών

Για την υλοποίηση των Ειδικών Προγραμμάτων του άρθρου 130 ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α'/30.10.2019) ισχύουν τα οριζόμενα στο οικείο Σύστημα Διαχείρισης.

Υπενθυμίζεται ότι τα νέα έργα ΕΠΑ που σύμφωνα με τη νομοθεσία προβλέπεται να προτείνονται αυτοδίκαια για ένταξη στο ΠΔΕ, πριν την έκδοση της αρχικής ΣΑ και τηρουμένων των ορίων πιστώσεων των ΦΧ, εγγράφονται με πίστωση ίση με το 10% του π/υ τους, εφόσον η πίστωση αυτή δεν υπερβαίνει τον π/υ του έργου που χρηματοδοτείται από το ΕΠΑ..

Η εγγραφή πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων γίνεται μετά από πρόταση του οικείου φορέα χρηματοδότησης.

5.13.3.1. Ειδικό Πρόγραμμα της Προεδρίας της Κυβέρνησης

Τα έργα του Ειδικού Προγράμματος της Προεδρίας της Κυβέρνησης (υπ' αριθμ. 5985/2022 (ΦΕΚ 1045/Β'/09.03.2022) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως ισχύει) εγγράφονται σε διακριτή συλλογική απόφαση ΣΑΝΑ του εθνικού σκέλους του οικείου φορέα χρηματοδότησης, για κάθε αναπτυξιακό στόχο του ΠΑ ΕΠΑ/ άξονα προτεραιότητας.

5.13.3.2. Ειδικό Πρόγραμμα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών

Τα έργα του Ειδικού Προγράμματος αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών (υπ' αριθμ. 77602/2021 (ΦΕΚ 3391/Β'/28.07.2021) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως ισχύει) εγγράφονται σε διακριτή συλλογική απόφαση ΣΑΝΑ/ΣΑΝΠ 7 - - / - του εθνικού σκέλους του οικείου φορέα χρηματοδότησης.

5.13.3.3. Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών

Μετά τη θέση σε ισχύ της υπ' αριθμ. 43903/2022 ΚΥΑ για την έγκριση Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης (ΦΕΚ 2112/Β'/28.04.2022) σύμφωνα και με την τροποποίησή της με την υπ' αριθμ. 56592/01.06.2022 απόφαση (ΦΕΚ 2766/Β'/03.06.2022), και την ενεργοποίηση των Υπο-προγραμμάτων του Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών, η απόφαση ένταξης σε Υπο-Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών αποτελεί αυτοδίκαιη πρότασης εγγραφής του έργου σε Συλλογική απόφαση (Σ.Α.) του Φορέα Χρηματοδότησης (ΦΧ). Τροποποιήσεις των στοιχείων του έργου όπως π/υ, τίτλος, δικαιούχος, κ.α., γίνονται αντίστοιχα με τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης. Τα έργα του Προγράμματος εντάσσονται σε διακριτή Συλλογική απόφαση (Σ.Α) ανά ΥποΠρόγραμμα του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του

αρμόδιου Φορέα Χρηματοδότησης, σύμφωνα και με την τροποποιητική ΚΥΑ ΑΠ 2335/2024 (ΦΕΚ 937/Β).

Ειδικότερα,

- Τα έργα του Υπο-Προγράμματος «Υποδομών ΟΤΑ», εγγράφονται σε ΣΑΝΑ/ΣΑΝΠ κωδικοποίησης 8.. με φορέα χρηματοδότησης, κατά περίπτωση, την οικεία Περιφέρεια ή το Υπουργείο Εσωτερικών.
- Τα έργα Υπο-Προγράμματος «Περιβάλλον», εγγράφονται σε ΣΑΝΑ κωδικοποίησης 8.. με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
- Τα έργα του Υπο-Προγράμματος «Κρατικής Αρωγής» εγγράφονται σε ΣΑΝΑ κωδικοποίησης 8 - - / - με φορέα χρηματοδότησης, κατά περίπτωση, το ΥΠΕΘΟΟ ή το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Επισημαίνεται ότι τα ως άνω έργα ανήκουν στο στόχο Πράσινη Ανάπτυξη του ΕΠΑ 2021-2025.

5.13.3.4. Ειδικό Πρόγραμμα Δήμου Αθηναίων

Τα έργα του ειδικού προγράμματος Δήμου Αθηναίων εγκρίνονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Συντονισμού (ΕΠΣΥ), κατόπιν εισήγησης της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος, με την έκδοση σχετικής απόφασης ένταξης, η οποία αποτελεί αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής του έργου σε Συλλογική Απόφαση (ΣΑΝΑ 929) του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ του ΥΠΕΘΟΟ.

5.13.3.5. Έργα Ειδικών Κατηγοριών - Ειδικά Προγράμματα του 2ου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 130 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α'/30.10.2019) - (ΣΑΕ 367 & 388)

Σε περίπτωση ένταξης νέων έργων των Ειδικών Προγραμμάτων του 2ου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 130 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α'/30.10.2019) δηλαδή των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Ειδικού Σκοπού Βορείου & Νοτίου Αιγαίου, αποστέλλεται πρόταση από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του ΥΠΕΘΟΟ προς τη ΔΔΕ. Η πρόταση βασίζεται σε αίτημα της Δ/σης Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΘΟΟ, η οποία αποστέλλει στη ΓΔΟΥ συμπληρωμένο τον Πίνακα 1α με τα νέα έργα, συνοδευόμενο με τις αντίστοιχες Αποφάσεις Ένταξης.

Για την ένταξη των συνεχιζόμενων έργων, την εγγραφή πιστώσεων ή την τροποποίηση των οικονομικών ή άλλων στοιχείων, οι Φορείς Υλοποίησης αποστέλλουν πρόταση στη Δ/ση Διαχείρισης του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΘΟΟ, η οποία συγκεντρώνει και αποστέλλει τα στοιχεία του Πίνακα 1α στη ΓΔΟΥ του ΥΠΕΘΟΟ, που στη συνέχεια υποβάλλει το αίτημα ένταξης έργων και εγγραφής πιστώσεων στη ΔΔΕ.


5.13.3.6. Έργα Ειδικών Κατηγοριών - Έργα του εθνικού σκέλους ΠΔΕ χρηματοδοτούμενα αποκλειστικά από συνεισφορές τρίτων (ιδιωτικούς πόρους – δωρεές)

Τα έργα του εθνικού σκέλους ΠΔΕ των ΣΑΕΠ 401, 466 & 426 ως έργα που είχαν ενταχθεί στο ΠΔΕ βάσει ειδικού θεσμικού πλαισίου **χωρίς κρατική συμμετοχή** (έργα ταμείου συνεισφοράς για την υποδομή και αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007), και τα οποία χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από συνεισφορές τρίτων (ιδιωτικούς πόρους – δωρεές), εντάσσονται / τροποποιούνται με πρόταση του οικείου ΦΧ συνοδευόμενη από ΤΔΕ ΠΔΕ. Η ΔΔΕ δύναται, κατά περίπτωση να ζητά την υποβολή επιπρόσθετων στοιχείων και δικαιολογητικών σε

συνάφεια με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη σύσταση και εφαρμογή τους. Η εγγραφή πιστώσεων σε συνεχιζόμενα έργα γίνεται με πρόταση του ΦΧ.

Η προτεινόμενη συνολική ετήσια πίστωση για έργα χρηματοδοτούμενα από συνεισφορές τρίτων υποβάλλεται διακριτά σε «τύπο πίστωσης από συνεισφορά» και σε «τύπο πίστωσης από κρατικό Π/Υ».

Διαδικασία κατάρτισης εθνικού σκέλους 2024



5.14. Ένταξη έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 42 του ν. 4772/2021 (ΦΕΚ 17/Α'/05.02.2021) όπως ισχύει, τα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΤΑΑ υλοποιούνται μέσω του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

5.14.1. Ένταξη/τροποποίηση έργων

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 της υπ' αριθμ. 119126 ΕΞ 2021 /2021 (ΦΕΚ 4498/Β'/29.09.2021) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», η απόφαση ένταξης για την χρηματοδότηση έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης, η οποία εκδίδεται από τον αρμόδιο για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργό, αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής του έργου στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ. Η εγγραφή πραγματοποιείται από το ΥΠΕΘΟΟ σε διακριτή συλλογική απόφαση (ΣΑΤΑ) ανά φορέα χρηματοδότησης και βαραίνει το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, για την ένταξη στο ΠΔΕ νέων έργων ή για την τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων του ΤΑ (π/υ, τίτλου κτλ) απαιτείται απόφαση ένταξης ή τροποποίησης και η καταχώριση της στο ΟΠΣ ΤΑ. Ο δεκατετραψήφιος κωδικός που λαμβάνει το έργο κατά την καταχώριση της απόφασης ένταξης στο ΟΠΣ ΤΑ τίθεται σε ισχύ μετά την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ.

5.14.2. Συνεχιζόμενα έργα

Για την ένταξη συνεχιζόμενων έργων στο ΠΔΕ απαιτείται:

- ✓ Υποβολή πρότασης από το Φορέα Χρηματοδότησης
- ✓ Σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπουργού για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης

5.14.3. Διαδικασία ανάκλησης

Σε περίπτωση ανάκλησης της απόφασης Ένταξης, το έργο διαγράφεται αυτοδίκαια από τη ΣΑΤΑ του ΠΔΕ. Με την ανάκληση της απόφασης Ένταξης, το έργο ολοκληρώνεται αυτοδίκαια στη ΣΑΤΑ του ΠΔΕ με προϋπολογισμό ίσο με το ύψος των πληρωμών του. Στην ίδια απόφαση ρυθμίζεται ο τρόπος χρηματοδότησης τυχών ανειλημμένων υποχρεώσεων.

5.15. Εγγραφή πιστώσεων

Οι Φορείς Χρηματοδότησης κατά την υποβολή των συνολικών προτάσεων τους οφείλουν να συμπεριλαμβάνουν στις αιτούμενες πιστώσεις το σύνολο των ποσών που έχουν δαπανηθεί χρηματοδοτούμενα με τη διαδικασία των προκαταβολών (υπ' αριθ. 125002/2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2023, τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2024 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων (ΑΔΑ: Ψ8ΗΗΗ-Κ51, ΦΕΚ 7382/Β/27.12.2023).).

5.15.1. Εγγραφή πιστώσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων

Για τον υπολογισμό των απαιτούμενων πιστώσεων των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΠΔΕ για το τρέχον έτος σε ότι αφορά τα συνεχιζόμενα έργα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα υπόλοιπα των κατανομών που δεν πληρώθηκαν το 2023 και μεταφέρθηκαν στους λογαριασμούς των ΣΑ των έργων αυτών στην ΤΤΕ, για το τρέχον έτος.

5.15.1.1. Εγγραφή πιστώσεων για έργα που αποτελούν αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής στο ΠΔΕ

Τα νέα έργα που σύμφωνα με τη νομοθεσία προβλέπεται να προτείνονται αυτοδίκαια για ένταξη στο ΠΔΕ, πριν την έκδοση της αρχικής ΣΑ εγγράφονται με πίστωση ίση με το 10% του π/υ τους. Μετά την έκδοση του αρχικού Προγράμματος και εφόσον έχει καλυφθεί το ετήσιο όριο πιστώσεων του Φορέα, τα έργα εντάσσονται με μηδενικές πιστώσεις.

Τα συνεχιζόμενα έργα που προβλέπεται να προτείνονται αυτοδίκαια για ένταξη στο ΠΔΕ, με τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πράξης, μέχρι την έκδοση της αρχικής ΣΑ, εγγράφονται με ανώτατο όριο πιστώσεων το ποσό με το οποίο θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν με τη διαδικασία των προκαταβολών.

5.15.1.2. Εγγραφή πιστώσεων για έργα που δεν αποτελούν αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής στο ΠΔΕ

Για την εγγραφή πιστώσεων έργων (νέων ή συνεχιζόμενων) που δεν αποτελούν αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής στο ΠΔΕ και προκειμένου να εγγραφούν πιστώσεις, πριν την έκδοση της αρχικής ΣΑ, απαιτείται υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης.

5.15.2. Εγγραφή πιστώσεων έργων – ειδικών όρων σε ΣΑ εθνικού ΠΔΕ

Τα νέα έργα ΕΠΑ που σύμφωνα με τη νομοθεσία προβλέπεται να προτείνονται αυτοδίκαια για ένταξη στο ΠΔΕ, πριν την έκδοση της αρχικής ΣΑ και τηρουμένων των ορίων πιστώσεων των ΦΧ, εγγράφονται με πίστωση ίση με το 10% του π/υ τους, εφόσον η πίστωση αυτή δεν υπερβαίνει τον π/υ του έργου που χρηματοδοτείται από το ΕΠΑ.. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται τα έργα ο π/υ των οποίων δεν βαρύνει το ΕΠΑ 2021-2025 (έργα με π/υ ΕΠΑ 0).

Μετά την έκδοση του αρχικού Προγράμματος και εφόσον έχει καλυφθεί το ετήσιο όριο πιστώσεων του Φορέα, τα έργα εντάσσονται με μηδενικές πιστώσεις.

Επισημαίνεται ότι με ευθύνη των αρμόδιων ΦΧ:

- i) Το άθροισμα της συνολικής προτεινόμενης ετήσιας πίστωσης, καθώς και της χρηματοδότησης-πληρωμής από 1^η/07/2021 και μετά κάθε έργου ΕΠΑ – ΠΔΕ δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το επιλέξιμο ποσό της δημόσιας δαπάνης, το οποίο προτείνεται για εγγραφή στο ΕΠΑ 2021-2025, σύμφωνα με την οικεία απόφαση ένταξης.
- ii) Ειδικότερα, για έργα Συμβάσεων Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) του ν. 3389/2005, που εμφανίζουν διαφορά ανάμεσα στη Δημόσια Δαπάνη που εγγράφεται στο ΠΔΕ και σε εκείνη που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025, (πχ έργα όπου στο ΕΠΑ 2021-2025 δεν εγγράφεται ο συνολικός π/υ του έργου, αλλά μόνο ένα μέρος αυτού επειδή το έργο δεν ολοκληρώνεται κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο του ΕΠΑ), εγγράφονται στο ΠΔΕ

με την προϋπόθεση της χρηματοδότησης / πληρωμής του έργου από το ΠΔΕ αποκλειστικά μέχρι το ύψος π/υ δημόσιας δαπάνης που χρηματοδοτείται από το ΕΠΑ 2021-2025..

iii) Έργα ωρίμανσης/προετοιμασίας για μεταφορά στο ΕΣΠΑ ή άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που προτείνονται με αποφάσεις ένταξης ΕΠΑ όπου το επιλέξιμο ποσό της δημόσιας δαπάνης ΕΠΑ είναι 0, εγγράφονται στο ΠΔΕ με την προϋπόθεση της μη δημιουργίας υποχρεώσεων του έργου στη συγκεκριμένη ΣΑ (π.χ. μη ανάληψης νομικών δεσμεύσεων και μη πραγματοποίησης πληρωμών).

5.15.3. Εγγραφή πιστώσεων έργων του Ταμείου Ανάκαμψης

Η εγγραφή των πιστώσεων κάθε έργου του ΤΑΑ κατά την αρχική ένταξη προτείνεται με την Απόφαση Ένταξης του έργου, ενώ η υπολειπόμενη χρηματοδότηση για το έτος ένταξης ή για τα επόμενα έτη γίνεται με πρόταση του Φορέα Χρηματοδότησης, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του αρμόδιου, για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, υπουργού.

5.16. Δημιουργία νέων Συλλογικών Αποφάσεων

Προκειμένου για τη δημιουργία (άνοιγμα) από τη ΔΔΕ νέων ΣΑ (πχ συγχ/νων προγ/των 2021-2027, ΕΠΑ, ΤΑΑ), η ΔΔΕ ενημερώνει τον αρμόδιο φορέα σχετικά με τους νέους κωδικούς, σε συνέχεια σχετικού αιτήματος – μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οικείου φορέα προς το Τμήμα Κατάρτισης Ετησίων Προγραμμάτων με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email). Το σχετικό αίτημα δύναται επίσης να υποβάλλεται και μέσω helpdesk.

5.17. Υποβολή Τεχνικών Δελτίων

Τα Τεχνικά Δελτία που υποβάλλονται σε συνάφεια με τις διατάξεις της παρούσας, υπογράφονται στις στήλες «Υπηρεσία και Υπεύθυνος Φορέα Πρότασης» και «Υπηρεσία και Υπεύθυνος Φορέα Υλοποίησης» από τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας ή γενικότερα τον υπεύθυνο του φορέα που προτείνει/υλοποιεί το έργο, ενώ στη στήλη «Υπηρεσία και Υπεύθυνος Φορέα Χρηματοδότησης» για τα Υπουργεία από τον προϊστάμενο της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας (Γεν. Δ/ντής, Δ/ντής κλπ.) ενώ για τις Περιφέρειες από τον προϊστάμενο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

Το Τεχνικό Δελτίο ένταξης του έργου (ΤΔΕ) συμπληρώνεται σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα (βλ. Πίνακα 4α/4β του Παραρτήματος) και υπογράφεται υποχρεωτικά σε επίπεδο τουλάχιστον Υπηρεσιακού/ Γενικού Γραμματέα του Φορέα ή από τον Περιφερειάρχη. Αντίστοιχα το διαβιβαστικό έγγραφο υποβολής της πρότασης υπογράφεται από τον αρμόδιο Υπουργό/Υπηρεσιακό Γραμματέα του ΦΧ, ή τον Περιφερειάρχη.

Σημειώνεται ότι στο e-ΠΔΕ έχουν πρόσβαση και οι Φορείς Υλοποίησης, οι οποίοι θα πρέπει να καταχωρίζουν το Τεχνικό Δελτίο του έργου που προτείνεται προς ένταξη στο ΠΔΕ. Με την καταχώριση του Τεχνικού Δελτίου, τυχόν κωδικός ενάρθρος που λαμβάνει το έργο τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Επισημαίνεται, ότι παρέχεται επίσης η δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής των Τεχνικών Δελτίων Έργων/Υποέργων (ΤΔΕ/Υ) από το σύνολο των αρμοδίως υπογραφόντων (φορείς πρότασης/ υλοποίησης/χρηματοδότησης, Υπηρεσιακό/Γενικό Γραμματέα του Φορέα ή τον αρμόδιο Περιφερειάρχη), μέσω της αξιοποίησης αναγνωρισμένων ψηφιακών πιστοποιητικών που

δημιουργούνται από Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής, επέχουν θέση ιδιόχειρης υπογραφής και εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου.

Η ΔΔΕ δύναται να μην αποδέχεται και να επιστρέφει στον αρμόδιο Φορέα Χρηματοδότησης προτάσεις εγγραφής/τροποποίησης έργων, οι οποίες δεν συνάδουν με τις οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου.

5.18. Ειδικά θέματα

5.18.1. Δημοσιονομικές διορθώσεις

Προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, οι Φορείς Χρηματοδότησης και οι Φορείς Υλοποίησης των έργων του ΠΔΕ έχουν την υποχρέωση να τηρούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες ανάκτησης σε συνέχεια αποφάσεων δημοσιονομικών διορθώσεων, σύμφωνα με τα σχετικά Εθνικά Συστήματα Δημοσιονομικών Διορθώσεων.

Οι Φορείς εντός του Αυγούστου 2024 υποχρεούνται να αποστείλουν στοιχεία στη ΔΔΕ για τις αποφάσεις Δημοσιονομικών Διορθώσεων έργων αρμοδιότητάς τους που εκδόθηκαν από 1 Ιουλίου 2023 μέχρι και 30 Ιουνίου 2024, εξαιρουμένων των ποσών για τα οποία ζητείται ανάκτηση ή βαρύνουν τους ίδιους πόρους των Δικαιούχων, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Πίνακα 11 του Παραρτήματος. Η ΔΔΕ στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για το 2025 θα λάβει υπόψη τα ποσά των Δημοσιονομικών Διορθώσεων που θα αποσταλούν για τον καθορισμό των ορίων πιστώσεων των Φορέων μειώνοντας αντίστοιχα το όριο πιστώσεων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ του Φορέα που έχει υποστεί δημοσιονομική διόρθωση.

5.18.2. Λειτουργική ταξινόμηση έργων ΠΔΕ

Με σκοπό να εξυπηρετηθεί η ανάγκη τήρησης των οικονομικών στοιχείων του ΠΔΕ ταξινομημένα σε διεθνώς αποδεκτές κατηγορίες, το 2021 ξεκίνησε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΥΠΑΝΕΠ) η υλοποίηση δράσης για την ταξινόμηση όλων των έργων του ΠΔΕ στις κατηγορίες τομέων πολιτικής (COFOG II), όπως αυτές έχουν αναπτυχθεί από τον ΟΟΣΑ και δημοσιευθεί ως πρότυπο από τον ΟΗΕ.

Το το σύνολο σχεδόν των ενταγμένων έργων έχει ταξινομηθεί, ενώ η ΔΔΕ πραγματοποιεί συνεχείς δειγματοληπτικούς ελέγχους για την διασφάλιση της ορθής αποτύπωσης.

Για τα έργα της νέας προγραμματικής περιόδου, υπάρχει πρόβλεψη στο οικείο θεσμικό πλαίσιο, η πληροφορία αυτή να καταχωρίζεται στο στάδιο ένταξης του έργου στο αντίστοιχο Πρόγραμμα (Απόφαση Ένταξης).

6. Περιγραφή διαδικασίας χρηματοδότησης έργων ΠΔΕ 2024

Η χρηματοδότηση του ΠΔΕ πραγματοποιείται με αποφάσεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟΟ), κατόπιν σχετικών αιτημάτων των Φορέων Χρηματοδότησης. Τα αιτήματα χρηματοδότησης υποβάλλονται σε μηνιαία βάση ή/και ανάλογα με τις ανάγκες πληρωμών.

Για την ομαλή εκτέλεση του Π/Υ του ΠΔΕ, η εκταμίευση των πόρων μέσω της χρηματοδότησης και οι πληρωμές των έργων συστήνεται να συμβαδίζουν κατά το δυνατόν με τις τριμηνιαίες εγκεκριμένες πιστώσεις. Η δέσμευση πόρων, σε έργα που δεν έχουν ωριμότητα πληρωμής, μέσω της χρηματοδότησης και των εντολών κατανομής, στερεί πόρους από άλλα έργα που έχουν ωριμότητα πληρωμής, ενώ η εκτέλεση σημαντικά μεγάλου ποσοστού πληρωμών στο τελευταίο δίμηνο του έτους δημιουργεί δυσανάλογα αυξημένες ταμειακές ανάγκες στο διάστημα αυτό.

Το ΥΠΕΘΟΟ διατηρεί το δικαίωμα ολικής ή μερικής εκτέλεσης των αιτημάτων χρηματοδότησης ανάλογα με την εκάστοτε ειδική ή γενική οικονομική πολιτική. Επίσης, λόγω της έγκρισης πιστώσεων στο πλαίσιο ενδεχόμενης υπερδέσμευσης και προκειμένου οι πληρωμές του ΠΔΕ να παραμένουν εντός του Ορίου Πληρωμών τρέχοντος έτους, το ΥΠΕΘΟΟ διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει την εκτέλεση κατανομών ή την εκτέλεση ηλεκτρονικών πληρωμών.

6.1. Χρηματοδότηση έργων μέσω των Κεντρικών Λογαριασμών

6.1.1. Κεντρικός Λογαριασμός 23/200850 (ΕΣΠΑ, ΕΟΧ, ΜΣΕ/CEF, ΠΑΑ, ΣΣ ΚΑΠ, ΤΕΒΑ, και ΠΑΛΥΘ)

Η χρηματοδότηση των έργων του Κεντρικού Λογαριασμού (ΚΛ) 23/200850 των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ΕΟΧ, Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», ΠΑΑ, ΣΣ ΚΑΠ, ΤΕΒΑ και ΠΑΛΥΘ πραγματοποιείται μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού, σύμφωνα με την ΚΥΑ με ΑΠ: 83714/31-08-2022 (ΑΔΑ: 642046ΜΤΛΡ-ΕΜΟ, ΦΕΚ 4787/Β'/12.09.2022) και με βάση την μέχρι τώρα εφαρμογή ισχύουν τα ακόλουθα:

- Οι χρηματοδοτήσεις των λογαριασμών των ΣΑ πραγματοποιούνται με εντολές του ΥΠΕΘΟΟ βάσει των σχετικών αιτημάτων είτε α) της αρμόδιας ΔΑ για τα έργα των ΕΠ ΕΣΠΑ, ΕΟΧ, Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», και του ΕΠ Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) είτε β) του αρμόδιου Φορέα Χρηματοδότησης για τα έργα των ΕΠ ΠΑΑ και ΤΕΒΑ.
- Οι πληρωμές των έργων πραγματοποιούνται σε βάρος των τριτοβάθμιων λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων, οι οποίοι τηρούνται σε επίπεδο ΣΑ. Η διαδικασία χρηματοδότησης των έργων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος e-ΠΔΕ και περιλαμβάνει τα στάδια:
 - Υποβολή του αιτήματος από τον Φορέα Υλοποίησης-Δικαιούχο του έργου.
 - Αξιολόγηση του αιτήματος από την αρμόδια ΔΑ και την ΕΥΣΣΑΕ (όπου προβλέπεται) ή τη ΓΔΟΥ του αρμόδιου Υπουργείου
 - Έκδοση της Απόφασης Χρηματοδότησης από τη ΔΔΕ και
 - Εκτέλεση της Απόφασης από την ΤΤΕ με την οποία πιστώνεται ο λογαριασμός (IBAN) της ΣΑ.

Αναλυτικότερα:

- Ο Φορέας Υλοποίησης-Δικαιούχος, υποβάλλει, μέσω του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ στην αρμόδια ΔΑ ή μέσω του e-ΠΔΕ στη ΓΔΟΥ του Φορέα Χρηματοδότησης αίτημα χρηματοδότησης (κατανομής) της πράξης/υποέργου για συγκεκριμένο ποσό ανά υποέργο.
- Η αρμόδια ΔΑ ή η ΓΔΟΥ του Φορέα Χρηματοδότησης αξιολογεί τα αιτήματα που λαμβάνει από τους Δικαιούχους των έργων, εγκρίνει τη χρηματοδότηση και προωθεί το αίτημα ηλεκτρονικά στη ΔΔΕ.
- Η ΔΔΕ αξιολογεί το αίτημα χρηματοδότησης, το εγκρίνει και εκδίδει Απόφαση Χρηματοδότησης της ΣΑ. Στη συνέχεια, προωθεί την Απόφαση ηλεκτρονικά στην ΤτΕ προς εκτέλεση και εφόσον απαιτείται, αιτείται προς το ΓΛΚ πίστωση του Κεντρικού Λογαριασμού με εθνικούς πόρους.
- Με βάση τα στοιχεία του αιτήματος, διαμορφώνεται στο πληροφοριακό σύστημα Πίνακας Κατανομής Έργων (ΠΙΚΕ), ο οποίος περιλαμβάνει αναλυτικά τα έργα ανά υπόλογο διαχειριστή και το προτεινόμενο ποσό με το οποίο κάθε έργο/υποέργο συμμετέχει στο συγκεκριμένο αίτημα χρηματοδότησης της ΣΑ.
- Μετά την εκτέλεση της Απόφασης Χρηματοδότησης από την ΤτΕ, τα στοιχεία του ΠΙΚΕ οριστικοποιούνται και ως επιτυχημένες εγγραφές ανά έργο και υπόλογο ενημερώνουν το e-ΠΔΕ. Όταν ο ΠΙΚΕ δημιουργείται και υποβάλλεται από ΔΑ, η οριστικοποίηση και η ενημέρωση του e-ΠΔΕ γίνεται αυτόματα, ενώ, όταν ο ΠΙΚΕ δημιουργείται και υποβάλλεται από ΓΔΟΥ Υπουργείου, είναι δυνατή η ανακατανομή και οριστικοποίηση του ΠΙΚΕ από πιστοποιημένο χρήστη του οικείου Υπουργείου και στη συνέχεια η ενημέρωση του e-ΠΔΕ.
- Η πρώτη χρηματοδότηση του έτους γίνεται με την αυτόματη μεταφορά από την ΤτΕ υπολοίπων των λογαριασμών της ΣΑ και τα αντίστοιχα στοιχεία του ΠΙΚΕ ενημερώνουν αυτόματα το e-ΠΔΕ.
- Για τη διαδικασία χρηματοδότησης των έργων μέσω Λογαριασμών Συλλογικών Αποφάσεων ισχύουν όσα περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο Οδηγίων Λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού (ΥΑ με αριθ. πρωτ. 71259/27.06.2017, ΑΔΑ: ΩΖΘΙ465ΧΙ8-7ΧΙ).

Επισημαίνεται ότι τα έργα του ΕΣΠΑ που απεντάσσονται από τα αντίστοιχα ΕΠ, δεν δύνανται να χρηματοδοτούνται μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού και με ευθύνη της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης και Πληροφορικών Συστημάτων (ΕΥΘΥΠΣ), δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτημάτων κατανομής σε κωδικούς (MIS) απενταγμένων έργων.

6.1.2. Κεντρικός Λογαριασμός 23/201150 (Ταμεία Εσωτερικής Ασφάλειας -ISF- και Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης -AMIF)

Με την ΚΥΑ με αρ. πρωτ. 124698/21.12.2022 (ΦΕΚ 6717/Β'/27.12.2022) επανακαθορίστηκε η λειτουργία του λογαριασμού που τηρείται στην ΤτΕ, με αριθμό 23/201150, ο οποίος μετονομάστηκε σε: «Ε.Δ. - Λογαριασμός για την συγχρηματοδότηση έργων του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, και του Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων»,

Οι ενταγμένες πράξεις στα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από πόρους του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης και του Μέσου Διαχείρισης Συνόρων και Θεωρήσεων των ΠΠ 2014-2020 και 2021-27, εντάσσονται σε διακριτές ΣΑ.

Η χρηματοδότηση των έργων γίνεται αναλογικά με τις διαδικασίες που περιγράφηκαν παραπάνω (κεφ. 6.1.1).

6.1.3. Κεντρικός Λογαριασμός για έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Το ΤΑΑ εντάσσεται στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ με διακριτό όριο στον προϋπολογισμό του ΠΔΕ. Η χρηματοδότηση συλλογικών αποφάσεων και έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης πραγματοποιείται από τον Κεντρικό Λογαριασμό 201550 που τηρείται στην ΤτΕ. Στην υπ' αριθμ. 35259 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1197/Β'29.03.2021) για την σύσταση και λειτουργία του ΚΛ ΤΑΑ περιγράφονται επακριβώς οι διαδικασίες χρηματοδότησης και πληρωμών των έργων του ΤΑΑ.

6.1.4. Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών

Η χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών (ΕΛ), όπου η πίστωση μεταφέρεται απευθείας στον Ειδικό λογαριασμό χωρίς υπόλογο, για έργα που χρηματοδοτούνται από τους ανωτέρω ΚΛ, γίνεται ως ακολούθως:

Με απόφαση του Διατάκτη ορίζεται η Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη μεταφορά των πιστώσεων του έργου στον Ειδικό Λογαριασμό. Αποδέκτης της απόφασης είναι η ΤτΕ.

Στη φάση δημιουργίας του αιτήματος χρηματοδότησης (ΠΙΚΕ), συμπληρώνονται τα στοιχεία της Υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τη μεταφορά των πιστώσεων στον Ειδικό Λογαριασμό (Υπηρεσία, ΑΦΜ, κλπ).

Μετά την εκτέλεση της Απόφασης Χρηματοδότησης από την ΤτΕ, τα στοιχεία του ΠΙΚΕ ενημερώνουν το e-ΠΔΕ.

Ο υπάλληλος της Υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τη μεταφορά (Ρόλος: Εισηγητής Εκκαθάρισης Δαπάνης), καταρτίζει εντολή πληρωμής (μεταφοράς) στον Ειδικό Λογαριασμό, στην οποία συμπληρώνονται αυτομάτως τα πεδία «Είδος Πληρωμής» (Εμμεση Πληρωμή-Ειδικός Λογαριασμός) και «Θεσμικό Πλαίσιο», σύμφωνα με την επιλογή του εν λόγω είδους πληρωμής σε επίπεδο έργου, που έχει προηγηθεί από τον Φορέα Χρηματοδότησης (Ρόλος: Διαχειριστής Οφειλών).

Ο Υπεύθυνος Λογαριασμού με ηλεκτρονική πληρωμή (eps) μεταφέρει το ποσό στον IBAN του Ειδικού Λογαριασμού.

6.2. Χρηματοδότηση συγχρηματοδοτούμενων έργων ΣΑ/2 και ΣΑ/4 και έργων αμιγώς εθνικού προγράμματος

Για τη χρηματοδότηση α) συγχρηματοδοτούμενων έργων ενταγμένων σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4, β) των έργων που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους ενταγμένων σε ΣΑΝΑ/0 και ΣΑΝΠ/0, γ) των έργων των Ειδικών προγραμμάτων ΥΠΕΘΟΟ των ΣΑΕ 388 και ΣΑΕ 367 καθώς και δ) των έργων των ΣΑΕΠ 401, 426 και 466, ισχύει η ακόλουθη διαδικασία:

6.2.1. Χρηματοδότηση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑ) και κατανομές έργων

6.2.1.1. Υποβολή αιτήματος από Δικαιούχο

Ο Φορέας Υλοποίησης (Δικαιούχος) υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης του έργου προς τον Φορέα Χρηματοδότησης, ηλεκτρονικά μέσω του e-ΠΔΕ.

6.2.1.2. Υποβολή αιτήματος από Φορέα Χρηματοδότησης

Ο Φορέας Χρηματοδότησης (ΓΔΟΥ Υπουργείου ή αρμόδια Δ/ση της Περιφέρειας αντίστοιχα) αξιολογεί τα αιτήματα των Φορέων Υλοποίησης και δημιουργεί στο e-ΠΔΕ αίτημα χρηματοδότησης της ΣΑ. Για κάθε ΣΑ δημιουργείται διακριτός ΠΙΚΕ.

Για κάθε αίτημα χρηματοδότησης (μίας ή πολλών ΣΑ), εκδίδεται διοικητικό έγγραφο «Αίτημα Χρηματοδότησης» με συνημμένο/ους τον/τους ΠΙΚΕ υπογεγραμμένο/ους από τον εκάστοτε αρμόδιο. Η υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης στη ΔΔΕ γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονική υποβολή μέσω του e-ΠΔΕ με την καταχώριση του αριθμού πρωτοκόλλου του σχετικού εγγράφου και δεν απαιτείται η σε έντυπη μορφή αποστολή αυτού.

Με την ίδια διαδικασία υποβάλλονται και τα αιτήματα ανάκλησης χρηματοδότησης ΣΑ, όπου απαιτείται.

6.2.1.3. Έγκριση Χρηματοδότησης ΣΑ από ΔΔΕ

Η ΔΔΕ αξιολογεί το αίτημα χρηματοδότησης λαμβάνοντας υπόψη την απορρόφηση των προηγούμενων χρηματοδοτήσεων ή/και την προώθηση πολιτικών που τίθενται σε προτεραιότητα.

Διατηρεί το δικαίωμα για μερική έγκριση ή και απόρριψη των αιτημάτων χρηματοδότησης για λόγους δημοσιονομικούς.

Ακολούθως εκδίδεται Απόφαση Χρηματοδότησης της/των ΣΑ στο e-ΠΔΕ, η οποία υπογράφεται αρμοδίως, και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ΤτΕ με διεπαφή.

6.2.1.4. Εκτέλεση της απόφασης χρηματοδότησης της ΣΑ από Τράπεζα της Ελλάδος - Έκδοση Εντολής Κατανομής

Με την εκτέλεση της Απόφασης Χρηματοδότησης των ΣΑ από την ΤτΕ ενημερώνεται το e-ΠΔΕ.

Κατόπιν, το πιστοποιημένο στέλεχος της ΓΔΟΥ (του Υπουργείου ή της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας) με τον ρόλο «Υπεύθυνος Χρηματοδοτήσεων» συμπληρώνει και οριστικοποιεί τα στοιχεία του ΠΙΚΕ. Υποχρεωτικά στοιχεία του ΠΙΚΕ σε αυτή τη φάση είναι ο κωδικός και ο τίτλος του έργου, η ονομασία και το ΑΦΜ του υπολόγου, το κατάσταση της ΤτΕ (κεντρικό ή περιφερειακό) και το ποσό. Εκδίδεται υποχρεωτικά διοικητικό έγγραφο εντολής κατανομής, του οποίου αναπόσπαστο τμήμα αποτελεί ο οριστικοποιημένος ΠΙΚΕ, αναρτάται στη Διαύγεια και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ΤτΕ με γραμμογραφημένο αρχείο, αφού πρώτα αναγραφεί ο αριθμός πρωτοκόλλου και ο ΑΔΑ στο e-ΠΔΕ. Ο οριστικοποιημένος ΠΙΚΕ δύναται να περιλαμβάνει και αρνητικές κατανομές, σε περίπτωση ανακλήσεων από λογαριασμούς έργων.

6.2.1.5. Εκτέλεση της εντολής κατανομής από την ΤτΕ

Με την εκτέλεση της εντολής κατανομής από την ΤτΕ ενημερώνονται ως επιτυχημένες οι αντίστοιχες εγγραφές κατανομών ανά έργο και υπόλογο στο e-ΠΔΕ, ώστε κάθε υπόλογος να λαμβάνει γνώση για το ποσό που εγκρίθηκε για κάθε έργο. Το ποσό αυτό διαμορφώνεται αθροιστικά λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες χρηματοδοτήσεις και τις εκτελεσθείσες πληρωμές και μέχρι αυτού του ύψους, δύναται να εκδώσει νέες εντολές πληρωμής. Σε περίπτωση μη επιτυχούς εκτέλεσης κάποιας εντολής, η ΤτΕ ενημερώνει μέσω του e-ΠΔΕ για τον λόγο αποτυχίας εκτέλεσης.

Για την ενέργεια της χρηματοδότησης, έχουν δημιουργηθεί στο e-ΠΔΕ κατάλληλοι ρόλοι σε κάθε εμπλεκόμενο φορέα (Φορέας Υλοποίησης, Φορέας Χρηματοδότησης, ΔΔΕ).

6.2.2. Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών

Η χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών (ΕΛ), όπου η πίστωση μεταφέρεται απευθείας στον Ειδικό λογαριασμό χωρίς υπόλογο, γίνεται ως ακολούθως:

Για τη χρηματοδότηση της Συλλογικής Απόφασης (ΣΑ) ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα 6.2.1.

Το πιστοποιημένο στέλεχος της ΓΔΟΥ (του Υπουργείου ή της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας) με τον ρόλο «Υπεύθυνος Χρηματοδοτήσεων», συντάσσει την εντολή κατανομής/μεταφοράς, στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία έργου, ο τίτλος και ο IBAN του Ειδικού Λογαριασμού και το Πιστωτικό Ίδρυμα τήρησης αυτού. Στη συνέχεια, εκδίδεται διοικητικό έγγραφο εντολής κατανομής/μεταφοράς, αναρτάται στη Διαύγεια και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ΤτΕ, μέσω του e-ΠΔΕ. Με την εκτέλεση αυτής από την ΤτΕ, πιστώνονται οι IBAN του/των Ειδικού/ών Λογαριασμού/ών. Επισημαίνεται ότι τα πεδία «Είδος Πληρωμής» (Έμμεση Πληρωμή-Ειδικός Λογαριασμός) και «Θεσμικό Πλαίσιο», συμπληρώνονται αυτομάτως, σύμφωνα με την επιλογή του εν λόγω είδους πληρωμής σε επίπεδο έργου, που έχει προηγηθεί από τον Φορέα Χρηματοδότησης (Ρόλος: Διαχειριστής Οφειλών).

7. Πληρωμές δαπανών ΠΔΕ

7.1. Είδη Πληρωμής - Ορισμοί

Παρακάτω παρουσιάζονται τα είδη πληρωμών έργων ΠΔΕ. Επισημαίνεται ότι τα βασικότερα από αυτά (Α, Β.1, Β.2, Β.3 και Β.4) υπό το πρίσμα της βέλτιστης παρακολούθησης, αποτελούν επιλογές χαρακτηρισμού τόσο σε επίπεδο έργου όσο και σε επίπεδο πληρωμών ΠΔΕ (εντολών πληρωμής/κατανομών). Τα υπόλοιπα (Β.5 και Β.6) αποτελούν επιλογές χαρακτηρισμού μόνο σε επίπεδο εντολών πληρωμής εξαρτώμενα από τον χαρακτηρισμό του είδους πληρωμής του εκάστοτε έργου.

Α. Άμεση πληρωμή: Πρόκειται για πληρωμή ποσού προς δικαιούχο (ανάδοχο κλπ) για παραγωγή έργου, παροχή αγαθών/υπηρεσιών, πληρωμή Κρατικών Ενισχύσεων Αναπτυξιακών Νόμων (όπως επιχορηγήσεις για δαπάνες ιδιωτικών επενδύσεων και επιχορηγήσεις σε φυσικά πρόσωπα), πληρωμή δαπανών μισθοδοσίας, μετακινήσεων, δαπανών εξωτερικού κ.α. Πραγματοποιείται από τον Υπόλογο/Διαχειριστή λογαριασμού έργου του ΠΔΕ, με καταβολή μέσω του e-ΠΔΕ του αναλογούντος ποσού, στον τραπεζικό λογαριασμό του Δικαιούχου.

Β. Έμμεση Πληρωμή: Πρόκειται για μεταφορά ποσού έργου του ΠΔΕ προς δικαιούχο (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ενδιάμεσο Φορέα, Ειδικό Λογαριασμό κ.α.) για την εκτέλεση/υλοποίηση συγκεκριμένου έργου. Η μεταφορά αυτή αποτελεί πληρωμή στο έργο για το ΠΔΕ ανεξάρτητα από τις τελικές πληρωμές που θα εκτελέσει ο Δικαιούχος σε μεταγενέστερο χρόνο. **Ειδικότερα στις έμμεσες πληρωμές περιλαμβάνονται:**

Β.1 Έμμεση Πληρωμή – Επιχορήγηση: Αφορά πληρωμή σε δικαιούχο ΝΠ, Ενδιάμεσο Φορέα κλπ, για την υλοποίηση συγκεκριμένου έργου, συμπεριλαμβανομένων των Κρατικών Ενισχύσεων πλην Αναπτυξιακών Νόμων. Πραγματοποιείται από τον Υπόλογο/Διαχειριστή στον τραπεζικό λογαριασμό του Δικαιούχου που τηρείται σε επίπεδο έργου.

Β.2 Έμμεση Πληρωμή – Ειδικός Λογαριασμός:

Πρόκειται για μεταφορά ποσού σε Ειδικό Λογαριασμό (ΕΛ) χωρίς Υπόλογο/Διαχειριστή **βάσει ειδικού θεσμικού πλαισίου.**

B.2.1 Για τα έργα του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους (ΚΛ 200850 – ΕΣΠΑ, ΠΑΑ κτλ. και ΚΛ 201150 - Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων-ΤΑΜΕΥ) και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΚΛ 201550): Η πληρωμή γίνεται με έκδοση εντολής πληρωμής από την υπηρεσία που έχει οριστεί από τον ΦΧ αρμόδια για τη μεταφορά του ποσού στον ΕΛ. Στην εντολή πληρωμής/μεταφοράς αναγράφεται το θεσμικό πλαίσιο του Ειδικού Λογαριασμού, που ορίζει ρητά ότι η πληρωμή γίνεται «χωρίς υπόλογο». Επισημαίνεται ότι η μεταφορά ολοκληρώνεται με την εκτέλεση της ηλεκτρονικής πληρωμής (eps).

Εξαιρείται η περίπτωση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΚΕ/ ΓΓΕΚ), καθώς, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 473 του ν. 4597/2022, ο Ε.Λ.Κ.Ε. ορίζεται Υπόλογος/ Διαχειριστής.

B.2.2 Για τα έργα εθνικού σκέλους και τα συγχρηματοδοτούμενα εκτός ΚΛ: Η πληρωμή γίνεται με την εκτέλεση από την ΤτΕ της εντολής κατανομής του Φορέα Χρηματοδότησης μέσω του e-ΠΔΕ πιστώνοντας τον ΕΛ σε διακριτό IBAN ανά έργο. Στην εντολή κατανομής/μεταφοράς αναγράφεται, επίσης, το θεσμικό πλαίσιο του ΕΛ που ορίζει ρητά ότι η πληρωμή γίνεται απευθείας στον IBAN του ΕΛ «χωρίς υπόλογο».

B.3 Έμμεση Πληρωμή – Κάλυψη Εθνικής Συμμετοχής: Πρόκειται για καταβολή της εθνικής συμμετοχής σε Νομικό Πρόσωπο (ΝΠ) για συγχρηματοδοτούμενο έργο, όταν το ΝΠ εισπράττει απευθείας την ενωσιακή συνδρομή. Η πληρωμή γίνεται από τον υπόλογο διαχειριστή τηρώντας ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο grant agreement μεταξύ του δικαιούχου και της Αρχής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος.

B.4 Έμμεση Πληρωμή - Κατανομή σε ΝΠ (231 ΤτΕ): Πρόκειται για μεταφορά ποσού σε Λογαριασμό 231 που τηρείται στην ΤτΕ ανά έργο και υπόλογο ΝΠ. Η πληρωμή γίνεται με την εκτέλεση από την ΤτΕ της εντολής κατανομής του Φορέα Χρηματοδότησης μέσω του e-ΠΔΕ πιστώνοντας τον αντίστοιχο λογαριασμό 231 του ΝΠ.

B.5 Έμμεση Πληρωμή – Προχρηματοδότηση: Πρόκειται για καταβολή ποσού σε λογαριασμό ΝΠ, όταν το ΝΠ έχει πραγματοποιήσει ήδη πληρωμές του έργου από ίδιους πόρους.

B.6 Έμμεση Πληρωμή – Απλοποιημένο Κόστος: Πρόκειται για καταβολή σε λογαριασμό ΝΠ που υλοποιεί ή συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις, ποσού, το οποίο υπολογίζεται στη βάση κατάλληλα εγκεκριμένων επιλογών απλοποιημένου κόστους (κατ' αποκοπή ποσά, μοναδιαία κόστη, σταθερά ποσοστά εφαρμοζόμενα σε μία ή περισσότερες κατηγορίες δαπανών).

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μεταφοράς πιστώσεων σε **καταπιστευτικούς λογαριασμούς**, οι πληρωμές του ΠΔΕ διακρίνονται ως προς το είδος τους ως εξής:

Άμεση πληρωμή: Η πληρωμή από τον Υπόλογο/Διαχειριστή πραγματοποιείται με καταβολή μέσω του e-ΠΔΕ του αναλογούντος ποσού: α) απευθείας στον καταπιστευτικό λογαριασμό του δικαιούχου σε περιπτώσεις περιορισμένου αριθμού δικαιούχων ή β) σε ενδιάμεσο λογαριασμό που ανοίγεται για τον σκοπό αυτό στην ΤτΕ, σε περιπτώσεις μεγάλου αριθμού δικαιούχων. Στον ενδιάμεσο λογαριασμό μεταφέρεται το ποσό που αντιστοιχεί στο σύνολο των δικαιούχων και στη συνέχεια με χρέωση του

ενδιάμεσου, πιστώνεται ο αντίστοιχος καταπιστευτικός λογαριασμός του δικαιούχου με το αναλογούν ποσό. Η αποδέσμευση των ποσών για κάθε δικαιούχο γίνεται κατά τα προβλεπόμενα στο αντίστοιχο κάθε περίπτωση ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Έμμεση πληρωμή – Επιχορήγηση: Η έμμεση πληρωμή – επιχορήγηση πραγματοποιείται από τον Υπόλογο/Διαχειριστή με μεταφορά πίστωσης στον ειδικό δεσμευμένο καταπιστευτικό λογαριασμό του δικαιούχου χρηματοδότησης. Η αποδέσμευση των χρηματικών ποσών για τη διενέργεια των τελικών πληρωμών (πληρωμή προμηθευτών, μεταφορά πιστώσεων απευθείας στον δικαιούχο χρηματοδότησης) γίνεται κατά τα προβλεπόμενα στο αντίστοιχο κάθε περίπτωση ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Έμμεση Πληρωμή – Ειδικός Λογαριασμός: Η πληρωμή άνευ υπολόγου πραγματοποιείται με μεταφορά πίστωσης στον Ειδικό Καταπιστευτικό Λογαριασμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ), όπως περιγράφεται παραπάνω στα κεφ. Β.2.1 και Β.2.2 και η αποδέσμευση των ποσών για κάθε δικαιούχο γίνεται κατά τα προβλεπόμενα στο αντίστοιχο κάθε περίπτωση ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

7.2. Επιλογή Είδους Πληρωμής από ΦΧ ανά ενάρθρο και έτος

Για την ορθή αποτύπωση του είδους πληρωμής και ιδιαίτερα των πληρωμών επιχορηγήσεων και ειδικών λογαριασμών (των ανωτέρω Β.1 και Β.2 περιπτώσεων), έχει δημιουργηθεί σχετική οθόνη. Στην εν λόγω οθόνη είναι **υποχρεωτική** η επιλογή από τον Φορέα Χρηματοδότησης (Ρόλος: Διαχειριστής Οφειλών) σε επίπεδο έργου ενός είδους πληρωμής, η οποία καθίσταται δεσμευτική για τις σχετιζόμενες πληρωμές των έργων αυτών.

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση ο συνδυασμός «πληρωμών άνευ υπολόγου» και «πληρωμών με υπόλογο» εντός του ίδιου έργου.

Επίσης, ρητή σύσταση της ΔΔΕ είναι τα έργα επιχορηγήσεων να μην συνδυάζονται με άμεσες πληρωμές, προκειμένου να αποφεύγονται δυσλειτουργίες κατά την πληρωμή των έργων του ΠΔΕ.

Ειδικότερα, οι διαθέσιμες επιλογές για τον ΦΧ περιγράφονται παρακάτω:

- **Άμεση Πληρωμή:** Με την εν λόγω επιλογή από τον ΦΧ:
 - στην οθόνη «Έργων προς ενημέρωση είδους πληρωμής», το σύστημα ενημερώνει αυτόματα την εγγραφή στο πεδίο «Με/Άνευ Υπολόγου» με τιμή: «Με Υπόλογο» (χωρίς να χρειάζεται ενέργεια του χρήστη).
 - συμπληρώνεται αυτομάτως το πεδίο «Είδος Πληρωμής» της οθόνης κατάρτισης της εντολής πληρωμής με την τιμή «Άμεση Πληρωμή».

Σε κατ' εξαίρεση περιπτώσεις έργων, όπου η πλειοψηφία των πληρωμών είναι άμεσες, αλλά παρατηρείται συνδυασμός με έμμεση πληρωμή, ο Εισηγητής Εκκαθάρισης δαπάνης δύναται να αλλάξει την προσυμπληρωμένη τιμή στο πεδίο «Είδος Πληρωμής» της οθόνης κατάρτισης της εντολής πληρωμής και να επιλέξει «Έμμεση Πληρωμή-Προχρηματοδότηση» ή, όταν η πληρωμή αφορά σε απλοποιημένο κόστος π.χ. κατ' αποκοπή ποσό, να επιλέξει «Έμμεση Πληρωμή-Απλοποιημένο κόστος».

- **Έμμεση Πληρωμή – Επιχορήγηση:** Με την εν λόγω επιλογή από τον ΦΧ:

- στην οθόνη «Έργων προς ενημέρωση είδους πληρωμής», το σύστημα ενημερώνει αυτόματα την εγγραφή στο πεδίο «Με/Ανευ Υπολόγου» με τιμή: «Με Υπόλογο» (χωρίς να χρειάζεται ενέργεια του χρήστη) και
- συμπληρώνεται αυτομάτως το πεδίο «Είδος Πληρωμής» της οθόνης κατάρτισης της εντολής πληρωμής με την τιμή «Έμμεση Πληρωμή – Επιχορήγηση».

Σε περίπτωση έργου, όπου μέρος των δαπανών έχουν υπολογιστεί βάσει απλοποιημένου κόστους εφαρμόζοντας π.χ. κλίμακα μοναδιαίου κόστους, ο Εισηγητής Εκκαθάρισης δαπάνης δύναται να αλλάξει την προσυμπληρωμένη τιμή στο πεδίο «Είδος Πληρωμής» της οθόνης κατάρτισης της εντολής πληρωμής και να επιλέξει «Έμμεση Πληρωμή-Απλοποιημένο κόστος».

Σε κατ' εξαίρεση περίπτωση έργου, όπου παρατηρείται μη συνιστώμενος συνδυασμός με άμεση πληρωμή, ο Εισηγητής Εκκαθάρισης δαπάνης δύναται να αλλάξει την προσυμπληρωμένη τιμή στο πεδίο «Είδος Πληρωμής» της οθόνης κατάρτισης της εντολής πληρωμής και να επιλέξει «Άμεση Πληρωμή».

- **Έμμεση Πληρωμή – Ειδικός Λογαριασμός:** Με την εν λόγω επιλογή από τον ΦΧ στην οθόνη «Έργων προς ενημέρωση είδους πληρωμής», ο χρήστης:
 - αναγράφει υποχρεωτικά το θεσμικό πλαίσιο αυτού (Νόμος, ΚΥΑ σύστασης κλπ.) στο αντίστοιχο πεδίο και
 - συμπληρώνει το πεδίο «Με/Ανευ Υπολόγου» με επιλογή από την αναδυόμενη λίστα: «Ανευ Υπολόγου» ή «Με υπόλογο» (ειδική περίπτωση Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας – ΓΓΕΚ για τα έργα του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους).

Σε συνέχεια της επιλογής αυτής από τον ΦΧ, συμπληρώνονται αυτομάτως τα κάτωθι:

- Για τα έργα του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους (ΚΛ 200850 – ΕΣΠΑ, ΠΑΑ κτλ. και ΚΛ 201150 - ΤΑΜΕΥ) και του ΤΑΑ (ΚΛ 201550), συμπληρώνεται αυτομάτως το πεδίο «Είδος Πληρωμής» της οθόνης κατάρτισης της εντολής πληρωμής με την τιμή «Έμμεση Πληρωμή-Ειδικός Λογαριασμός», χωρίς τη δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας.
- Για τα έργα εθνικού σκέλους και τα συγχρηματοδοτούμενα εκτός ΚΛ, συμπληρώνεται αυτομάτως, χωρίς τη δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας, το πεδίο «Είδος Πληρωμής» της οθόνης κατανομής χρηματοδότησης με την τιμή «Έμμεση Πληρωμή – Ειδικός Λογαριασμός» (καθόσον η πληρωμή ολοκληρώνεται με την εκτέλεση της κατανομής από την ΤτΕ και δεν απαιτείται έκδοση εντολής πληρωμής).
- **Έμμεση Πληρωμή – Εθνική συμμετοχή:** Με την εν λόγω επιλογή από τον ΦΧ:
 - στην οθόνη «Έργων προς ενημέρωση είδους πληρωμής», το σύστημα ενημερώνει αυτόματα την εγγραφή στο πεδίο «Με/Ανευ Υπολόγου» με τιμή: «Με Υπόλογο» (χωρίς να χρειάζεται ενέργεια του χρήστη) και
 - συμπληρώνεται αυτομάτως το πεδίο «Είδος Πληρωμής» της οθόνης κατάρτισης της εντολής πληρωμής με την τιμή «Έμμεση Πληρωμή – Εθνική συμμετοχή».
- **Κατανομή σε ΝΠ (231 ΤτΕ):** Για τα έργα εθνικού σκέλους και τα συγχρηματοδοτούμενα εκτός ΚΛ, η εν λόγω επιλογή γίνεται κεντρικά από τη ΔΔΕ χωρίς να απαιτείται ενέργεια από τον ΦΧ.

Σε συνέχεια της εν λόγω επιλογής, συμπληρώνεται αυτομάτως, χωρίς τη δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας, το πεδίο «Είδος Πληρωμής» της οθόνης κατανομής χρηματοδότησης με την τιμή «Κατανομή σε ΝΠ (231 ΤτΕ)» (καθόσον η πληρωμή ολοκληρώνεται με την εκτέλεση της κατανομής από την ΤτΕ και δεν απαιτείται έκδοση εντολής πληρωμής).

Υπογραμμίζεται ότι η αντιστοίχιση έργου-είδους πληρωμής από τον ΦΧ αποτελεί επιπλέον προϋπόθεση για την πληρωμή έργων ΠΔΕ, δηλαδή δεν θα είναι εφικτή η πληρωμή έργων που δεν έχουν αντιστοιχηθεί με είδος πληρωμής. Αυτή η υποχρεωτική ενέργεια του ΦΧ συμβάλλει τα μέγιστα στην ορθότερη και ποιοτικότερη αποτύπωση του είδους των πληρωμών και ιδιαίτερα των επιχορηγήσεων και των ειδικών λογαριασμών. Επίσης, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού διασύνδεσης των έργων του ΠΔΕ με τους αντίστοιχους λογαριασμούς που τηρούνται κατά κανόνα σε Εμπορικές Τράπεζες, προκειμένου η ΔΔΕ να λαμβάνει ενημέρωση για την πρόοδο των τελικών πληρωμών των έργων και τους τυχόν λιμνάζοντες πόρους.

Επισημαίνεται ότι, λόγω κατάργησης της υφιστάμενης κατηγορίας «Άλλου είδους πληρωμή» και της διαμόρφωσης, όπως περιγράφεται παραπάνω, νέας κατηγοριοποίησης των ειδών πληρωμής που περιείχε:

- Τα έργα που έχουν ήδη χαρακτηριστεί για το έτος 2024 ως «Άλλου είδους πληρωμή», με εξειδίκευση σε επίπεδο εντολών πληρωμής ως «Άμεση Πληρωμή», θα χαρακτηριστούν ως «Άμεση Πληρωμή» **κεντρικά από τη ΔΔΕ** χωρίς να απαιτείται επιπλέον ενέργεια από τον ΦΧ.
- Τα έργα που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως «Άλλου είδους Πληρωμή» με εξειδίκευση σε επίπεδο εντολών πληρωμής αποκλειστικά ως «Έμμεση Πληρωμή-Εθνική συμμετοχή», θα χαρακτηριστούν ως «Έμμεση Πληρωμή-Εθνική συμμετοχή» **κεντρικά από τη ΔΔΕ** χωρίς να απαιτείται επιπλέον ενέργεια από τον ΦΧ.

Σε περίπτωση που ο ΦΧ (Διαχειριστής Οφειλών) κρίνει ότι για κάποιο έργο είναι καταλληλότερο άλλο είδος πληρωμής από αυτό έχει επιλεγεί κεντρικά από τη ΔΔΕ, δύναται να υποβάλλει αίτημα τεχνικής υποστήριξης (Helpdesk) δηλώνοντας τον ενάρημο και το επιθυμητό είδος πληρωμής.

7.3. Διαδικασία πραγματοποίησης πληρωμών ΠΔΕ

Η διαδικασία πραγματοποίησης και εμφάνισης των πληρωμών των δαπανών ΠΔΕ περιλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω στάδια:

- **α' στάδιο: Εκκαθάριση Δαπάνης - Κατάρτιση Εντολής Πληρωμής**

Η Υπηρεσία που έχει οριστεί Υπόλογος έργου ΠΔΕ, παραλαμβάνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Μετά από έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας, ακολουθεί η εκκαθάριση της δαπάνης (εισήγηση από εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης- υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Υπολόγου) και η κατάρτιση της σχετικής εντολής πληρωμής. Η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και η εκκαθάριση των δαπανών πραγματοποιείται με βάση την υπ' αριθμ. 134453 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2857/Β'/28.12.2015) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των Δαπανών ΠΔΕ» και τα πρωτότυπα παραστατικά παραμένουν πάντα στην υπηρεσία που έχει οριστεί Υπόλογος.

Η ΔΔΕ, έχοντας ως στόχο την πλήρη μηχανογράφηση των διαδικασιών του ΠΔΕ υλοποίησε τη μηχανογραφημένη κατάρτιση των εντολών πληρωμής μέσα από το e-ΠΔΕ, η οποία έχει τεθεί σε καθολική εφαρμογή από το έτος 2021.

Ο ρόλος «Εισηγητής Εκκαθάρισης Δαπάνης» είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση των εντολών πληρωμής μέσα από το e-ΠΔΕ. Οι εντολές πληρωμής φέρουν όλους τους απαραίτητους χαρακτηρισμούς (Συλλογική Απόφαση/Έργο/Υποέργο/Νομική Δέσμευση, Σκέλος χρηματοδότησης ΠΔΕ, Φορέας/Ειδικός Φορέας, Είδος πληρωμής π.χ. Άμεση/Εμμεση, Εντός/Εκτός Γενικής Κυβέρνησης, Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδου–ΑΛΕ κ.α.).

Για την ορθή κατάρτιση της εντολής πληρωμής, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι οι εξής:

1. Η ύπαρξη αντιστοίχισης Φορέα/Ειδικού Φορέα Απολογισμού με ενάρημο του ΠΔΕ ανά έτος, η οποία πραγματοποιείται από τις αρμόδιες ΓΔΟΥ (Ρόλος: Εισηγητής Φορέα Χρηματοδότησης). (Για διευκρινίσεις σχετικά με τον Ειδικό Φορέα Απολογισμού, βλ. Πίνακα 16).
2. Η ύπαρξη αντιστοίχισης είδους πληρωμής με ενάρημο του ΠΔΕ ανά έτος, η οποία πραγματοποιείται από τους ΦΧ (Ρόλος: Διαχειριστής Οφειλών).
3. Η καταχώριση Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδου (ΑΛΕ) στις εντολές πληρωμής προς διευκόλυνση της διαδικασίας συμψηφισμού των πληρωμών ΠΔΕ. Για πληροφορίες σχετικά με την ορθή επιλογή των ΑΛΕ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης/Τμήμα Α΄ Απολογισμού-Ισολογισμού Κεντρικής Διοίκησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ).

Επίσης, για την κατάρτιση των εντολών πληρωμής μέσα από το e-ΠΔΕ, είναι απαραίτητη η καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων του δικαιούχου, καθώς και ο συσχετισμός με το κατάλληλο παραστατικό προς πληρωμή.

Ειδικότερα, κατά την καταχώριση των παραστατικών έχουν προστεθεί τα πεδία «Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης» και «Λόγος Δημιουργίας Υποχρέωσης», τα οποία είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της αναφοράς του Μητρώου Δεσμεύσεων (βλ. Κεφάλαιο 8). Τα πεδία αυτά συμπληρώνονται επιλέγοντας έναν από τους τρεις παρακάτω λόγους δημιουργίας υποχρέωσης και καταγράφοντας την αντίστοιχη ημερομηνία (σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.5 του ν. 4152/2013–ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 2011/7/ΕΕ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές):

1. Παραλαβή τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου ή
2. Πιστοποίηση λογαριασμού έργου/πρωτόκολλο παραλαβής έργου ή πρακτικού έγκρισης παραλαβής αγαθών, υπηρεσιών, εργασιών ή
3. Προθεσμία πληρωμής, εφόσον προκύπτει από τη σύμβαση.

Με την κατάρτιση της εντολής πληρωμής μέσα από το e-ΠΔΕ:

- δίνονται νέα εργαλεία στους εισηγητές εκκαθάρισης για τη διευκόλυνση της εργασίας τους (υπόλοιπο λογαριασμών, αναφορές κατανομών, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα κ.α.),
- απλοποιείται το στάδιο που έπεται (εκτέλεση της εντολής πληρωμής-ηλεκτρονική πληρωμή δικαιούχου), καθώς πολλά από τα απαιτούμενα στοιχεία θα είναι προσυμπληρωμένα
- γίνεται δυνατή η εισαγωγή νέων δεδομένων στο σύστημα (χαρακτηρισμός πληρωμών σε εντός/εκτός Γενικής Κυβέρνησης, ΑΛΕ ανά πίστωση/κωδικό συναλλαγής κ.α.),

- βελτιώνεται η δυνατότητα έκδοσης σύνθετων αναφορών (Μητρώο Δεσμεύσεων κ.α.),
- διευκολύνεται/απλοποιείται ιδιαίτερα η έκδοση συμφηφιστικών ενταλμάτων.

▪ **β' στάδιο: Εκτέλεση της Εντολής Πληρωμής - Ηλεκτρονική Πληρωμή Δικαιούχου**

Ακολουθεί η εκτέλεση της εντολής πληρωμής με ηλεκτρονική πληρωμή (eps) μέσω e-ΠΔΕ από τον Υπεύθυνο Λογαριασμού (υπάλληλος που έχει οριστεί με απόφαση του Υπολόγου).

Με την καθολική εφαρμογή από 01.01.2021 της μηχανογραφημένης διαδικασίας εκκαθάρισης δαπανών ΠΔΕ και την έκδοση εντολών πληρωμής μέσα από το e-ΠΔΕ, η δημιουργία ηλεκτρονικής πληρωμής (eps) έχει πλέον απλοποιηθεί ιδιαίτερα, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των απαιτούμενων στοιχείων εισάγονται σε προγενέστερο στάδιο από τον «Εισηγητή Εκκαθάρισης Δαπάνης». Στις περιπτώσεις πληρωμών που χρήζουν αντιλογισμού, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 7.5.

▪ **γ' στάδιο: Έκδοση και έλεγχος Συμφηφιστικού Χρηματικού Εντάλματος (ΣΧΕ) ΠΔΕ**

Οι ενέργειες ολοκληρώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Φορέων Χρηματοδότησης (ΓΔΟΥ Υπουργείων, Γ.Π.Ε.Μ.Π. του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κ.α.) με την έκδοση του συμφηφιστικού χρηματικού εντάλματος (ΣΧΕ) για κάθε πληρωμή.

Έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε: α) η έκδοση των ΣΧΕ πληρωμών να είναι τεχνικά εφικτή μέσα από τον νέο ρόλο του e-ΠΔΕ «Υπεύθυνος Έκδοσης Συμφηφιστικών Χρηματικών Ενταλμάτων (ΣΧΕ)», συνδυάζοντας τα δεδομένα από τα δύο προηγούμενα στάδια και β) ο έλεγχος των ΣΧΕ από το Ελεγκτικό Συνέδριο να μπορεί να διενεργείται ψηφιακά μέσα από τον νέο ρόλο του e-ΠΔΕ «Ελεγκτικός Ρόλος (ΕΣ)» με χρήση ψηφιακού αποθετηρίου εγγράφων ή/και δικαιολογητικών, που τηρείται στο e-ΠΔΕ για τα ΣΧΕ, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο οδηγιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες Επιτρόπου με αριθ. πρωτ. 44401/29.07.2022 για την «Διαδικασία Ελέγχου Συμφηφιστικών Χρηματικών Ενταλμάτων Δημοσίων Επενδύσεων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού e-ΠΔΕ», τα εκδοθέντα μέσα από το e-ΠΔΕ ΣΧΕ, οι λοιποί τίτλοι πληρωμής καθώς και τα οικεία δικαιολογητικά τους, τα οποία, είτε ως πρωτότυπα ηλεκτρονικά έγγραφα της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4727/2020 είτε ως ηλεκτρονικά ακριβή ή ψηφιοποιημένα ηλεκτρονικά αντίγραφα των παρ. 4 και 5 του άρθρου 13 του ίδιου νόμου, διακινούνται μέσω του e-ΠΔΕ, γίνονται υποχρεωτικώς αποδεκτά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την άσκηση κατασταλτικού ελέγχου. Ως εκ τούτου, δεν θα απαιτείται πλέον η υποβολή τους από τις οικονομικές υπηρεσίες των ελεγχόμενων φορέων σε έντυπη και πρωτότυπη μορφή.

Με την εισαγωγή αυτής της νέας διαδικασίας έκδοσης και ελέγχου των ΣΧΕ, ολοκληρώνεται η πλήρης μηχανογράφηση μέσω του e-ΠΔΕ της διαδικασίας πληρωμής και ελέγχου των δαπανών του ΠΔΕ. Συνεπώς, μειώνεται το διοικητικό βάρος και αναμένεται να αυξηθεί αισθητά η ταχύτητα αποτύπωσης των πληρωμών του ΠΔΕ στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς με τη νέα, πλήρως μηχανογραφημένη διαδικασία, οι δαπάνες ΠΔΕ φέρουν τόσο τον ειδικό φορέα απολογισμού της νέας διοικητικής ταξινόμησης όσο και τους ΑΛΕ της νέας οικονομικής ταξινόμησης, στο κατώτερο επίπεδο.

Επισημαίνεται ότι εκκρεμεί η ενεργοποίηση από το ΓΛΚ της νέας διαδικασίας έκδοσης και ελέγχου των ΣΧΕ μέσω e-ΠΔΕ, όπως είχε συμφωνηθεί στο πλαίσιο του κοινού Σχεδίου Δράσης μεταξύ Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Υπουργείου Οικονομικών (ΓΛΚ).

7.4. Διεπαφές του e-ΠΔΕ με τρίτα πληροφοριακά συστήματα και λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς

Στο πλαίσιο της πλήρους μηχανογράφησης της διαχείρισης των έργων του ΠΔΕ, τηρείται ένα σύνολο διεπαφών, που επεκτείνονται σε όλο το εύρος των λειτουργικών περιοχών του (κατάρτιση, χρηματοδότηση/κατανομές, πληρωμές). Ως αποτέλεσμα των συνεχών προσπαθειών για τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων διεπαφών, με σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή διευκόλυνση των χρηστών και την επίσπευση των σχετικών με το ΠΔΕ διαδικασιών, έχουν τεθεί σε εφαρμογή δύο νέες διεπαφές: η έκδοση της ασφαλιστικής ενημερότητας αναδόχου μέσω του e-ΠΔΕ καθώς και η διασταύρωση IBAN λογαριασμού με ΑΦΜ δικαιούχου λογαριασμού.

Ειδικότερα, οι υφιστάμενες διεπαφές διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες, ως ακολούθως:

- **Διεπαφές του e-ΠΔΕ εντός του οικοσυστήματος διαχείρισης έργων με τρίτα πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ), στα οποία γίνεται η διαχείριση των έργων (ΟΠΣ ΕΣΠΑ, ΟΠΣ ΕΠΑ, ΟΠΣ ΤΑΑ).**

Η σημασία της χρήσης αυτών των διεπαφών έγκειται στην αξιοποίηση κοινών υποδομών σε βάση δεδομένων, τρόπους διασύνδεσης, security, κλπ. καθώς και στην τήρηση κοινής κωδικοποίησης φορέων και σημαντικών λοιπών στοιχείων (υποέργα κα)..

- **Διεπαφές με λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς στο στάδιο των πληρωμών ΠΔΕ**

- Τράπεζα της Ελλάδος ΤΤΕ:

Εκτελεσμένες Χρηματοδοτήσεις, Κατανομές, Πληρωμές, Υπόλοιπα Λογαριασμών, στοιχεία ταυτοποίησης Υπευθύνων Λογαριασμού, στοιχεία λογαριασμών Εσόδων ΠΔΕ, extraits λογαριασμών και αναφορές υπολόγου για έργα ΠΔΕ (βλ. αναλυτικά κεφ. 7.5)

- Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ):

Στοιχεία δικαιούχων βάσει ΑΦΜ, λήψη φορολογικής ενημερότητας αναδόχου.

- e-ΕΦΚΑ:

Λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας αναδόχου

- Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ):

Λήψη Ηλεκτρονικών τιμολογίων και Μητρώου Αναθετούσων Αρχών για το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο (ΑΑΗΤ).

- Τράπεζες:

Διασταύρωση IBAN – ΑΦΜ από Τράπεζες

- Ενιαία Αρχή Πληρωμής:

Καταστάσεις αναλυτικών πληρωμών μέσω ΕΑΠ

- Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ):

Αποστολή στοιχείων Συλλογικών Αποφάσεων & Έργων, λήψη στοιχείων εσόδων ΠΔΕ.

7.5. Ενημέρωση και αντίγραφα κινήσεων λογαριασμών (extraits) για τα έργα του ΠΔΕ

Κατόπιν συνεργασίας του ΠΔΕ με την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εκσυγχρονίστηκε η διαδικασία αποστολής/παραλαβής των Αντιγράφων Κίνησης Λογαριασμών (Extraits) και Αναφορών Υπολόγου για τα έργα του ΠΔΕ. Σύμφωνα με την εν λόγω διαδικασία, τα μηνιαία Extraits και οι Αναφορές Υπολόγου παράγονται σε ηλεκτρονικά αρχεία με τη μορφή pdf και είναι διαθέσιμα στο e-ΠΔΕ, ανάλογα με το είδος του προϊόντος, ως εξής:

- Για τους λογαριασμούς κατηγορίας 020, αντίγραφο κίνησης λογαριασμού (extrait) της ΤτΕ για κάθε λογαριασμό (ανά έργο και υπόλογο) είναι διαθέσιμο στο e-ΠΔΕ μέσω των αντίστοιχων ρόλων του Υπολόγου Φορέα (Εισηγητής Εκκαθάρισης Δαπάνης και Υπεύθυνος λογαριασμού).
- Για τους λογαριασμούς κατηγορίας 231 ΝΠ, αντίγραφο κίνησης λογαριασμού (extrait) της ΤτΕ για κάθε λογαριασμό (ανά έργο και υπόλογο) είναι διαθέσιμο στο e-ΠΔΕ μέσω των αντίστοιχων ρόλων του Φορέα Χρηματοδότησης (ΦΧ) (Διαχειριστής Οφειλών) και του Υπολόγου Φορέα (Εισηγητής Εκκαθάρισης Δαπάνης και Υπεύθυνος λογαριασμού).
- Για τους λογαριασμούς κατηγορίας 20.2, 20.4, 20.6:
 - α) Αντίγραφο κίνησης λογαριασμού (extrait) της ΤτΕ των λογαριασμών Συλλογικών Αποφάσεων είναι διαθέσιμο μέσω του αντίστοιχου ρόλου του Φορέα Χρηματοδότησης (ΦΧ) (Διαχειριστής Οφειλών).
 - β) Αναφορά υπολόγου της ΤτΕ με το υποσύνολο των κινήσεων του λογαριασμού της εκάστοτε ΣΑ που αφορούν σε πληρωμές έργων των συγκεκριμένων Υπολόγων, ταξινομημένες ανά υπεύθυνο λογαριασμού είναι διαθέσιμη στο e-ΠΔΕ μέσω των αντίστοιχων ρόλων του Φορέα Χρηματοδότησης (ΦΧ) και του Υπολόγου Φορέα (Διαχειριστής Οφειλών, Εισηγητής Εκκαθάρισης Δαπάνης και Υπεύθυνος Λογαριασμού).

Υπενθυμίζεται ότι οι Διαχειριστές Οφειλών, οι Εισηγητές Εκκαθάρισης Δαπάνης και οι Υπεύθυνοι Λογαριασμού έχουν πρόσβαση μέσω του e-ΠΔΕ σε κατάλληλες για κάθε νόμιμη χρήση, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών που προκύπτουν από ελεγκτικά όργανα, αναφορές¹, που αφορούν σε κατανομές, πληρωμές και υπόλοιπα λογαριασμών.

7.6. Διαδικασία αντιλογισμού πληρωμών

Σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ηλεκτρονική πληρωμή εκ παραδρομής από λάθος συλλογική απόφαση, έργο, υποέργο ή νομική δέσμευση, οφείλει να γίνει τακτοποίηση με τη διαδικασία του αντιλογισμού μέσω τυποποιημένης φόρμας, η οποία παρατίθεται στον Πίνακα 12 του Παραρτήματος. Ο αντιλογισμός και η αντιμετώπισή του μπορεί να εμπίπτει σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

Η πληρωμή έγινε από λάθος ΣΑ/Έργο:

1. Η διαδικασία απαιτεί αποστολή των στοιχείων αντιλογισμού από Υπόλογο σε ΤτΕ και ΔΔΕ. Συγκεκριμένα, ο Υπεύθυνος Λογαριασμού θα πρέπει να αποστείλει το απαραίτητο έγγραφο - πρωτότυπο εκτελεστέο - όπως απαιτείται στην ΤτΕ, με συνημμένη την τυποποιημένη φόρμα

¹ Βλ. εγχειρίδια χρήσης ανά χρήστη, που έχουν αναρτηθεί στο e-pde.gr/Νέα-Εγκύκλιου/Εγχειρίδια

αντιλογισμού, καθώς και την εκτύπωση της ηλεκτρονικής πληρωμής (EPS) προς αντιλογισμό - έγχαρτα και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) - στην ΤτΕ με κοινοποίηση στη ΔΔΕ.

- Το έγγραφο αποστέλλεται προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Τμήμα Σχέσεων με το Δημόσιο, Ελ. Βενιζέλου 21, 102 50, Αθήνα, με κοινοποίηση στη ΔΔΕ, Νίκης 5-7, 10180, Αθήνα. Για την ηλεκτρονική αποστολή στην ΤτΕ, χρησιμοποιείται η παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: csvord@bankofgreece.gr
- Για την κοινοποίηση στη ΔΔΕ, απαιτείται δημιουργία ερωτήματος από τον Υπεύθυνο Λογαριασμού στην Τεχνική Υποστήριξη (helpdesk) στο e-ΠΔΕ (www.epde.gr – καρτέλα Επικοινωνία), όπου περιγράφεται το πρόβλημα και υποβάλλεται συνημμένα η τυποποιημένη φόρμα αντιλογισμού.

Στη συνέχεια, διενεργείται ο αντιλογισμός από ΤτΕ και δεν γίνεται καμία ενέργεια στο e-ΠΔΕ πριν την επιβεβαίωση από την ΤτΕ ότι εκτελέστηκε ο εν λόγω αντιλογισμός.

2. Με την επιβεβαίωση της εκτέλεσης του αντιλογισμού από την ΤτΕ, η ΔΔΕ προχωρά σε δημιουργία κατάλληλων εγγραφών για σωστή αποτύπωση των πληρωμών και στο e-ΠΔΕ.

Η πληρωμή έγινε από λάθος Υποέργο/Νομική Δέσμευση:

Σε αυτήν την περίπτωση δεν απαιτείται αντιλογισμός από ΤτΕ, καθώς η πληρωμή έγινε από σωστό λογαριασμό χρέωσης (σωστή ΣΑ και έργο), αλλά χρειάζεται η δημιουργία κατάλληλων εγγραφών στο e-ΠΔΕ, για σωστή αποτύπωση των πληρωμών στο επίπεδο Υποέργου/Νομικής Δέσμευσης. Συγκεκριμένα,

1. Η διαδικασία απαιτεί δημιουργία ερωτήματος από τον Υπεύθυνο Λογαριασμού στην Τεχνική Υποστήριξη (helpdesk) στο e-ΠΔΕ (www.epde.gr – καρτέλα Επικοινωνία), όπου περιγράφεται το πρόβλημα και υποβάλλεται συνημμένα η τυποποιημένη φόρμα αντιλογισμού.
2. Κατόπιν, η ΔΔΕ προχωρά άμεσα σε δημιουργία των κατάλληλων εγγραφών για σωστή αποτύπωση των πληρωμών στο e-ΠΔΕ.

Οι τακτοποιήσεις πληρωμών με τη διαδικασία αντιλογισμού πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου έτους, πριν την έκδοση του τελικού απολογισμού των πληρωμών.

Εξαιρέση αποτελούν αντιλογισμοί, που αφορούν πληρωμές από λογαριασμούς 231 (Νομικών Προσώπων), η τακτοποίηση των οποίων μπορεί να γίνει και σε επόμενο έτος.

Αντιλογισμοί πληρωμών εξωτερικού εκτελούνται από το Τμήμα Σχέσεων με το Δημόσιο της ΤτΕ με την ίδια ως άνω διαδικασία και ενημερώνεται ακολούθως το αρμόδιο Τμήμα Συναλλάγματος της ΤτΕ.

8. Περιορισμός Ληξιπρόθεσμων Οφειλών – Τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Οι Φορείς, στο πλαίσιο του μηχανισμού αναχαίτισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, έχουν υποχρέωση τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων (ΜΔ) για τα έργα του ΠΔΕ. Το ΜΔ αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την ορθή εκτέλεση των δαπανών, καθώς και για την ακριβή και αξιόπιστη αποτύπωση όλων των στοιχείων δεσμεύσεων, πληρωμών και υποχρεώσεων για το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Οδηγίες για την τήρηση του ΜΔ ΠΔΕ δίνονται στην εγκύκλιο ΓΛΚ με ΑΠ: 2/31585/30.03.2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΦΗ-1ΜΝ), η οποία χρήζει επικαιροποίησης λόγω αλλαγών που έχουν γίνει στο θεσμικό πλαίσιο, όπως η εφαρμογή του νέου Λογιστικού Σχεδίου (π.δ. 54, ΦΕΚ 103/Α'13.06.2018) κλπ. Η τήρηση του ΜΔ ΠΔΕ γίνεται με τη συμπλήρωση δεδομένων στο e-portal του ΓΛΚ, το οποίο συλλέγει κεντρικά τα στοιχεία εκκρεμών δεσμεύσεων, απλήρωτων υποχρεώσεων και εκκρεμών/ληξιπρόθεσμων οφειλών ΠΔΕ. Τα υποδείγματα των Συγκεντρωτικών Πινάκων και του Αναλυτικού Πίνακα του ΜΔ είναι διαθέσιμα στο Παράρτημα της παρούσας εγκυκλίου (βλ. Πίνακες 2α, 2β και 2γ). Διευκρινίζεται ότι οι Πίνακες 2α και 2β συμπληρώνονται αυτόματα με στοιχεία του e-ΠΔΕ, διευκολύνοντας το έργο των Φορέων Χρηματοδότησης του ΠΔΕ και διασφαλίζοντας την εγκυρότητα και αξιοπιστία των δεδομένων, μέσω της μείωσης του περιθωρίου λάθους στην καταχώριση. Τα στοιχεία των Συγκεντρωτικών Πινάκων δύνανται να χρησιμοποιηθούν από τους Φορείς για τη συμπλήρωση δεδομένων στο e-portal του ΓΛΚ.

Για την ορθή απεικόνιση των δεδομένων οι Φορείς Χρηματοδότησης, έχουν την ευθύνη έκδοσης οδηγιών προς τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς αυτών σχετικά με την υποχρέωση της ορθής και έγκαιρης καταχώρισης όλων των στοιχείων (π.χ. παραστατικά, εντολές πληρωμής κ.α).

9. Υποστήριξη διαδικασιών με εφαρμογές του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΠΔΕ (e-ΠΔΕ)

Όλες οι διαδικασίες του ΠΔΕ έχουν μηχανογραφηθεί και εκτελούνται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος e-ΠΔΕ. Η πρόσβαση στο σύνολο των διαδικασιών αυτών γίνεται μέσω της επίσημης ηλεκτρονικής πύλης του ΠΔΕ (www.epde.gr) με τη χρήση διακριτών ρόλων, όπως φαίνεται συνοπτικά στον παρακάτω Πίνακα και αναλύεται ανά διαδικασία ΠΔΕ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΧ: Ρόλοι e-ΠΔΕ ανά διαδικασία ΠΔΕ

Ρόλος	Διαδικασία ΠΔΕ		
	Κατάρτιση (Ενταξη - Πρόταση)	Χρηματοδότηση & Κατανομές	Πληρωμές
Χρήστης Φορέα Υλοποίησης	✓	✓	
Εισηγητής Ειδικού Φορέα (Φορέας Πιστώσεων)	✓		
Εισηγητής Ειδ. Υπηρεσίας Διαχείρισης (Φορέας Πιστώσεων)	✓		
Εισηγητής Φορέα Χρηματοδότησης	✓		
Υπεύθυνος Χρηματοδοτήσεων		✓	
Διαχειριστής Οφειλών			✓
Υπεύθυνος Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (ΗΤ)			✓
Εισηγητής Εκκαθάρισης Δαπάνης			✓
Υπεύθυνος Λογαριασμού			✓
Υπεύθυνος Έκδοσης ΣΧΕ			(✓)

Ρόλος	Διαδικασία ΠΔΕ		
	Κατάρτιση (Ένταξη - Πρόταση)	Χρηματοδότηση & Κατανομές	Πληρωμές
(Μη ενεργοποιημένος)			

9.1. Διαδικασία Κατάρτισης ΠΔΕ

Οι προτάσεις των Φορέων για ένταξη και έγκριση έργων στο ΠΔΕ δημιουργούνται μέσω του e-ΠΔΕ, με την ηλεκτρονική συμπλήρωση του Πίνακα Προγραμματισμού (βλ. Πίνακα 1α και 1β του Παραρτήματος).

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η υποβολή πρότασης για ένταξη των έργων στο ΠΔΕ, προϋποθέτει την ηλεκτρονική συμπλήρωση του Τεχνικού Δελτίου κάθε έργου. Για τον λόγο αυτό, οι Φορείς Υλοποίησης, που έχουν πρόσβαση στο e-ΠΔΕ με τον ρόλο «Χρήστης Φορέα Υλοποίησης», θα πρέπει να καταχωρίζουν τα Τεχνικά Δελτία όλων των έργων που προτείνουν προς ένταξη στο ΠΔΕ (με εξαίρεση τα έργα για τα οποία υπάρχει αυτόματη διασύνδεση με άλλα πληροφοριακά συστήματα, π.χ. ΟΠΣ ΕΣΠΑ, ΟΠΣ ΕΠΑ, ΟΠΣ ΤΑΑ).

Οι υπεύθυνοι επικοινωνίας των αρμόδιων Φορέων Πιστώσεων ΠΔΕ (ρόλος: «Εισηγητής Ειδικού Φορέα» ή «Εισηγητής Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης»), όπως αυτοί έχουν οριστεί με τα σχετικά έγγραφα (βλ. κεφ. 3.2.2.), συγκεντρώνουν και αποστέλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις (Α' επιπέδου), οι οποίες εν συνεχεία ενοποιούνται, επεξεργάζονται και αποστέλλονται στη ΔΔΕ (πρόταση Β' επιπέδου–τελική πρόταση Φ.Χ.) από τον ρόλο «Εισηγητή Φορέα Χρηματοδότησης» του Φορέα.

Συγκεκριμένα, οι εμπλεκόμενοι ρόλοι του e-ΠΔΕ στην παραπάνω διαδικασία είναι οι εξής:

- **Χρήστης Φορέα Υλοποίησης:** Ο συγκεκριμένος ρόλος αφορά στους φορείς υλοποίησης με πρόσβαση στις λειτουργίες για την κατάρτιση και την χρηματοδότηση έργων, όπου δεν υπάρχει αυτόματη διασύνδεση με άλλα πληροφοριακά συστήματα. Επισημαίνεται ότι ο ίδιος ρόλος έχει και την αρμοδιότητα συμπλήρωσης και επικαιροποίησης των δεδομένων που αφορούν στις Νομικές Δεσμεύσεις (Νο.Δε.) κάθε έργου.

- **Εισηγητής Ειδικού Φορέα (Φορέας Πιστώσεων):** Αυτός ο ρόλος αφορά στους ειδικούς φορείς (Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείων, Ειδικές/Γενικές Γραμματείες, Περιφέρειες κ.α., όπως έχουν οριστεί για την τρέχουσα περίοδο του Προγράμματος), με πρόσβαση στις λειτουργίες για την κατάρτιση έργων σε ανώτερο επίπεδο (πρόταση Α' επιπέδου) από τον «Φορέα Υλοποίησης». Βοηθητικά, σε περίπτωση τεχνικής ή άλλης αδυναμίας του Φορέα Υλοποίησης να καταχωρίσει ηλεκτρονικά το Τεχνικό Δελτίο, αυτό πραγματοποιείται από τον Φορέα Πιστώσεων, στον οποίο έχουν δοθεί και οι λειτουργίες του ρόλου «Χρήστης Φορέα Υλοποίησης». Τέλος, ο συγκεκριμένος ρόλος συμπληρώνει και αποστέλλει την Προετοιμασία Ανακατανομών Πιστώσεων, σε συνεργασία με τον αρμόδιο ΦΧ, για τα έργα που τον αφορούν.

- **Εισηγητής Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (Φορέας Πιστώσεων):** Αυτός ο ρόλος αφορά στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης, με πρόσβαση στις λειτουργίες για την κατάρτιση έργων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους, σε ανώτερο επίπεδο (πρόταση Α' επιπέδου) από τον Φορέα Υλοποίησης. Βοηθητικά, σε αυτόν τον ρόλο έχουν δοθεί και οι λειτουργίες του ρόλου «Χρήστης Φορέα

Υλοποίησης». Τέλος, ο συγκεκριμένος ρόλος συμπληρώνει και αποστέλλει τον Πίνακα Προετοιμασίας Ανακατανομών Πιστώσεων, σε συνεργασία με τον αρμόδιο ΦΧ, για τα έργα που τον αφορούν.

- **Εισηγητής Φορέα Χρηματοδότησης:** Αυτός ο ρόλος αφορά στους Φορείς Χρηματοδότησης με πρόσβαση στις λειτουργίες για την κατάρτιση έργων των Συλλογικών Αποφάσεων, που διαχειρίζεται ο αντίστοιχος φορέας (πρόταση Β΄ επιπέδου–Τελική πρόταση Φορέα Χρηματοδότησης). Επιπλέον, ο ρόλος αυτός είναι αρμόδιος α) να καταχωρίζει τις ανακατανομές πιστώσεων στο σύστημα και β) να διενεργεί την αντιστοίχιση των έργων ΠΔΕ με Φορέα/Ειδ. Φορέα Απολογισμού ανά έτος, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή των δαπανών ΠΔΕ (για διευκρινίσεις για τον Ειδικό Φορέα Απολογισμού, βλ. Πίνακα 16).

9.2. Διαδικασία Χρηματοδότησης – Κατανομής έργων ΠΔΕ

Οι αποφάσεις χρηματοδότησης των Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑ), οι εντολές κατανομής σε έργα και η αποστολή τους στην ΤτΕ γίνεται για το σύνολο του ΠΔΕ (Εθνικό και Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος) μέσω του e-ΠΔΕ.

Για έργα εθνικού σκέλους και λοιπά συγχρηματοδοτούμενα, καθώς και για έργα Κεντρικών Λογαριασμών εκτός ΟΠΣ (π.χ. ΠΑΑ και ΚΛ ΤΑΑ), οι καταχωρίσεις από Φορέα Υλοποίησης (ΦΥ) και Φορέα Χρηματοδότησης (ΦΧ) γίνονται εντός του e-ΠΔΕ από τους παρακάτω ρόλους:

- **Χρήστης Φορέα Υλοποίησης:** Ο συγκεκριμένος ρόλος αφορά στους φορείς υλοποίησης με πρόσβαση στις λειτουργίες για την κατάρτιση και την χρηματοδότηση έργων. Επισημαίνεται ότι ο ίδιος ρόλος έχει και την αρμοδιότητα συμπλήρωσης και επικαιροποίησης των δεδομένων που αφορούν στις Νομικές Δεσμεύσεις (Νο.Δε.) κάθε έργου.

- **Υπεύθυνος Χρηματοδότησεων:** Αυτός ο ρόλος αφορά στους χρήστες των Φορέων Χρηματοδότησης που είναι υπεύθυνοι για τη Διαχείριση Αιτήσεων Χρηματοδότησης και Κατανομής. Ο ρόλος αποδίδεται σε επίπεδο Ειδικού Φορέα.

Επισημαίνεται ότι για έργα Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τους δύο Κεντρικούς Λογαριασμούς (200850 και 201150) και υποστηρίζονται από τις εφαρμογές του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, τα αιτήματα χρηματοδότησης/κατανομής υποβάλλονται από τις Διαχειριστικές Αρχές (ΕΠ ΕΣΠΑ, ΕΟΧ, κ.α.) και αποστέλλονται μέσω διεπαφής στο e-ΠΔΕ.

9.3. Διαδικασία Πληρωμής δαπανών ΠΔΕ

Η πληρωμή των δαπανών του ΠΔΕ πραγματοποιείται με την κατάρτιση εντολών πληρωμής και την εκτέλεση ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω του e-ΠΔΕ με βάση την ΚΥΑ ηλεκτρονικών πληρωμών 134453/23-12-15 (Β.2857) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων–ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274/26-09-2014 (Β.2573).

Η υποχρεωτικότητα της κατάρτισης εντολών πληρωμής και εκτέλεσης ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω e-ΠΔΕ: α) διασφαλίζει πλήρη διαφάνεια, ταχύτητα, μείωση της γραφειοκρατίας και ομοιογένεια στις εν λόγω διαδικασίες μεταξύ των Φορέων και β) βελτιώνει την παρακολούθηση των δαπανών του ΠΔΕ μέσω της συγκέντρωσης βασικών πληροφοριών των πληρωμών εντός του e-ΠΔΕ. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η εφαρμογή των ηλεκτρονικών πληρωμών δεν μεταβάλλει, κατά τα λοιπά, τη διαδικασία πληρωμών ούτε τα απαιτούμενα στοιχεία και στάδια ελέγχου.

Η διαδικασία πληρωμών των δαπανών του ΠΔΕ διενεργείται μέσω των παρακάτω ρόλων.

- **Διαχειριστής Οφειλών:** Αυτός ο ρόλος αφορά στους χρήστες των Φορέων Χρηματοδότησης, που είναι υπεύθυνοι για την ανάθεση Συλλογικών Αποφάσεων και Έργων στους Εισηγητές Εκκαθάρισης Δαπάνης και στους Υπευθύνους Λογαριασμού. Επίσης, έχουν την εποπτεία για την εισαγωγή όλων των απαιτούμενων στοιχείων στο σύστημα.

- **Υπεύθυνος Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (ΗΤ):** Ο ρόλος αυτός αφορά στους χρήστες των Αναθετουσών Αρχών ΠΔΕ, που είναι υπεύθυνοι για την παραλαβή και δρομολόγηση ΗΤ μέσα από το e-ΠΔΕ. Με την ενεργοποίησή του, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης ΗΤ έχει την ευθύνη παραλαβής, κατάταξης (ΣΑ, έργο, υποέργο, νομική δέσμευση) και εντέλει δρομολόγησης των ΗΤ στον αρμόδιο Υπόλογο/Εισηγητή Εκκαθάρισης του έργου στο e-ΠΔΕ προς πληρωμή.

- **Εισηγητής Εκκαθάρισης Δαπάνης:** Ο ρόλος αυτός αφορά στους χρήστες των υπολόγων φορέων ΠΔΕ, που είναι υπεύθυνοι για την κατάρτιση εντολών πληρωμής μέσα από το e-ΠΔΕ, κατόπιν ελέγχου των οριστικών και πλήρων δικαιολογητικών, ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης.

Επισημαίνεται ότι για την κατάρτιση των εντολών πληρωμής μέσα από το e-ΠΔΕ, είναι απαραίτητη η καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων του αναδόχου/δικαιούχου, καθώς και η καταχώριση/διαχείριση των παραστατικών προς πληρωμή. Διευκρινίζεται ότι με την ενεργοποίησή του, ο Εισηγητής Εκκαθάρισης Δαπάνης έχει την ευθύνη καταχώρισης στο e-ΠΔΕ όλων των παραστατικών (τιμολογίων ή ισοδύναμων εγγράφων) τρέχοντος έτους, καθώς και όσων παραστατικών προηγούμενων ετών δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί.

- **Υπεύθυνος Λογαριασμού:** Αυτός ο ρόλος αφορά στους χρήστες των υπολόγων φορέων ΠΔΕ, που εκτελούν τις ηλεκτρονικές πληρωμές (eps). Οι Υπεύθυνοι Λογαριασμών έργων του ΠΔΕ έχουν την ευθύνη της ορθής εκτέλεσης της ηλεκτρονικής πληρωμής.

Επισημαίνεται ότι **ρητή σύσταση της ΔΔΕ είναι να ανατίθενται οι ρόλοι του «Εισηγητή Εκκαθάρισης Δαπάνης» και του «Υπευθύνου Λογαριασμού» σε διαφορετικούς χρήστες και σε κάθε περίπτωση, ο Υπεύθυνος Λογαριασμού να μην ταυτίζεται με τον τελικό υπογράφο της εντολής πληρωμής.** Η πλήρης διάκριση μεταξύ των δύο αυτών ρόλων διασφαλίζει την πληρότητα του ελέγχου και την ποιότητα καταχώρισης/διαχείρισης των δικαιολογητικών, διευκολύνοντας, κατά συνέπεια, τη διαδικασία τόσο της κατάρτισης εντολών πληρωμής όσο και της εκτέλεσης των ηλεκτρονικών πληρωμών (eps). Ωστόσο, σε περιπτώσεις έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού, δύναται οι δύο παραπάνω αναφερόμενοι ρόλοι να ανατεθούν στον ίδιο χρήστη, αρκεί να μην είναι ο τελικός υπογράφων της εντολής πληρωμής.

- **Υπεύθυνος Έκδοσης ΣΧΕ (μη ενεργοποιημένος):** Αυτός ο ρόλος αφορά στους χρήστες των αρμοδίων υπηρεσιών των Φορέων Χρηματοδότησης, που είναι υπεύθυνοι για την έκδοση του συμπηφιστικού εντάλματος για κάθε πληρωμή ΠΔΕ.

9.4. Γραφείο Υποστήριξης (HELPDESK)

Για την υποστήριξη όλων των εφαρμογών του e-ΠΔΕ, την παροχή διευκρινίσεων και την επίλυση τεχνικών ή άλλων προβλημάτων, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αιτήματος συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στην επιλογή «Τεχνική Υποστήριξη (HELPDESK)» της καρτέλας «Επικοινωνία» της ηλεκτρονικής πύλης του e-ΠΔΕ (www.epde.gr).

10. Ενέργειες - Προθεσμίες

Οι προτάσεις για την κατάρτιση του ΠΔΕ 2024 θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο ένα μήνα μετά την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου, προκειμένου το Πρόγραμμα να εκδοθεί στο σύνολο του έγκαιρα.

Οι προτάσεις, που θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, υποβάλλονται στη ΔΔΕ υποχρεωτικά μέσω της ειδικής εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής του e-ΠΔΕ (βλ. κεφ. 9.1). Μετά την επιτυχή υποβολή στην εφαρμογή και αφού υπογραφούν αρμοδίως οι προτάσεις, θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στην ηλεκτρονική δ/ση protokollo@epde.gr και pde@minfin.gr.

Τα υποδείγματα σε επεξεργάσιμη μορφή θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.epde.gr.

Παρακαλούνται όλοι οι αρμόδιοι φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία κατάρτισης του ΠΔΕ 2024 για την αυστηρή τήρηση των παραπάνω οδηγιών και προθεσμιών έτσι ώστε με την ουσιαστική συμβολή τους έγκαιρα και σύμφωνα με τις υφιστάμενες δεσμεύσεις, να συμβάλλουν στην υλοποίηση του ΠΔΕ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Χρήστης Γραφείου Πρωτοκόλλου

ΠΕΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

Νικόλαος Παπαθανάσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

- Πίνακας 1α : Ετήσιος Αναλυτικός Πίνακας Προγραμματισμού – ΠΔΕ 2024-2028
- Πίνακας 1β : Ετήσιος Συγκεντρωτικός Πίνακας Προγραμματισμού – ΠΔΕ 2024-2028
- Πίνακας 1γ : Αναλυτικός Πίνακας Αιτούμενης Αύξησης Πιστώσεων και Ανελαστικών Δαπανών 2024
- Πίνακας 1δ : Εκτιμήσεις και προβλέψεις δαπανών ΠΔΕ 2024-2028
- Πίνακας 2α : Αναφορά Στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων ΠΔΕ – Συγκεντρωτικός Πίνακας
- Πίνακας 2β : Αναφορά Στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων ΠΔΕ – Συγκεντρωτικός Πίνακας (ανά έργο)
- Πίνακας 2γ : Αναφορά Στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων ΠΔΕ – Αναλυτικός Πίνακας
- Πίνακας 3 : Υπόδειγμα Αιτήματος Χρηματοδότησης Συλλογικής Απόφασης (ΣΑ)
- Πίνακας 4α : Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου ΠΔΕ
- Πίνακας 4β : Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου ΠΔΕ - Χρηματοδοτικά Εργαλεία
- Πίνακας 5 : Όρια Δαπανών ΠΔΕ (εκτός ΤΑΑ) κατά φορέα ΜΠΔΣ 2024-2028
- Πίνακας 6 : Όρια Δαπανών Περιφερειακού ΠΔΕ 2024
- Πίνακας 7 : Όρια Δαπανών ΤΑΑ 2024-2026
- Πίνακας 8 : Κωδικοί Φορέων και Ειδικών Φορέων ΠΔΕ
- Πίνακας 9α : Εκτιμήσεις κατανομής επιχορηγήσεων/ χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ (εκτός ΤΑΑ) φορέων εντός κι εκτός Γενικής Κυβέρνησης
- Πίνακας 9β : Εκτιμήσεις κατανομής επιχορηγήσεων/ χρηματοδοτήσεων ΤΑΑ φορέων εντός κι εκτός Γενικής Κυβέρνησης
- Πίνακας 10α : Υπόδειγμα διαβιβαστικού υποβολής προτάσεων 2024
- Πίνακας 10β : Υπόδειγμα σύμφωνης γνώμης (σύμφωνα με τις παραγράφους 5.1.4 και 5.6.5)
- Πίνακας 10 γ : Υπόδειγμα σύμφωνης γνώμης (σύμφωνα με την παράγραφο 5.12)
- Πίνακας 11 : Υπόδειγμα υποβολής στοιχείων Δημοσιονομικών Διορθώσεων
- Πίνακας 12 : Φόρμα αντιλογισμού πληρωμών
- Πίνακας 13 : Υπόδειγμα Δελτίου Προόδου Δανειοδοτούμενων Έργων από Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς
- Πίνακας 14 : Αρμόδιοι – Στοιχεία Επικοινωνίας
- Πίνακας 15 : Συντομογραφίες
- Πίνακας 16 : Γλωσσάρι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

- Βουλή των Ελλήνων
- Προεδρία της Κυβέρνησης
- Γραφεία Υπουργών και Υφυπουργών
- Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων
- Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ΓΛΚ, Γ.Δ. Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού
- Γενικές Δ/σεις Οικονομικού Υπουργείων
- Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
- Περιφέρειες (Γραφεία Περιφερειάρχων)
- Τράπεζα της Ελλάδος, Τμήμα Σχέσεων με το Δημόσιο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Γρ. Υπουργού, κ. Κ. Χατζηδάκη
- Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού, κ. Ν. Παπαθανάση
- Γρ. Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, κ. Δ. Σκάλκου
- Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων
- Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων, Γραμματεία, Τμήματα Α, Β, Γ, Δ
- Δ/ση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

ΠΙΝΑΚΑΣ 1α: ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2024-2027

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ:..... ΥΠΟΥΡΧΕΙΟ:..... / ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:.....
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ:.....
 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΛΗΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:..... ΤΙΜΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:.....
 (σε μήνη με κέρση)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΝ											ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ		ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΚΟΝΗΣΗΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ						
	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΟΝ	ΑΝ	ΑΝΔ	ΑΝΔ	ΑΝΔ	ΑΝΔ	ΑΝΔ	ΑΝΔ	ΑΝΔ	ΑΝΔ	ΑΝΔ	ΑΝΔ	ΑΝΔ	ΑΝΔ	ΑΝΔ	ΑΝΔ	ΑΝΔ	ΑΝΔ	ΑΝΔ	ΑΝΔ	ΑΝΔ	ΑΝΔ			ΑΝΔ	ΑΝΔ	ΑΝΔ	ΑΝΔ	ΑΝΔ	ΑΝΔ
ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ

- Σημειώσεις:**
- Α) Ο τίτλος, ο αριθμός και ο κωδικός (ΥΠΟΥΡΧΕΙΟ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) ή (ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ/ΤΙΜΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α.Α.Η.) σύμφωνα με τη σχετική απόφαση και τη/τις δραστηριότητες, και ο κωδικός της δράσης που αφορά το ΠΔΕ έτους 2024 για άλλους, είναι του Σχεδιασμού Διαχειρίσιμου προγράμματος, του...
- Β) Στο κελύ των γραμμών κελιά DA ο φορέας μπορεί να αναφέρεται με γενική ονομασία, "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και να μην αναφέρεται ο κωδικός της δραστηριότητας, που αφορά τις υπηρεσίες DA για έργα που δεν έχει αναλάβει ο φορέας (π.χ. από έργο).
- Σύμβολο:**
- (1) Συμβολοδότηση ο κωδικός της DA
 - (2) Συμβολοδότηση ο κωδικός της DA
 - (3) Συμβολοδότηση ο κωδικός της δράσης
 - (4) Συμβολοδότηση ο κωδικός του φορέα του ΠΔΕ (πρόσβαση)
 - (5) Συμβολοδότηση ο κωδικός του φορέα του ΠΔΕ (ΜΑ)
 - (6) Συμβολοδότηση ο κωδικός του έργου του ΠΔΕ
 - (7) Συμβολοδότηση η γραμμή (αριθμός) σύμφωνα με τον Πίνακα Συμβολοδότησης Κατανομής (αποτελέσματα της διαδικασίας)
 - (8) Συμβολοδότηση ο κωδικός της δραστηριότητας του έργου του ΠΔΕ
 - (9) Συμβολοδότηση ο κωδικός της δραστηριότητας του έργου του ΠΔΕ
 - (10) Καταρτίστηκε σε κωδικό, που αφορά μόνο το έτος 2024
 - (11) Έτος η διάρκεια της ανάθεσης (1) από τη στιγμή (2), που ανατίθεται, του έργου, που ανατίθεται από το ΠΔΕ για την υλοποίηση του έργου
 - (12) Καταρτίστηκε από τη διαδικασία σχετικά ΔΑΜ/ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕ για το έργο μέχρι το έτος 2024
 - (13) Έτος η διάρκεια της ανάθεσης (1) από τη στιγμή (2) που ανατίθεται, δια της διαδικασίας, διαπραγματεύσεων, κλπ. Το έτος ανατίθεται με βάση το έργο που ανατίθεται στο (4) ή/και τον κωδικό διαπραγματεύσεων
 - (14) Καταρτίστηκε σε κελύ διαπραγματεύσεων προπαρασχεδιασμού σε αναμενόμενο για το έργο το 2024
 - (15) Καταρτίστηκε σε κελύ διαπραγματεύσεων σε αναμενόμενο για το έργο το 2024
 - (16) Καταρτίστηκε σε προπαρασχεδιασμένη ανάθεση, που αφορά τη διάρκεια από το έτος 2024 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ ΤΡΑΠΗΖΙΟ 2024 = ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΡΑΠΗΖΙΟ 2024
 - (17) Καταρτίστηκε σε προπαρασχεδιασμένη ανάθεση, που αφορά τη διάρκεια από το έτος 2024 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ ΤΡΑΠΗΖΙΟ 2024 = ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΡΑΠΗΖΙΟ 2024
 - (18) Καταρτίστηκε σε προπαρασχεδιασμένη ανάθεση, που αφορά τη διάρκεια από το έτος 2024 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ ΤΡΑΠΗΖΙΟ 2024 = ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΡΑΠΗΖΙΟ 2024
 - (19) = ((16) + (17)) * (18) = ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΡΑΠΗΖΙΟ 2024
 - (20) Καταρτίστηκε σε προπαρασχεδιασμένη ανάθεση, που αφορά τη διάρκεια από το έτος 2024 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ από το 2024 = ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΡΑΠΗΖΙΟ 2024
 - (21) Καταρτίστηκε σε προπαρασχεδιασμένη ανάθεση, που αφορά τη διάρκεια από το έτος 2024 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ από το 2024 = ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΡΑΠΗΖΙΟ 2024
 - (22) Καταρτίστηκε σε προπαρασχεδιασμένη ανάθεση, που αφορά τη διάρκεια από το έτος 2024 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ από το 2024 = ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΡΑΠΗΖΙΟ 2024
 - (23) Καταρτίστηκε σε προπαρασχεδιασμένη ανάθεση, που αφορά τη διάρκεια από το έτος 2024 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ από το 2024 = ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΡΑΠΗΖΙΟ 2024
 - (24) Καταρτίστηκε σε προπαρασχεδιασμένη ανάθεση, που αφορά τη διάρκεια από το έτος 2024 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ από το 2024 = ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΡΑΠΗΖΙΟ 2024
 - (25) = ((20) + (21)) * (22) = ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΡΑΠΗΖΙΟ 2024
 - (26) = ((23) + (24)) * Καταρτίστηκε σε προπαρασχεδιασμένη ανάθεση, που αφορά τη διάρκεια από το έτος 2024 μέχρι το έτος 2024
 - (27) Καταρτίστηκε σε κελύ διαπραγματεύσεων (σχετικά υλοποιήθηκε) του έργου
 - (28) Καταρτίστηκε ο κωδικός της δραστηριότητας
 - (29) Το έτος ανατίθεται του κωδικού διαπραγματεύσεων ΔΑΜ/ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕ με τίτλο "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον κωδικό 1 Διαπραγματεύσεων
- Σημειώσεις:** Στο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων που αναφέρονται, για το έργο που αφορά, σχετικά με τον κωδικό (4) από το έτος, προπαρασχεδιασμένη, διαπραγματεύσεων, που/τε αναμενόμενη από το έργο αναμενόμενη και (6) για τη προπαρασχεδιασμένη ανάθεση (πρόσβαση) σε προπαρασχεδιασμένη ανάθεση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 15: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2024 -2028

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ:..... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ..... / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.....
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ:.....
 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ..... ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:.....
 (σε τμήκ σε ευρώ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΟΜΕΑΣ	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ								ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ		ΠΕΡΙΤΥΧΙΑΣ (ΕΚΟΥΣΙΑΣ - ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΣ)										ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
		ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΕΥΚΑΚΗΜ ΑΝΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ	ΠΡΟΤΙΜΟΝ ΑΝΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ	ΠΛΗΡΗΣΑΝ ΑΝΩΣ 31.12.2023	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΣ 31.12.2024	ΣΥΜΒΑΣΤΙΚΟ ΑΝΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ	ΑΚΟΡΩΜΕΣ ΔΡΑΣΗΤΗΣΕΙΣ	2024	2025	2024					2025							
											Q1	Q2	Q3	Q4	ΣΥΝΟΛΟ 2024	Q1	Q2	Q3	Q4	ΣΥΝΟΛΟ 2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
ΣΑ.....																							
ΣΑ..... (σε τμήκ σε ευρώ)																							

Γενικές οδηγίες:

Α) Ο τίτλος αναφέρεται από ΦΟΡΕΑ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) ή ΚΩΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ κ.λ.π.) σύμφωνα με τη σύμβαση επίθεσης του Φορέα χρηματοδότησης και αποτελεί την πρόταση του Φορέα για το ΓΔΡ έτους 2024 για έκδοση στον Συνολικό Αποφασιστικό αριθμό της 2024. Σε brackets (1) (2) από τον κώδικα Φορέα ΣΑ ο Φορέας μεταφέρει το επίπεδο της δράσης του αποδοτικού Πίνακα 15, όπου είναι από την έκδοση "ΑΔΕΙΑ". Εάν προκύψει ανάγκη του κωδικού ότι αποτελεί στο επίπεδο της συγκεκριμένης ΣΑ για έργα που δεν έχει καταγραφεί αποδοτικό (π.χ. ως έργα)

Κωδικός:

- (1) Σχετίζεται με κωδικό της ΣΑ
- (2) Σχετίζεται με κωδικό του έργου της ΣΑ
- (3) Σχετίζεται με κωδικό του έργου της ΣΑ
- (4) Σχετίζεται με κωδικό της προϋπολογιστικής του έργου της ΣΑ
- (5) Σχετίζεται με κωδικό της προϋπολογιστικής του έργου της ΣΑ
- (6) Καταγράφεται ως κωδικός του έργου της ΣΑ μέχρι το τέλος του 2023
- (7) Όταν η Δράση της α/γίας (8) από τη α/γία (9) που αποδοτικό της δράσης που αποδοτικό από το ΓΔΡ για την αποδοτικότητα του έργου της ΣΑ
- (8) Καταγράφεται όπως σε αποδοτικό κωδικό ΔΙΣΚΡΥΣΙΣ για το έργο μέχρι το τέλος του 2023
- (9) Όταν η Δράση της α/γίας (8) από τη α/γία (9) που αποδοτικό της δράσης που αποδοτικό από το ΓΔΡ για την αποδοτικότητα του έργου της ΣΑ
- (10) Καταγράφεται ως κωδικός της Δράσης που προγραμματίζονται να ολοκληρωθούν για το έργο της ΣΑ το 2024
- (11) Καταγράφεται σε κωδικό της Δράσης που προγραμματίζονται να ολοκληρωθούν για το έργο της ΣΑ το 2024
- (12) Καταγράφεται σε κωδικό της Δράσης που προγραμματίζονται να ολοκληρωθούν για το έργο της ΣΑ το 2024
- (13) Καταγράφεται σε κωδικό της Δράσης που προγραμματίζονται να ολοκληρωθούν για το έργο της ΣΑ το 2024
- (14) Καταγράφεται σε κωδικό της Δράσης που προγραμματίζονται να ολοκληρωθούν για το έργο της ΣΑ το 2024
- (15) Καταγράφεται σε κωδικό της Δράσης που προγραμματίζονται να ολοκληρωθούν για το έργο της ΣΑ το 2024
- (16) Καταγράφεται σε κωδικό της Δράσης που προγραμματίζονται να ολοκληρωθούν για το έργο της ΣΑ το 2024
- (17) Καταγράφεται σε κωδικό της Δράσης που προγραμματίζονται να ολοκληρωθούν για το έργο της ΣΑ το 2024
- (18) Καταγράφεται σε κωδικό της Δράσης που προγραμματίζονται να ολοκληρωθούν για το έργο της ΣΑ το 2024
- (19) Καταγράφεται σε κωδικό της Δράσης που προγραμματίζονται να ολοκληρωθούν για το έργο της ΣΑ το 2024
- (20) Καταγράφεται σε κωδικό της Δράσης που προγραμματίζονται να ολοκληρωθούν για το έργο της ΣΑ το 2024
- (21) Καταγράφεται σε κωδικό της Δράσης που προγραμματίζονται να ολοκληρωθούν για το έργο της ΣΑ το 2024
- (22) Καταγράφεται σε κωδικό της Δράσης που προγραμματίζονται να ολοκληρωθούν για το έργο της ΣΑ το 2024
- (23) Καταγράφεται σε κωδικό της Δράσης που προγραμματίζονται να ολοκληρωθούν για το έργο της ΣΑ το 2024

Παρατηρήσεις:

Στις προτάσεις του Φορέα για αποδοτικότητα του προγράμματος, για το έργο που έχουν ταμείο 10 αποδοτικό 10 από τη τα προγραμματισμένης Δράσης που οι αποδοτικοί από τον έργο αναλογούν σε 2) για τις προγραμματισμένες δράσεις (προϋπολογιστική) οι προγραμματισμένες δράσεις

ΠΙΝΑΚΑΣ 2α: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: ΜΗΝΑΣ:										ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ ΨΗΦΙΣΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΠΥ ΦΟΡΕΑ: ΑΝΑΔΕΦΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΠΥ ΦΟΡΕΑ: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ:										
ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ: ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ:										ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΨΗΦΙΣΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΠΥ ΦΟΡΕΑ: ΑΝΑΔΕΦΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΠΥ ΦΟΡΕΑ: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ:										
ΨΗΦΙΣΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΠΥ ΦΟΡΕΑ: ΑΝΑΔΕΦΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΠΥ ΦΟΡΕΑ: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ:																				
Κωδικός Βιβλακιού Φορέα	Κωδικός Φορέα	Μήνας ΠΥ	Αναμενόμενος Έσοδος ΠΥ Βιβλακίου Φορέα	Ανάληψη Υποχρέωσης (Προσφορά Αποδοχών/Προσφοράν Πραγματοποίησης Έργων Κ.Φ.)	Συνολικό Ποσό Τραπεζικών ή Κοινοβλητικών Πρωτοκόλλων (Προσφορά Έργων Κ.Φ.)	Συνολικό Πάροδο Πιστώ Τραπεζικών ή Κοινοβλητικών Πρωτοκόλλων (Προσφορά Έργων Κ.Φ.)	Πάροδος Πρωτοκόλλων Πιστώ (Προσφορά Έργων Κ.Φ.)	Πάροδος Τραπεζικών Πιστώ (Προσφορά Έργων Κ.Φ.)	Συνολική Πάροδος (Προσφορά Έργων Κ.Φ.)	Ποσοστό Διακρίσεων (Σύμφωνα με τον αριθμό υποχρεώσεων)	Αναμενόμενος Υποσχετισμός	Ποσοστά Οφειλής <=0€ ετησίως						Σύνολο		
												από 1-30 ημέρες		από 31-60 ημέρες		από 61-90 ημέρες			>90 ημέρες	
												Προς Τραπεζικό Κωδικό/Πιστώ	Προς Τραπεζικό	Προς Τραπεζικό Κωδικό/Πιστώ	Προς Τραπεζικό	Προς Τραπεζικό Κωδικό/Πιστώ	Προς Τραπεζικό		Προς Τραπεζικό Κωδικό/Πιστώ	Προς Τραπεζικό
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)

Σημειώσεις ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

(1) Στρατηγούνται ο κωδικός του Βιβλακίου Φορέα στον οποίο φέρθηκε η Προσφορά/οφειλή Δραστηρίων Επενδύσεων.

(2) Στρατηγούνται η ονομασία του Βιβλακίου Φορέα στον οποίο φέρθηκε η Προσφορά/οφειλή Δραστηρίων Επενδύσεων.

(3) Στρατηγούνται το στάθμις του Προσφορά/οφειλή Δραστηρίων Επενδύσεων (Συνολικό/Αποδοχών/Προσφοράν Πραγματοποίησης Έργων Κ.Φ.).

(4) Στρατηγούνται το αναμενόμενο όριο ΠΥ Βιβλακίου Φορέα το οποίο καθόρισε με το φέρθηκε στο ΠΥ Βιβλακίου Φορέα από η Ανάληψη Υποχρέωσης (Προσφορά Αποδοχών/Προσφοράν Πραγματοποίησης Έργων Κ.Φ.).

(5) Στρατηγούνται το εθνικό/οφειλή Δραστηρίων Επενδύσεων των έργων του Βιβλακίου Φορέα που υποσχεθεί και τις υποχρεώσεις ανάλογα με τον υποσχετισμό (Προσφορά Αποδοχών/Προσφοράν Πραγματοποίησης Έργων Κ.Φ.).

(6) Καταγράφεται το συνολικό ποσό των υποχρεώσεων των έργων του Ε.Φ. (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών και του ΦΠΑ). Συμπεριλαμβανομένων το ποσοστό της οφειλής ή της υπόλοιπης ανεξπληρωμένης υποχρέωσης στην οφειλή και το σύνολο των υποχρεώσεων τραπεζικού είδους.

(7) Καταγράφεται το συνολικό Πάροδος ποσό των υποχρεώσεων των έργων του Ε.Φ. (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών και του ΦΠΑ). Συμπεριλαμβανομένων το ποσοστό των υποχρεώσεων ή της υπόλοιπης ανεξπληρωμένης υποχρέωσης στην οφειλή και το εθνικό/οφειλή ποσό του συνόλου των υποχρεώσεων τραπεζικού είδους.

(8) Καταγράφεται το εθνικό/οφειλή ποσό των υποχρεώσεων στην οφειλή (7).

(9) Καταγράφεται το εθνικό/οφειλή ποσό των υποχρεώσεων στην οφειλή (7).

(10) Καταγράφεται το εθνικό/οφειλή ποσό των υποχρεώσεων στην οφειλή (7) και με τον υποσχετισμό (5).

(11) Η διαφορά των Πάροδος Τραπεζικών Πιστώ (8) από το Συνολικό Πάροδος ποσό τραπεζικών ή άλλων κοινών/οφειλή εργασιών (7).

(12) Καταγράφεται το εθνικό/οφειλή ποσό των υποχρεώσεων στην οφειλή (7) και με τον υποσχετισμό (5) και ποσοστό ανεξπληρωμένης υποχρέωσης στην οφειλή (7) για 1 - 30 ημέρες.

(13) Καταγράφεται το εθνικό/οφειλή ποσό των υποχρεώσεων στην οφειλή (7) και με τον υποσχετισμό (5) και ποσοστό ανεξπληρωμένης υποχρέωσης στην οφειλή (7) για 1 - 30 ημέρες.

(14) Καταγράφεται το εθνικό/οφειλή ποσό των υποχρεώσεων στην οφειλή (7) και με τον υποσχετισμό (5) και ποσοστό ανεξπληρωμένης υποχρέωσης στην οφειλή (7) για 31 - 60 ημέρες.

(15) Καταγράφεται το εθνικό/οφειλή ποσό των υποχρεώσεων στην οφειλή (7) και με τον υποσχετισμό (5) και ποσοστό ανεξπληρωμένης υποχρέωσης στην οφειλή (7) για 61 - 90 ημέρες.

(16) Καταγράφεται το εθνικό/οφειλή ποσό των υποχρεώσεων στην οφειλή (7) και με τον υποσχετισμό (5) και ποσοστό ανεξπληρωμένης υποχρέωσης στην οφειλή (7) για 91 - 90 ημέρες.

(17) Καταγράφεται το εθνικό/οφειλή ποσό των υποχρεώσεων στην οφειλή (7) και με τον υποσχετισμό (5) και ποσοστό ανεξπληρωμένης υποχρέωσης στην οφειλή (7) για 91 - 90 ημέρες.

(18) Καταγράφεται το εθνικό/οφειλή ποσό των υποχρεώσεων στην οφειλή (7) και με τον υποσχετισμό (5) και ποσοστό ανεξπληρωμένης υποχρέωσης στην οφειλή (7) για 91 - 90 ημέρες.

(19) Καταγράφεται το εθνικό/οφειλή ποσό των υποχρεώσεων στην οφειλή (7) και με τον υποσχετισμό (5) και ποσοστό ανεξπληρωμένης υποχρέωσης στην οφειλή (7) για 91 - 90 ημέρες.

(20) Καταγράφεται το εθνικό/οφειλή ποσό των υποχρεώσεων στην οφειλή (7) και με τον υποσχετισμό (5) και ποσοστό ανεξπληρωμένης υποχρέωσης στην οφειλή (7) για 91 - 90 ημέρες.

(21) Καταγράφεται το εθνικό/οφειλή ποσό των υποχρεώσεων στην οφειλή (7) και με τον υποσχετισμό (5) και ποσοστό ανεξπληρωμένης υποχρέωσης στην οφειλή (7) για 91 - 90 ημέρες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2β: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (ανά Άρρω)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ:

ΜΗΝΑΣ:

ΨΗΦΙΣΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΠΛΥ ΦΟΡΕΑ:
ΑΝΑΔΕΦΡΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΠΛΥ ΦΟΡΕΑ:
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ:

ΣΥΛΛΗΜΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΣΤΑΣΕ:
ΨΗΦΙΣΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΠΛΥ ΦΟΡΕΑ:
ΑΝΑΔΕΦΡΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΠΛΥ ΦΟΡΕΑ:
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ:

ΕΣΩΝΟ ΣΥΣΤΑΣΕ:
ΨΗΦΙΣΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΠΛΥ ΦΟΡΕΑ:
ΑΝΑΔΕΦΡΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΠΛΥ ΦΟΡΕΑ:
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ:

Κωδικός Είδους Φορέα	Είδος Φορέα	Επιμέτρηση Έργου	Τίτλος Έργου	Είδος ΠΥ	Αντικείμενο Παν ΠΥ Είδους Φορέα	Ανάλογη Υποχρέωση (Προσφορά προσαρτημένη στον όσον Άρρω Ε.Ε.)	Συνολικό Ποσό Τυπολογιών ή Συνολικών Προσφορών (Άρρω Ε.Ε.)	Συνολικό Ποσό Παν Τυπολογιών ή Συνολικών Προσφορών (Άρρω Ε.Ε.)	Πάροχος Προσφορών (Παν ή Άρρω Ε.Ε.)	Πάροχος Τυπολογιών Φορέα (Άρρω Ε.Ε.)	Συνολικός Πάροχος (Άρρω Ε.Ε.)	Ποσοστό Διακρίσεως (σε ποσοστό επί της συνολικής υποχρέωσης)	Αντικείμενο Υποχρέωσης	Ποσοστό Οφειλής >=0 τμηρών						Σημεία																																																																															
														ανά 1-30 τμηρών		ανά 31-60 τμηρών		ανά 61-90 τμηρών			>=90 τμηρών																																																																														
														προς Γενική Κυβέρνηση	προς τμήματα	προς Γενική Κυβέρνηση	προς τμήματα	προς Γενική Κυβέρνηση	προς τμήματα		προς Γενική Κυβέρνηση	προς τμήματα																																																																													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)	(50)	(51)	(52)	(53)	(54)	(55)	(56)	(57)	(58)	(59)	(60)	(61)	(62)	(63)	(64)	(65)	(66)	(67)	(68)	(69)	(70)	(71)	(72)	(73)	(74)	(75)	(76)	(77)	(78)	(79)	(80)	(81)	(82)	(83)	(84)	(85)	(86)	(87)	(88)	(89)	(90)	(91)	(92)	(93)	(94)	(95)	(96)	(97)	(98)	(99)	(100)

Σημειώσεις κωδών:

- (1) Σχετίζονται ο κωδικός του Είδους Φορέα στον οποίο φορτώνεται ο Προϋπολογισμός Δραστηριών Επενδύσεων.
- (2) Σχετίζονται ο κωδικός του Είδους Φορέα στον οποίο φορτώνεται ο Προϋπολογισμός Δραστηριών Επενδύσεων.
- (3) Σχετίζονται ο κωδικός του Άρρω ΠΔΕ.
- (4) Σχετίζονται ο τίτλος του Άρρω ΠΔΕ.
- (5) Σχετίζονται το είδος του Προϋπολογισμού Δραστηριών Επενδύσεων (Συγχρηματοδοτούμενο ή Εσωπικό).
- (6) Σχετίζονται το Αντικείμενο Οριο ΠΥ Είδους Φορέα το οποίο τονίζεται με το φορητότητα οριο ΠΥ Είδους Φορέα είναι ο Ανάλογη Υποχρέωση (Προσφορά προσαρτημένη στον όσον Άρρω Ε.Ε.) ή με τον κωδικό στην οποία περιλαμβάνεται το οριο με την Ανάλογη Υποχρέωση (Προσφορά προσαρτημένη στον όσον Άρρω Ε.Ε.).
- (7) Σχετίζονται το άρρω του εργαζομένου που αντιστοιχεί τον Άρρω του Είδους Φορέα που αποκαλύπτει και τις υποχρεώσεις ανάλογης υποχρέωσης (Προσφορά προσαρτημένη στον όσον Άρρω Ε.Ε.).
- (8) Καταγράφεται το συνολικό ποσό των υποχρεώσεων του Άρρω του Ε.Ε. (προσφορά προσαρτημένη στον όσον Άρρω Ε.Ε. και ΦΠΑ). Σχετίζονται οφειλόμενα με μερίδα ή ως σύνολο ανάλογη υποχρέωση προσαρτημένη στον κωδικό και το σύνολο των υποχρεώσεων τμήματος έτους.
- (9) Καταγράφεται το συνολικό ποσό των υποχρεώσεων του Άρρω του Ε.Ε. (προσφορά προσαρτημένη στον όσον Άρρω Ε.Ε. και ΦΠΑ). Σχετίζονται οφειλόμενα με μερίδα ή ως σύνολο ανάλογη υποχρέωση προσαρτημένη στον κωδικό και το σύνολο των υποχρεώσεων τμήματος έτους.
- (10) Καταγράφεται το άρρω των υποχρεώσεων προσαρτημένη στον κωδικό της απόφασης (Π).
- (11) Καταγράφεται το άρρω των υποχρεώσεων τμήματος έτους των υποχρεώσεων της απόφασης (Π).
- (12) Καταγράφεται το άρρω των υποχρεώσεων (προσαρτημένη στον (10) και τμήματος έτους (11) των υποχρεώσεων της απόφασης (Π).
- (13) Η διαφορά των Πάροχων Τυπολογιών Φορέα (Π) από την Ανάλογη Υποχρέωση (Π).
- (14) Η διαφορά των Συνολικών Πάροχων (Π) από το Συνολικό Ποσό Τυπολογιών ή όλων αποθέσεων εργαζομένων (Π).
- (15) Καταγράφεται το σύνολο των αποδεδειγμένων υποχρεώσεων προς φορέα της Γενικής Κυβέρνησης για τις οποίες έχει παρΑΜΟ ή διαπραγματική άμεση/μερική/κατάσταση και υποχρέωση αναβολής για 1-30 τμηρών.
- (16) Καταγράφεται το σύνολο των αποδεδειγμένων υποχρεώσεων προς φορέα της Γενικής Κυβέρνησης για τις οποίες έχει παρΑΜΟ ή διαπραγματική άμεση/μερική/κατάσταση και υποχρέωση αναβολής για 1-30 τμηρών.
- (17) Καταγράφεται το σύνολο των αποδεδειγμένων υποχρεώσεων προς φορέα της Γενικής Κυβέρνησης για τις οποίες έχει παρΑΜΟ ή διαπραγματική άμεση/μερική/κατάσταση και υποχρέωση αναβολής για 31-60 τμηρών.
- (18) Καταγράφεται το σύνολο των αποδεδειγμένων υποχρεώσεων προς φορέα της Γενικής Κυβέρνησης για τις οποίες έχει παρΑΜΟ ή διαπραγματική άμεση/μερική/κατάσταση και υποχρέωση αναβολής για 61-90 τμηρών.
- (19) Καταγράφεται το σύνολο των αποδεδειγμένων υποχρεώσεων προς φορέα της Γενικής Κυβέρνησης για τις οποίες έχει παρΑΜΟ ή διαπραγματική άμεση/μερική/κατάσταση και υποχρέωση αναβολής για 91-90 τμηρών.
- (20) Καταγράφεται το σύνολο των αποδεδειγμένων υποχρεώσεων προς φορέα της Γενικής Κυβέρνησης για τις οποίες έχει παρΑΜΟ ή διαπραγματική άμεση/μερική/κατάσταση και υποχρέωση αναβολής για σύνολο από 90 τμηρών, έχουν καταστεί θεμελιώδη λειτουργία/εργασία.
- (21) Καταγράφεται το σύνολο των αποδεδειγμένων υποχρεώσεων προς φορέα της Γενικής Κυβέρνησης για τις οποίες έχει παρΑΜΟ ή διαπραγματική άμεση/μερική/κατάσταση και υποχρέωση αναβολής για σύνολο από 90 τμηρών, έχουν καταστεί θεμελιώδη λειτουργία/εργασία.
- (22) Καταγράφεται το σύνολο των αποδεδειγμένων υποχρεώσεων προς φορέα της Γενικής Κυβέρνησης για τις οποίες έχει παρΑΜΟ ή διαπραγματική άμεση/μερική/κατάσταση και υποχρέωση αναβολής για σύνολο από 90 τμηρών, έχουν καταστεί θεμελιώδη λειτουργία/εργασία.
- (23) Καταγράφεται το σύνολο των αποδεδειγμένων υποχρεώσεων προς φορέα της Γενικής Κυβέρνησης για τις οποίες έχει παρΑΜΟ ή διαπραγματική άμεση/μερική/κατάσταση και υποχρέωση αναβολής για σύνολο από 90 τμηρών, έχουν καταστεί θεμελιώδη λειτουργία/εργασία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Σ.Α.)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ:
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ:
 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΑ:
 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΟΥΣ:
 ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΕΤΟΥΣ:
 ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΦΟΡΕΑ:
 ΑΙΤΗΜΑ ΜΗΝΟΣ:

(ποσό σε ευρώ)

Ενδεδειγμένος	Τίτλος έργου	Προτεινόμενη κατανομή έργου	Παρατηρήσεις
(1)	(2)	(3)	(4)
σύνολο ΣΑ			

Οδηγίες για τη συμπλήρωση

- (I) Ο πίνακας συμπληρώνεται ανά ΣΑ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα διαφεβαστικού.
- (II) Τα μεγέθη χρηματοδότησης, κατανομών και αδιάθετου υπολοίπου συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα.
- (III) Για τους κωδικούς Φορέων και Ειδικών Φορέων ΠΔΕ βλ. Πίνακα 6 του Παραρτήματος.

Τρόποι με τους οποίους συμπληρώνονται τα στοιχεία:

- (1) Καταχωρούνται στοιχεία έργου
- (2) Καταχωρούνται στοιχεία έργου
- (3) Καταχωρείται το απομένον ποσό στο έργο
- (4) Αναγράφονται σχόλια

**ΠΙΝΑΚΑΣ 4α: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

Τεχνικό Δελτίο Έργου (Τ.Δ.Ε.)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	:	
Σ.Α.	:	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ²	:	
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΔΕ³	:	
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΔΕ	:	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	:	
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 31.12.2023²	:	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ⁴:	:	
% ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Π/Υ (Π/Υ αρχικής ένταξης στο ΠΔΕ/ προτεινόμενος Π/Υ στο ΠΔΕ 2024)	:	

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	:	
ΓΕΝΙΚΗ / ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	:	
ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ	:	
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	:	
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ	:	
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	:	

² Στην έννοια του έργου περιλαμβάνονται και η μελέτη, υπηρεσία, ενέργεια,

³ Αφορά ήδη ενταγμένα έργα,

⁴ Προκύπτει από τη διαφορά προτεινόμενου Π/Υ – πληρωμές προηγούμενων ετών και αφορά το απαιτούμενο ποσό για την ολοκλήρωση του έργου ή λειτουργικής φάσης αυτού

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ****ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ⁵**

Συμπληρώνεται ο ακόλουθος πίνακας με ιστορικά στοιχεία όσον αφορά την τροποποίηση του Π/Υ

ΗΜ/ΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΜ/ΕΕΕΕ)	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ/ΜΕΙΩΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- ✓ Αναφέρονται συνοπτικά: τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου, με ιδιαίτερη έμφαση στα μετρήσιμα δεδομένα

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- ✓ Αναφέρονται συνοπτικά: η σκοπιμότητα του προτεινόμενου έργου, οι ανάγκες τις οποίες σκοπεύει να καλύψει, τα αναμενόμενα αποτελέσματα του

⁵ Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που το τεχνικό δελτίο αφορά σε τροποποίηση προϋπολογισμού ενταγμένου έργου

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

- ✓ Αναφέρονται συνοπτικά οι τυχόν επιπτώσεις στην απασχόληση, όπως η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ή η διατήρηση θέσεων εργασίας.
- ✓ Αναφέρονται συνοπτικά οι τυχόν επιπτώσεις που αναμένεται ότι θα έχει η υλοποίηση και λειτουργία του έργου στο περιβάλλον περιγραφικά ή ποσοτικοποιημένα.
- ✓ Αναφέρονται οποιεσδήποτε άλλες επιπτώσεις αναμένεται να προκύψουν ανάλογα με το είδος του έργου

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Ενδεικτικά, αναφέρεται το θεσμικό πλαίσιο με βάση το οποίο προτείνεται η ένταξη του έργου.

-
-
-

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)															
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΓΕ & ΟΕ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΛΠ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ 31-12-2023	ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΝ 1.1.2024	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡ. ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9) = (7)-(8)		
			ΑΡΧΙΚΗ												
			1ος ΑΠΕ												
			2ος ΑΠΕ												
			3ος ΑΠΕ												
			ΤΕΛΙΚΟΣ												
			1η ΣΣ												
			2η ΣΣ												
			ΣΥΝΟΛΟ												

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Προεκτιμώμενο κόστος έργου κατά ομοειδείς ομάδες δαπανών
- Φάσεις και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΣΕ ΕΤΗ					ΚΟΣΤΟΣ
	2024	2025	2026	2027	2028	
ΜΕΛΕΤΕΣ						
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ <ul style="list-style-type: none"> • Συγκοινωνιακά • Λιμενικά/Αεροδρόμια • Υδραυλικά • Κτιριακά • Εγγειοβελτιωτικά 						
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ						
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ						
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ						

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ			
Νέο έργο		Μελέτη	
Επέκταση υφιστάμενου έργου		Παροχή Υπηρεσιών	
Αναπλάσεις		Προμήθεια Εξοπλισμού	
Αρχαιολογικά		Έντυπα -Προβολή-Πρώθηση	
Εκσυγχρονισμός		Άλλο	

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ				
	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ	ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ (ΑΡ. ΑΠΟΦ.)
Μελέτη Σκοπιμότητας				
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση & Αξιολόγηση				
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)				
Τεχνικές Προμελέτες				
Οριστικές ⁶				
Εφαρμογής				
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων				
Τεύχη Δημοπράτησης				
Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας				
Βεβαίωση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας				
Οικοδομική Άδεια				
Άλλες				

⁶ Η ύπαρξη οριστικών μελετών αποτελεί στοιχείο ιδιαίτερης βαρύτητας για την ωριμότητα του έργου

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ				
Έχει ο Φορέας στην Ιδιοκτησία του την απαιτούμενη γη για την υλοποίηση του έργου;	ΝΑΙ <input type="checkbox"/> Αρ. Απόφασης			
	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>			
Εάν ΟΧΙ σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης	Αγορά οικοπέδου	Απαλλοτριώσεις	Αναδασμός	Άλλος
Εάν άλλος τρόπος, να αναφέρετε ποιός:				
Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:				

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ			
✓ (Συμπληρώνεται όταν το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλο υφιστάμενο έργο -συνέργεια & συμπληρωματικότητα μεταξύ έργων υπάρχει όταν η λειτουργία ή τα αποτελέσματα του καθενός είτε βελτιώνουν τη λειτουργία και πολλαπλασιάζουν τα αποτελέσματα του άλλου, είτε αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις της λειτουργίας του άλλου)			
Τίτλος / Τίτλοι			
Πρόγραμμα / Προγράμματα			
ΚΩΔ. Συλλογικής Απόφασης		ΚΩΔ. Έργου	
Φορέας Υλοποίησης			
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ			

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ

- ✓ (Συμπληρώνεται όταν το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλο έργο που προτείνεται στο ίδιο ή σε άλλο πρόγραμμα)

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ

Σε περίπτωση που πρόκειται για έργο συνεργασίας μεταξύ των Φορέων (Υπουργείων, Περιφερειών, Περιφερειακών ενοτήτων, Δήμων και Λοιπών ΝΠ, κ.λ.π.) να αναφέρετε:

- Τους Φορείς που συνεργάζονται και τη μορφή της συνεργασίας (δηλαδή, προγραμματική σύμβαση, σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας, συμπολιτεία, κ.λπ):

• Τη χωροταξική κατανομή του έργου⁷:

Α/Α	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΔΗΜΟΣ	ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

ΥΠΟΕΡΓΑ*

Α/Α	ΥΠΟΕΡΓΑ		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	ΤΙΤΛΟΣ		
	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		
2	ΤΙΤΛΟΣ		
	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		
3	ΤΙΤΛΟΣ		
	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		

* Συμπληρώνεται σε περίπτωση ύπαρξης υποέργων

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ			
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ		ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	
ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ			

⁷ Στη δεύτερη στήλη θα αναγραφούν οι Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και οι Δήμοι που σχετίζονται με το έργο. Στην τρίτη στήλη θα σημειωθούν με Χ αυτοί στους οποίους βρίσκεται το έργο, και στην τέταρτη, αυτοί των οποίων οι κάτοικοι θα ωφεληθούν από την υλοποίηση του έργου.

ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ			
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ			
ΤΗΛΕΦΩΝΟ			
E-mail			
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ			
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ			
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ			

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**ΠΙΝΑΚΑΣ 4β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ -
Χρηματοδοτικά εργαλεία που χρηματοδοτούνται από ΠΔΕ**

I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	
Σ.Α.	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	
ΣΚΟΠΟΣ⁸	
ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ⁹	
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 31.12.2023	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ¹⁰	
% ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Π/Υ (Π/Υ αρχικής ένταξης στο ΠΔΕ/προτεινόμενος Π/Υ στο ΠΔΕ 2024)	
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)	<i>Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ή Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων ή άλλο</i>
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ)	<i>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ (Γενική Γραμματεία)/Περιφέρεια</i>
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΕΧΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ¹¹	

II. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

⁸ Ταμείο χαρτοφυλακίου, μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής (ταμείο επιχειρηματικών κεφαλαίων, ταμείο εγγυήσεων, ταμείο δανειοδοτήσεων κλπ), πρόγραμμα επιδότησης επιτοκίων, επιδότησης προμηθειών, άτοκα δάνεια, συμμετοχή σε κεφαλαιουχικές εταιρείες, σε αμοιβαία κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.), εταιρίες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) κλπ.

⁹ Αφορά ήδη ενταγμένες δράσεις

¹⁰ Προκύπτει από τη διαφορά προτεινόμενου Π/Υ – πληρωμές προηγούμενων ετών

¹¹ Απαντήστε με ναι ή όχι.

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΔΡΑΣΗΣ)

(Αναφέρονται τα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά της δράσης, θέματα διακυβέρνησης, επενδυτική διαδικασία, αμοιβές διαχείρισης,)

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

(επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της δράσης)

4. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Αναφέρεται το βασικό Εθνικό και Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφορικά με την υλοποίηση της δράσης)
5. ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (Τεκμηρίωση περί ύπαρξης ή μη κρατικής ενίσχυσης. Στην περίπτωση ύπαρξης, αναφορά στο καθεστώς ενίσχυσης, στις απαιτούμενες ενέργειες)

III. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (αναφέρετε την ανάγκη ή / και την αποτυχία της αγοράς που θα αντιμετωπιστεί με την προτεινόμενη δράση)
2. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΩΦΕΛΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (αναφέρετε συνοπτικά τυχόν επιπτώσεις στην απασχόληση, στο περιβάλλον, στοιχεία εκείνα που αναδεικνύουν τον καινοτομικό χαρακτήρα της δράσης, τον ωφελούμενο πληθυσμό κλπ)

--

IV. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Ενδεικτικά, αναφέρεται το θεσμικό πλαίσιο με βάση το οποίο προτείνεται η ένταξη του έργου.

--

V. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΤΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΔΕ	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
....			
ΣΥΝΟΛΟ			

VI. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Νέο Έργο	(Ναι/Όχι)			
Τροποποίηση	(Ναι/Όχι)			
	(Περιγραφή)			
	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ	ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

				(ΑΡ. ΑΠΟΦ.)
Μελέτη για την τεκμηρίωση της ανάγκης				
Έκδοση ΥΑ/ΚΥΑ				
Σύμβαση Διαχείρισης				
Άλλο				

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ			
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ			
ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ			
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ			
ΤΗΛΕΦΩΝΟ			
E-mail			
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ			
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ			
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ			

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΔΕ (εκτός ΤΑΑ) ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΜΠΔΣ 2024-2028

Ονομασία Φορέων	ποσό σε εκ. ευρώ																			
	2024				2025				2026				2027				2028			
	Συγχρημένο ΠΔΕ	Εθνικό ΠΔΕ	Σύνολο	Στοίχ (%)	Συγχρημένο ΠΔΕ	Εθνικό ΠΔΕ	Σύνολο	Στοίχ (%)	Συγχρημένο ΠΔΕ	Εθνικό ΠΔΕ	Σύνολο	Στοίχ (%)	Συγχρημένο ΠΔΕ	Εθνικό ΠΔΕ	Σύνολο	Στοίχ (%)	Συγχρημένο ΠΔΕ	Εθνικό ΠΔΕ	Σύνολο	Στοίχ (%)
Βοσκή των Ελλήνων	1,00		1,00	0,01%	2,00		2,00	0,02%	2,00		2,00	0,02%	2,00		2,00	0,02%	2,00		2,00	0,02%
Προεδρία της Κυβέρνησης	1,00	4,00	5,00	0,06%	1,00	3,00	4,00	0,05%	1,00	3,00	4,00	0,05%	1,00	3,00	4,00	0,05%	1,00	3,00	4,00	0,05%
Οικονομικών	1.900,00	707,00	2.607,00	31,19%	1.865,00	590,00	2.425,00	29,04%	1.865,00	570,00	2.435,00	29,16%	1.865,00	600,00	2.545,00	29,94%	1.865,00	600,00	2.545,00	29,94%
Γενική/Ειδική Γραμματεία Περιφέρειας	720,00	307,00	1.027,00	12,01%	725,00	140,00	865,00	10,36%	725,00	140,00	865,00	10,36%	725,00	150,00	875,00	10,48%	725,00	150,00	875,00	10,48%
Εξωτερικών	7,00	12,00	19,00	0,22%	12,00	16,00	28,00	0,34%	12,00	11,00	23,00	0,28%	11,00	11,00	22,00	0,26%	11,00	11,00	22,00	0,26%
Εθνικής Άμυνας	15,00	15,00	30,00	0,35%	24,00	54,00	78,00	0,93%	76,00	40,00	116,00	1,39%	76,00	15,00	91,00	1,09%	76,00	15,00	91,00	1,09%
Εσωτερικών	166,00	101,00	267,00	3,12%	125,00	150,00	275,00	3,29%	140,00	150,00	290,00	3,47%	148,00	150,00	298,00	3,51%	148,00	150,00	298,00	3,51%
Εσωτερικών	150,00	100,00	250,00	2,92%	118,00	149,00	267,00	3,20%	133,00	149,00	282,00	3,38%	143,00	149,00	292,00	3,44%	143,00	149,00	292,00	3,44%
Διοικητικής Ανασυγκρότησης	15,00		15,00	0,18%	6,00		6,00	0,07%	6,00		6,00	0,07%	4,00		4,00	0,05%	4,00		4,00	0,05%
Μακεδονίας & Θράκης	1,00	1,00	2,00	0,02%	1,00	1,00	2,00	0,02%	1,00	1,00	2,00	0,02%	1,00	1,00	2,00	0,02%	1,00	1,00	2,00	0,02%
Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού	570,00	125,00	695,00	8,13%	715,00	125,00	840,00	10,06%	713,00	125,00	838,00	10,04%	702,00	125,00	827,00	9,73%	702,00	125,00	827,00	9,73%
Υγείας	50,00	16,00	66,00	0,77%	50,00	17,00	67,00	0,80%	50,00	16,00	66,00	0,79%	50,00	16,00	66,00	0,78%	50,00	16,00	66,00	0,78%
Υποδομών & Μεταφορών	740,00	334,00	1.074,00	12,56%	740,00	300,00	1.120,00	13,41%	740,00	300,00	1.120,00	13,41%	740,00	430,00	1.170,00	13,76%	740,00	430,00	1.170,00	13,76%
Περιβάλλοντος & Ενέργειας	660,00	70,00	730,00	8,54%	520,00	70,00	590,00	7,07%	264,00	70,00	334,00	4,24%	257,00	36,00	293,00	3,45%	257,00	36,00	293,00	3,45%
Ανάπτυξης	475,00	120,00	595,00	6,96%	414,00	229,00	643,00	7,70%	414,00	207,00	621,00	7,44%	480,00	205,00	685,00	8,06%	480,00	205,00	685,00	8,06%
Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης	200,00	36,00	236,00	2,76%	200,00	19,00	219,00	2,62%	200,00	20,00	220,00	2,63%	200,00	20,00	220,00	2,59%	200,00	20,00	220,00	2,59%
Προστασίας του Πολίτη	70,00	8,00	78,00	0,91%	60,00	5,00	65,00	0,78%	40,00	10,00	50,00	0,60%	35,00	10,00	45,00	0,53%	35,00	10,00	45,00	0,53%
Δικαιοσύνης	9,00	14,00	23,00	0,27%	6,00	14,00	20,00	0,24%	2,00	14,00	16,00	0,19%	1,00	14,00	15,00	0,18%	1,00	14,00	15,00	0,18%
Πολιτισμού	14,00	22,00	36,00	0,42%	15,00	14,00	29,00	0,35%	15,00	14,00	29,00	0,35%	15,00	14,00	29,00	0,34%	15,00	14,00	29,00	0,34%
Μετανάστευσης & Ασύλου	290,00	50,00	340,00	3,98%	320,00	1,00	321,00	3,84%	336,00	1,00	337,00	4,04%	334,00	1,00	335,00	3,94%	334,00	1,00	335,00	3,94%
Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας	132,00	2,00	134,00	1,57%	131,00	2,00	133,00	1,59%	131,00	2,00	133,00	1,59%	131,00	2,00	133,00	1,56%	131,00	2,00	133,00	1,56%
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων	850,00	4,00	854,00	9,99%	850,00	4,00	854,00	10,23%	850,00	4,00	854,00	10,23%	850,00	4,00	854,00	10,05%	850,00	4,00	854,00	10,05%
Ναυτιλίας & Νησιωματικής Πολιτικής	60,00	200,00	260,00	3,04%	64,00	196,00	260,00	3,11%	215,00	213,00	428,00	5,13%	190,00	214,00	404,00	4,75%	190,00	214,00	404,00	4,75%
Τουρισμού	10,00	40,00	50,00	0,58%	1,00	20,00	21,00	0,25%	1,00	20,00	21,00	0,25%	1,00	20,00	21,00	0,25%	1,00	20,00	21,00	0,25%
Ψηφιακής Διακυβέρνησης	160,00	80,00	240,00	2,81%	90,00	51,00	141,00	1,69%	83,00	50,00	133,00	1,59%	45,00	50,00	95,00	1,12%	45,00	50,00	95,00	1,12%
Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας	60,00	90,00	150,00	1,75%	95,00	120,00	215,00	2,57%	130,00	130,00	260,00	3,11%	164,00	180,00	344,00	4,05%	164,00	180,00	344,00	4,05%
Σύνολο	6.500,00	2.050,00	8.550,00	100,00%	6.300,00	2.050,00	8.350,00	100,00%	6.300,00	2.050,00	8.350,00	100,00%	6.300,00	2.200,00	8.500,00	100,00%	6.300,00	2.200,00	8.500,00	100,00%

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΔΕ 2024*ποσά σε ευρώ*

Περιφέρεια	Συγχρημ/μενο ΠΔΕ	Εθνικό ΠΔΕ	Σύνολο
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ	90.000.000	20.960.000	110.960.000
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	220.000.000	61.510.000	281.510.000
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	70.000.000	10.650.000	80.650.000
ΗΠΕΙΡΟΣ	65.000.000	19.460.000	84.460.000
ΘΕΣΣΑΛΙΑ	80.000.000	50.860.000	130.860.000
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	50.000.000	6.950.000	56.950.000
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ	80.000.000	27.610.000	107.610.000
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ	40.000.000	46.410.000	86.410.000
ΑΤΤΙΚΗ	290.000.000	55.220.000	345.220.000
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	65.000.000	23.410.000	88.410.000
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	55.000.000	8.730.000	63.730.000
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ	55.000.000	13.770.000	68.770.000
ΚΡΗΤΗ	80.000.000	54.460.000	134.460.000
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.240.000.000	400.000.000	1.640.000.000

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΜΠΔΣ 2024-2026

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΚ. ΕΥΡΩ

Φορείς	2024	2025	2026
	Προϋπολογισμός ΠΔΕ	Προϋπολογισμός ΠΔΕ	Προϋπολογισμός ΠΔΕ
Βουλή των Ελλήνων			
Προεδρία της Κυβέρνησης			
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών	53,00	57,00	75,00
Εξωτερικών	4,00	5,00	7,00
Εθνικής Άμυνας			
Εσωτερικών	101,00	119,00	154,00
<i>Εσωτερικών</i>	84,00	99,00	128,00
<i>Διοικητικής Ανασυγκρότησης</i>	17,00	20,00	26,00
Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού	400,00	236,00	307,00
Υγείας	256,00	359,00	466,00
Υποδομών & Μεταφορών	393,00	608,00	791,00
Περιβάλλοντος & Ενέργειας	798,00	1.248,00	1.622,00
Ανάπτυξης	204,00	304,00	395,00
Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης	374,00	537,00	698,00
Προστασίας του Πολίτη			
Δικαιοσύνης	43,00	61,00	79,00
Πολιτισμού	106,00	153,00	198,00
Μετανάστευσης & Ασύλου	9,00	14,00	18,00
Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας	140,00	204,00	266,00
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων	127,00	256,00	333,00
Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής	5,00	8,00	10,00
Τουρισμού	79,00	113,00	146,00
Ψηφιακής Διακυβέρνησης	418,00	733,00	953,00
Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας	107,00	152,00	198,00
Σύνολο	3.617,00	5.167,00	6.716,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΚΩΔΙΚΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΔΕ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΦΟΡΕΩΝ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
1130101	Βουλή των Ελλήνων	1130102	Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπ. Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων (Υ.Ε.Ε.Π)
1010000	Προεδρία της Κυβέρνησης	1010004	Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
1010900	Οικονομικών	1010923	Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Οικονομικών
		2010001	Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης
		2010002	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
		2010003	Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
		2010004	Περιφέρεια Ηπείρου
		2010005	Περιφέρεια Θεσσαλίας
		2010006	Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
		2010007	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
		2010008	Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
		2010009	Περιφέρεια Αττικής
		2010010	Περιφέρεια Πελοποννήσου
		2010011	Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
		2010012	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
		2010013	Περιφέρεια Κρήτης
1010200	Εξωτερικών	1010209	Γενική Δ/νση Δοίκησης, Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης Υπουργείου Εξωτερικών
1010300	Εθνικής Άμυνας	1010333	Γ.Δ. Οικονομικού Σχεδιασμού & Υποστήριξης /ΓΔΟΣΥ
1610100	Εσωτερικών	16101003	Γενική Δ/νση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής
		1013110	Γενική Δ/νση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών πρώην Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης
		1011001	Γενική Διεύθυνση τομέα Μακεδονίας και Θράκης
1010700	Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού	10107004	Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού
1010500	Υγείας	1010537	Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) Υπουργείου Υγείας
1610400	Υποδομών & Μεταφορών	1610406	Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
1012900	Περιβάλλοντος & Ενέργειας	1012917	Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
1012800	Ανάπτυξης	1512101	Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Ανάπτυξης
1011400	Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης	10114003	Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
1610500	Προστασίας του Πολίτη	1510101	Γενική Δ/νση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
1010600	Δικαιοσύνης	1010616	Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υπουργείου Δικαιοσύνης
1012700	Πολιτισμού	1012705	Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Πολιτισμού
1610600	Μετανάστευσης & Ασύλου	1610510	Γενική Δ/νση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών πρώην Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής
1111400	Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας	1111401	Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
1011200	Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων	1011280	Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
1011700	Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής	1011710	Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
		1011706	Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
1012200	Τουρισμού	1012210	Γενική Δ/νση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Υπουργείου Τουρισμού
1611300	Ψηφιακής Διακυβέρνησης	1611310	Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
1611100	Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας	1611101	Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

ΠΙΝΑΚΑΣ 9α: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ / ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΠΔΕ (εκτός ΤΑΑ) σε ΦΟΡΕΙΣ ΕΝΤΟΣ/ ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ:.....
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ:.....
 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:.....
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:.....

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ:.....

τινά σε ευρώ

	2023			2024										
	Προγραμματισμός			Προγραμματισμός / Εκτέλεση										
	Εθνικό ΠΔΕ	Συγχ/νο ΠΔΕ	Σύνολο ΠΔΕ	Εθνικό ΠΔΕ					Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ					Σύνολο ΠΔΕ
			1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	3ο Τρίμηνο	4ο Τρίμηνο	Σύνολο έτους	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	3ο Τρίμηνο	4ο Τρίμηνο	Σύνολο έτους		
1. Κεντρική Υπηρεσία														
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ														
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Νομικά Πρόσωπα / Υποτομείς εντός Γενικής Κυβέρνησης														
+ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ														
ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ														
ΟΤΑ Β' ΒΑΘΜΟΥ														
ΕΣΤΙΑ ΑΕ														
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΠΟΠΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΟΤΑ														
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΟΤΑ & Ν.Π. ΟΤΑ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης & Νοσοκομεία														
ΕΦΚΑ-ΕΟΠΥΥ														
ΟΑΕΔ														
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ														
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ														
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΟΚΑ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Λοιποί Φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης														
ΑΣΙ														
ΤΕΙ														
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.														
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.														
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (Ε.Σ.Δ.)														
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΕΙΣΔΔ)														
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ														
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε. (ΕΚΟΜΕ Α.Ε.)														
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΔΥ) (πρώην ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΙΟ)														
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (πρώην ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ														
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΣΠΑΝ Α.Ε.)														
ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ														
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΤΕΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.														
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ΕΡΤ ΑΕ)														
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ														
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΕΛΓΟ) - ΔΗΜΗΤΡΑ														
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ)														
ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. - ΟΣΕ														
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΕΤΑΔ ΑΕ)														
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛΓΜΕ)														
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)														
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ														
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕΠΕ)														
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Κοπ) Α.Ε.														
ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (ΔΕΠΛΑΝΟΜ, ΟΣΚ, ΘΕΜΩ)														
ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε.														
ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Ο.ΣΥ.) Α.Ε.														
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ														
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.														
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΑΣΑ) Α.Ε. -ΣΤΑΣΥ														
ΟΚΑΝΑ-ΚΕΦΕΙΑ														
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΤΙΚΩΝ ΕΝΔΟΣΧΕΩΝ, ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΧΥΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)														
ΥΠΕΙΘΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ														
ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ														
ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ														
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΓΕΝ.ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ / ΥΠΟΤΟΜΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΓΕΝ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης														
GASTRADE ΑΝΟΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ														
HENGAS Α.Ε. (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.) - ΔΕΔΑ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.)														
ΔΕΣΦΑ														
ΔΕΣΔΗΕ														
ΑΔΜΗΕ														
ΔΕΥΑ														
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ														
ΕΕΔΕ														
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ														
Η.Δ.Κ.Α. Α.Ε.														
ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ														
ΙΝ-ΣΕΤΕ														
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε.														
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΕΕΕ)														
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - Τ.Ε.Ε.														
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ														
ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.														
ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (Μ.Κ.Ο.)														
ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ														
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΓΕΝ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ΠΙΝΑΚΑΣ 9B: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ / ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ σε ΦΟΡΕΙΣ ΕΝΤΟΣ/ ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ.....

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ.....

ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ.....

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ.....

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ.....

ποσά σε ευρώ

	2023	2024				Σύνολο έτους
	Προβλεπόμενες	Προβλεπόμενες / Εκτιμήσεις				
	Σύνολο έτους	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	3ο Τρίμηνο	4ο Τρίμηνο	
1. Κεντρική Υπηρεσία						
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	0	0	0	0	0	0
2. Νομικά Πρόσωπα / Υποτομείς εντός Γενικής Κυβέρνησης						
+ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ						
ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ						
ΟΤΑ Β' ΒΑΘΜΟΥ						
ΕΣΤΑΑ ΑΕ						
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΟΤΑ						
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΟΤΑ & Ν.Π. ΟΤΑ	0	0	0	0	0	0
+ Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης & Νοσοκομεία						
ΕΦΚΑ-ΕΟΠΥΥ						
ΟΑΕΔ						
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ						
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ						
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΟΚΑ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ	0	0	0	0	0	0
+ Λοιποί Φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης						
ΑΕΙ						
ΤΕΙ						
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.						
ΕΠΙΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.						
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (Ε.Σ.Δ.)						
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΕΙΕΑΔ)						
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ						
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε. (ΕΚΟΜΕ Α.Ε.)						
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΔΥ) (πρώην ΚΕ.ΕΛ.Λ.ΝΟ)						
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΣΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (πρώην ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ						
ΕΠΕΞΕΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.)						
ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΜΜΥΝΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ						
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.						
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΡΑΦΙΑ Α.Ε. (ΕΡΤ ΑΕ)						
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ						
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΕΛΓΟ) - ΔΗΜΗΤΡΑ						
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ)						
ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. - ΟΣΕ						
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΕΤΑΔ ΑΕ)						
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛΓΜΕ)						
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)						
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ						
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕΠΕ)						
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΚΙΠ) Α.Ε.						
ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΒΟΜΕΣ (ΔΕΠΑΝΟΜ, ΟΕΚ, ΘΕΜΩ)						
ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε.						
ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Ο.Σ.Υ.) Α.Ε.						
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ						
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.						
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΑΣΑ) Α.Ε. -ΣΤΑΣΥ						
ΟΚΑΝΑ-ΚΕΘΕΑ						
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΤΙΚΩΝ ΕΝΔΟΣΧΕΩΝ,						
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΤΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)						
ΥΠΕΙΘΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ						
ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΕΤΑΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ						
ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ						
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΓΕΝ.ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	0	0	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ / ΥΠΟΤΟΜΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΓΕΝ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	0	0	0	0	0	0
3. Φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης						
ΘΑΣΤΡΑΔΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ						
HENGAS Α.Ε (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ						
Α.Ε.) - ΔΕΔΑ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.)						
ΔΕΣΦΑ						
ΔΕΔΔΗΕ						
ΑΔΜΗΕ						
ΔΕΥΑ						
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΜΟΣΩΠΟΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ						
ΕΣΔΕ						
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ						
Η.Δ.Κ.Α. Α.Ε.						
ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ						
ΙΝ-ΣΕΤΕ						
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /Τ.Σ.Ε.Ε.						
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΕΕΕ)						
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - Τ.Σ.Ε.						
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ						
ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.						
ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (Μ.Κ.Ο.)						
ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ						
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΓΕΝ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	0	0	0	0	0	0
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	0	0	0	0	0	0

ΠΙΝΑΚΑΣ 10α: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2024

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.....

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

....., .../..../2024

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αρ. Πρωτ..... /.....

Αρμόδιος:

Τηλ:

Ταχ. Δ/ση :

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

και Οικονομικών

Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων

Νίκης 5 – 7, Πλατεία Συντάγματος,

ΤΚ:101 80, Αθήνα

ΘΕΜΑ: Υποβολή πρότασης κατάρτισης ΠΔΕ 2024

ΣΧΕΤ:

Σε συνέχεια της εγκυκλίου υπ' αριθ. που αφορά την κατάρτιση του ΠΔΕ 2024, σας υποβάλλουμε συνημμένα τον Ετήσιο Πίνακα Προγραμματισμού (Πίνακες 1α και 1β), ο οποίος περιλαμβάνει τις προτάσεις του/της Υπουργείου/Περιφέρειας, οι οποίες καταρτίστηκαν με βάση τις οδηγίες και το πνεύμα της παραπάνω εγκυκλίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

.....

ΠΙΝΑΚΑΣ 10β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ

(Πρόταση ένταξης / τροποποίησης έργων σύμφωνα με τις παρ. 5.1.4. και 5.6.5. της Εγκυκλίου Οδηγιών για το ΠΔΕ 2024)

Ειδική Υπηρεσία / Υπηρεσία Διαχείρισης

Δ/ΝΣΗ:

Πληροφορίες:

Τηλ.:

Email:

Θέμα: Παροχή Σύμφωνης Γνώμης για την εγγραφή / τροποποίηση στο ΠΔΕ 2024 έργου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. (5.1.4. ή 5.6.5.) της ΑΠ Εγκυκλίου Οδηγιών (ΑΔΑ:)

Σχετικά: 1) Η ΑΠ Εγκύκλιος Οδηγιών (ΑΔΑ:)

2) Η πρόταση του φορέα με αριθ. πρωτ.

Με το παρόν διατυπώνεται Σύμφωνη Γνώμη για την εγγραφή / τροποποίηση στο ΠΔΕ 2024 του έργου με τίτλο «..... » και προϋπολογισμό ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. (5.1.4. ή 5.6.5.) της με αρ. πρ. Εγκυκλίου Οδηγιών (ΑΔΑ:) καθώς και με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρόταση του αρμόδιου φορέα χρηματοδότησης με αρ. πρ., στη βάση της συνάφειας και της πρόθεσης ένταξής του στο Πρόγραμμα

(Υπογραφή)

ΠΙΝΑΚΑΣ 10γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ

(Πρόταση ένταξης / τροποποίησης έργων σύμφωνα με την παρ. 5.12 της Εγκυκλίου Οδηγιών για το ΠΔΕ 2024)

Ειδική Υπηρεσία / Υπηρεσία Διαχείρισης

Δ/ΝΣΗ:

Πληροφορίες:

Τηλ.:

Email:

Θέμα: Παροχή Σύμφωνης Γνώμης για την εγγραφή / τροποποίηση στο ΠΔΕ 2024 έργου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5.12. της ΑΠ Εγκυκλίου Οδηγιών (ΑΔΑ:)

Σχετικά: 1) Η ΑΠ Εγκύκλιος Οδηγιών (ΑΔΑ:)

2) Η πρόταση του φορέα με αριθ. πρωτ.

Με το παρόν διατυπώνεται Σύμφωνη Γνώμη για την εγγραφή / τροποποίηση στο ΠΔΕ 2024 του έργου με τίτλο «.....» και προϋπολογισμό ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5.12. της με αρ. πρ. Εγκυκλίου Οδηγιών (ΑΔΑ:) καθώς και με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρόταση του αρμόδιου φορέα χρηματοδότησης με αρ. πρ., στη βάση της συνάφειας και της πρόθεσης ένταξής του στο Πρόγραμμα

Η ως άνω ένταξη / τροποποίηση του έργου στο ΠΔΕ γίνεται με προϋπόθεση την εγγραφή στην οικεία Συλλογική Απόφαση ειδικού όρου που να μην επιτρέπει την ανάληψη νομικών δεσμεύσεων / δημιουργία υποχρεώσεων ή/ και την πραγματοποίηση πληρωμών από τον προϋπολογισμό του εναρίθμου του.

(Υπογραφή)

ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ :.....
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ* :.....
 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ :.....
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ* :.....

(ποσά σε Ευρώ)

α/α	Κωδικός Σ.Α.	Αριθμός απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης	Ημερομηνία	Ενάρθρος	Τίτλος έργου	Ποσό διόρθωσης	Παρατηρήσεις
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Σύνολο ΣΑ						
	Σύνολο ΣΑ						
	Γενικό σύνολο						

Οδηγίες για τη συμπλήρωση των στηλών

- (1) Συμπληρώνεται ο κωδικός της ΣΑ
- (2) Συμπληρώνεται ο αριθμός του εγγράφου της δημοσιονομικής διόρθωσης
- (3) Συμπληρώνεται η ημερομηνία της δημοσιονομικής διόρθωσης
- (4) Καταχωρείται ο κωδικός του έργου το οποίο έχει υποστεί δημοσιονομική διόρθωση
- (5) Καταχωρείται ο τίτλος του έργου το οποίο έχει υποστεί δημοσιονομική διόρθωση
- (6) Συμπληρώνεται το ποσό της δημοσιονομικής διόρθωσης
- (7) Καταγράφονται τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις

Τα κελιά με τη συγκεκριμένη γραμμογράφηση δεν συμπληρώνονται

* Για τους κωδικούς Φορέων και Ειδικών Φορέων ΠΔΕ βλέπε Πίνακα 8 του Παραρτήματος

Πίνακας 12: Φόρμα Αντιλογισμού Πληρωμών

Στοιχεία Υπευθύνου Λογαριασμού	
Υπεύθυνος Λογαριασμού που εκτέλεσε την Λανθασμένη Πληρωμή	
Όνοματεπώνυμο	
Username (epde)	
ΑΦΜ	
Τηλέφωνο	
email	
ΑΦΜ Υπολόγου	
Είναι ίδιος ο Υπεύθυνος Λογαριασμού που έπρεπε κανονικά να εκτελέσει την πληρωμή;	Ναι / Όχι
(Εάν όχι συμπληρώνουμε παρακάτω τον Υπεύθυνο Λογαριασμού που κανονικά ανήκει η πληρωμή)	
Όνοματεπώνυμο	
Username (epde)	
ΑΦΜ	
Τηλέφωνο	
email	
ΑΦΜ Υπολόγου	

Στοιχεία Ηλεκτρονικής Εντολής Πληρωμής	
EPS	
Ποσό EPS	
Ημερομηνία Λογιστικοποίησης	

Είδος Αντιλογισμού	
Αντιλογισμός του συνόλου του EPS ή ορισμένων μόνο πιστώσεών του.	Ολικός / Μερικός
(Σε περίπτωση μερικού αντιλογισμού θα πρέπει να αναφερθούν οι πιστώσεις προς αντιλογισμό)	
A)	Κωδικός Συναλλαγής
	Ποσό Πίστωσης
B)	Κωδικός Συναλλαγής
	Ποσό Πίστωσης
.....	

«Δέντρο» Λανθασμένης Πληρωμής	«Δέντρο» Ορθής Πληρωμής
Συλλογική Απόφαση (Λάθος εδώ απαιτεί ενέργεια από ΤτΕ & ΔΔΕ)	Συλλογική Απόφαση
Έργο (Λάθος εδώ απαιτεί ενέργεια από ΤτΕ & ΔΔΕ)	Έργο
Υποέργο (Λάθος εδώ απαιτεί ενέργεια μόνο από ΔΔΕ)	Υποέργο
Νομική Δέσμευση (Λάθος εδώ απαιτεί ενέργεια μόνο από ΔΔΕ)	Νομική Δέσμευση

ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ¹²

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (Σ.Α.)	
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ	
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ	
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 31.12.2023	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ¹³	
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ	
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)	

Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ	
1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αναφέρονται συνοπτικά: τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου, με ιδιαίτερη έμφαση στα μετρήσιμα δεδομένα	

¹² Αναγράφεται ο Διεθνής Χρηματοδοτικός Οργανισμός

¹³ Προκύπτει από τη διαφορά προτεινόμενου Π/Υ – πληρωμές προηγούμενων ετών

2. ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Περιγράφεται με όρους φυσικού και οικονομικού αντικειμένου η πρόοδος του έργου στα διάφορα τμήματά του

3. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Περιγράφονται τυχόν αλλαγές στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο και δίνεται σύντομη αιτιολόγησή τους. Αν δεν υπάρχουν αλλαγές στο φυσικό αντικείμενο, σε σχέση με αυτά που δηλώθηκαν στον Διεθνή Χρηματοδοτικό Οργανισμό, το τμήμα αυτό παραμένει κενό.

Γ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΤΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
2024	
2025	
2026	
2027	
2028	
....	
... (Έτος ολοκλήρωσης)	
ΣΥΝΟΛΟ	

Δ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ			
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ			
ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ			
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ			
ΤΗΛΕΦΩΝΟ			
E-mail			
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ			
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ			
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ			

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΑΡΜΟΔΙΟΙ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΑΡΜΟΔΙΟΙ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ****ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**Προϊσταμένη: Καραμήτσα Φανή 210 333 2931 f.karamitsa@minfin.grΓραμματεία: Πέτρου Αικατερίνη 210 333 2932 a.petrou6@minfin.gr**- ΤΜΗΜΑ Α: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**Προϊσταμένη: Δαφνή Σοφία 210 333 2659 s.dafni@minfin.gr**- ΤΜΗΜΑ Β: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ**Προϊσταμένη: Βινιεράτου Μαρία 210 333 2990 m.vinieratou@minfin.gr**- ΤΜΗΜΑ Γ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ**Προϊσταμένη: Μπουτσιούκου Άννα 210 333 2978 a.boutsoukou@minfin.gr**- ΤΜΗΜΑ Δ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**Προϊστάμενος: Λαδακάκος Θάλης 210 333 2018 t.ladakakos@minfin.gr**ΘΕΜΑ/ ΦΟΡΕΑΣ****ΑΡΜΟΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ****ΤΗΛΕΦΩΝΟ****E-MAIL****► ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

Εκτιμήσεις, προβλέψεις και όρια δαπανών φορέων	Δηλές Σταύρος	210 333 2989	s.diles@minfin.gr
	Λώλος Νικόλαος	210 333 2916	n.lolos@minfin.gr
	Μπάστα Διονυσία	210 333 2864	d.basta1@minfin.gr
Έσοδα ΠΔΕ	Δηλές Σταύρος	210 333 2989	s.diles@minfin.gr
	Παπαντωνίου Έλενα	210 333 2178	e.papantoniou@minfin.gr
Θεσμικό πλαίσιο	Δηλές Σταύρος	210 333 2989	s.diles@minfin.gr
	Μπάστα Διονυσία	210 333 2864	d.basta1@minfin.gr

► ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**Τομεακό Πρόγραμμα (Υπουργείων)**

Βουλής των Ελλήνων	Βαρβαρούση Φωτεινή	210 333 2993	f.varvarousi@minfin.gr
Προεδρίας της Κυβέρνησης	Λώλος Νικόλαος	210 333 2916	n.lolos@minfin.gr
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	Τζαχρήστα Βασιλική	210 333 2236	v.tzachrista@minfin.gr
Ανάπτυξης	Παππά Βασιλική	210 333 2941	v.pappa1@minfin.gr
Δικαιοσύνης	Μαρίνου Αναστασία	210 333 2926	a.marinou@minfin.gr
Εθνικής Άμυνας	Πέττα Αναστασία	210 333 2952	a.petta@minfin.gr
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών	Μπαλωμένου Κωστούλα	210 333 2972	k.balomenou@minfin.gr
	Παππά Βασιλική	210 333 2941	v.pappa1@minfin.gr
Εξωτερικών	Μαρίνου Αναστασία	210 333 2926	a.marinou@minfin.gr
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης	Λώλος Νικόλαος	210 333 2916	n.lolos@minfin.gr
Εσωτερικών	Τζαχρήστα Βασιλική	210 333 2236	v.tzachrista@minfin.gr
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας	Μανιατάκη Αικατερίνη	210 333 2174	a.maniataki@minfin.gr
Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας	Λώλος Νικόλαος	210 333 2916	n.lolos@minfin.gr
Μετανάστευσης και Ασύλου	Παπαγεωργίου Μαρικαίτη	210 333 2469	m.papageorgiou5@minfin.gr
	Τζαχρήστα Βασιλική	210 333 2236	v.tzachrista@minfin.gr
Ναυτίας και Νησιώτικης Πολιτικής	Πέττα Αναστασία	210 333 2952	a.petta@minfin.gr
Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού	Παπαγεωργίου Μαρικαίτη	210 333 2469	m.papageorgiou5@minfin.gr
	Τζαχρήστα Βασιλική	210 333 2236	v.tzachrista@minfin.gr
Περιβάλλοντος και Ενέργειας	Κολοβού Ηλιάνα	210 333 2118	i.kolovou2@minfin.gr
Πολιτισμού	Παπαγεωργίου Μαρικαίτη	210 333 2469	m.papageorgiou5@minfin.gr
Προστασίας του Πολίτη	Μανιατάκη Αικατερίνη	210 333 2174	a.maniataki@minfin.gr
Τουρισμού	Πέττα Αναστασία	210 333 2952	a.petta@minfin.gr
Υγείας	Λώλος Νικόλαος	210 3332916	n.lolos@minfin.gr
Υποδομών και Μεταφορών	Παππά Βασιλική	210 333 2941	v.pappa1@minfin.gr
	Βαρβαρούση Φωτεινή	210 333 2993	f.varvarousi@minfin.gr
Ψηφιακής Διακυβέρνησης	Μανιατάκη Αικατερίνη	210 333 2174	a.maniataki@minfin.gr

Περιφερειακό Πρόγραμμα (Περιφερειών)

Αν. Μακεδονίας-Θράκης	Διαμαντοπούλου Βασιλική	210 333 2733	v.diamantopoulou@minfin.gr
Αττικής	Παπαγεωργίου Μαρικαίτη	210 333 2469	m.papageorgiou5@minfin.gr
Βορείου Αιγαίου	Διαμαντοπούλου Βασιλική	210 333 2733	v.diamantopoulou@minfin.gr
Δυτικής Ελλάδας	Μπαλωμένου Κωστούλα	210 333 2972	k.balomenou@minfin.gr
Δυτικής Μακεδονίας	Κορδαλή Νικολέττα	210 333 2973	n.kordali@minfin.gr
Ηπείρου	Κορδαλή Νικολέττα	210 333 2973	n.kordali@minfin.gr
Θεσσαλίας	Κορδαλή Νικολέττα	210 333 2973	n.kordali@minfin.gr
Ιονίων Νήσων	Μαρίνου Αναστασία	210 333 2926	a.marinou@minfin.gr
Κεντρικής Μακεδονίας	Κολοβού Ηλιάνα	210 333 2118	i.kolovou2@minfin.gr
Κρήτης	Διαμαντοπούλου Βασιλική	210 333 2733	v.diamantopoulou@minfin.gr
Νοτίου Αιγαίου	Διαμαντοπούλου Βασιλική	210 333 2733	v.diamantopoulou@minfin.gr
Πελοποννήσου	Μπαλωμένου Κωστούλα	210 333 2972	k.balomenou@minfin.gr
Στερεάς Ελλάδας	Λώλος Νικόλαος	210 3332916	n.lolos@minfin.gr

Έργα χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης Παππά Βασιλική 210 333 2941 v.pappa1@minfin.gr

► ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
Χρηματοδότηση ΣΑ	Βαρβαρούση Φωτεινή	210 333 2993	f.varvarousi@minfin.gr
	Κολοβού Ηλιάνα	210 333 2118	i.kolovou2@minfin.gr
	Καρδαλή Νικολέτα	210 333 2973	n.kordali@minfin.gr
Χρηματοδότηση έργων από συνεισφορές τρίτων	Καρδαλή Νικολέτα	210 333 2973	n.kordali@minfin.gr
ΘΕΜΑ/ ΦΟΡΕΑΣ	ΑΡΜΟΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ	E-MAIL
► ΕΡΓΑ ΔΔΕ ΣΤΟ ΕΠ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 2021 - 2027			
	Κούνουπα Βίνα	210 333 2769	v.kounoupa@minfin.gr
► ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΔΕ			
	Βαρβαρούση Φωτεινή	210 333 2993	f.varvarousi@minfin.gr
	Κούβαρη Ιωάννα	210 333 2164	g.kouvari@minfin.gr
► ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ε-ΠΔΕ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ			
	Παπαντωνίου Ελένη	210 333 2178	e.papantoniou@minfin.gr
► ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (e-ΠΔΕ)			
HELP DESK	Τηλεφωνικό Κέντρο	210 333 2730	www.epde.gr
	Ζούμπα Δώρα	210 333 2770	t.zoumpa@minfin.gr
	Καμπερίδης Ηλίας	210 333 2730	l.kamperidis@minfin.gr
	Σουφλιά Ελευθερία	210 333 2918	e.souflia@minfin.gr
► ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ			
	Ζούμπα Δώρα	210 333 2770	t.zoumpa@minfin.gr
	Μαρίνου Αναστασία	210 333 2926	a.marinou@minfin.gr
	Πέττα Αναστασία	210 333 2937	a.petta@minfin.gr
	Σουφλιά Ελευθερία	210 333 2918	e.souflia@minfin.gr
	Τσιούγκου Παρασκευή	210 333 2744	p.tsiouggou@minfin.gr
► ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΑΡΧΕΙΟ			
	Ρούτσας Ιωάννης	210 333 2916	i.routsis@minfin.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ 15: ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΑΔΑ	:	Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (στην εφαρμογή της Διαύγειας)
ΓΔΔΕ	:	Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων
ΓΔΟΥ	:	Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
ΓΛΚ	:	Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
ΔΑ	:	Διαχειριστική Αρχή
ΔΔΕ	:	Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων
ΔΔΜ	:	Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφοράς
ΔΕΣΔΙΤ	:	Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
ΔιΔΙΕΠ	:	Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
ΕΑΣ	:	Εθνική Αρχή Συντονισμού
ΕΕΣ	:	Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία
ΕΟΧ	:	Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος
ΕΠ	:	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΕΠΑ	:	Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης
ΕΠ Ι	:	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής Ι
ΕΠΑΛ	:	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας για την περίοδο 2007-2013
ΕΠΑΛΘ	:	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας για την περίοδο 2014-2020.
ΕΣΠΑ 2007-2013	:	Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013
ΕΣΠΑ 2014-2020	:	Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020
ΕΣΠΑ 2021-2027	:	Εταιρικό Σύμφωνο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη 2021-2027
ΕΥ	:	Ειδική Υπηρεσία
ΕΥΔ	:	Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
ΕΥΔΕ-ΒΕΚ	:	Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
ΕΥΚΕ-ΧΕ	:	Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων και Χρηματοδοτικών Εργαλείων
ΕΥΣΣΑΕ	:	Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Σχεδιασμού, της Αξιολόγησης και της Εφαρμογής
ΕΥΘΥΠΣ	:	Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης και Πληροφοριακών Συστημάτων
ΕΦ	:	Ενδιάμεσος Φορέας
ΚΥΑ	:	Κοινή Υπουργική Απόφαση
ΜΟΔ ΑΕ	:	Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
ΝΠ	:	Νομικό Πρόσωπο
ΝΠΔΔ	:	Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
ΝΠΙΔ	:	Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
ΜΠΔΣ	:	Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής
ΟΠΣ	:	Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
ΟΠΣΑΑ	:	Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης

ΠΑΑ	:	Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
ΠΔΕ	:	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
ΠΙΚΕ	:	Πίνακας Κατανομής Έργων
ΠΠ	:	Προγραμματική Περίοδος
ΠΠΑ	:	Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης
ΠΑΛΥΘ	:	Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα
Π/Υ	:	Προϋπολογισμός
ΣΑ	:	Συλλογική Απόφαση
ΣΑΕ	:	Συλλογική Απόφαση Έργου
ΣΑΕΠ	:	Συλλογική Απόφαση Έργου Περιφέρειας
ΣΑΜ	:	Συλλογική Απόφαση Μελετών
ΣΑΜΠ	:	Συλλογική Απόφαση Μελετών Περιφέρειας
ΣΑΤΑ	:	Συλλογική Απόφαση Ταμείου Ανάκαμψης
ΣΔΕ	:	Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
ΣΔΙΤ	:	Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
ΣΣ ΚΑΠ	:	Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
ΤΑΑ	:	Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
ΤΑΕΕ	:	Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΤΑΜΕΥ	:	Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (περιλαμβάνει τα Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, Ταμείο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων και Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας)
ΤΒ	:	Τεχνική Βοήθεια
ΤΕΒΑ	:	Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους
ΤΠΑ	:	Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης
ΤτΕ	:	Τράπεζα της Ελλάδος
ΥΑ	:	Υπουργική Απόφαση
ΥΠΑΝΕΠ	:	Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΥΠΕΘΟΟ	:	Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΦΕΚ	:	Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως
ΧΜ ΕΟΧ	:	Χρηματοοικονομικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
ΑΜΙΦ	:	Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (Asylum, Migration, Integration Fund)
CLLD	:	Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (Community Led Local Development)
e-ΠΔΕ	:	Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
eps	:	Ηλεκτρονική εντολή πληρωμής(Electronic Payment System)
ISF	:	Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (Internal Security Fund)
MIS (κωδικός)	:	Κωδικός Πράξης ΟΠΣ-ΕΣΠΑ (Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης-Management Information System)

ΠΙΝΑΚΑΣ 16: ΓΛΩΣΣΑΡΙ

1. **ΑΝΑΚΤΗΣΗ** : Η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από τον λαβόντα για μη νόμιμη αιτία.
2. **ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ** : Τίτλος για την ανάληψη υποχρέωσης στο ΠΔΕ είναι η ΣΑ με την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται η υποχρέωση του Δημοσίου έναντι τρίτων.
3. **ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** : Οι εκκρεμείς δεσμεύσεις για τις οποίες έχει παραδοθεί το τιμολόγιο, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, αλλά δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχος τίτλος πληρωμής.
4. **ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΟΣΟ** : Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης ή απόφασης με την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης.
5. **ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ** : Κάθε δημόσια συνεισφορά για τη χρηματοδότηση πράξεων η οποία προέρχεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό περιφερειακών ή τοπικών αρχών, τον προϋπολογισμό της Ένωσης που αφορά τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), τον προϋπολογισμό οργανισμών δημοσίου δικαίου ή τον προϋπολογισμό ενώσεων δημοσίων αρχών ή οργανισμών δημοσίου δικαίου στην οποία, προκειμένου να προσδιοριστεί το ποσοστό συγχρηματοδότησης για προγράμματα ή τις προτεραιότητες του ΕΚΤ σε αυτήν είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται οποιοδήποτε χρηματοδοτικοί πόροι στους οποίους συνεισφέρουν συλλογικά εργοδότες και εργαζόμενοι.
6. **ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ** : Πίστωση του έργου.
7. **ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ** : Η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της ενωσιακής ή και εθνικής συμμετοχής σε ένα έργο ή πράξη, στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησής του από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, η οποία είναι ανάλογη της παράτυπης δαπάνης που διαπιστώνεται.
8. **ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΔΕ** : Ο Υπουργός, ο Γενικός Γραμματέας ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο του Φορέα Χρηματοδότησης του ΠΔΕ το οποίο αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων της ΣΑ αρμοδιότητάς του.
9. **ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ** : Η οικονομική υπηρεσία φορέα της κεντρικής διοίκησης ή το νομικό πρόσωπο, με ευθύνη των οποίων πραγματοποιούνται οι πληρωμές του ΠΔΕ.
10. **ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΔΕ** : Η έκδοση ΣΑ.

11. **ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ** : Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.
12. **ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΔΕ** : Τεχνική έννοια που υιοθετείται προς διευκόλυνση της διαδικασίας υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Αφορά στο αμέσως επόμενο προς τα κάτω επίπεδο εντός του Φορέα χρηματοδότησης, που συντάσσει και εκτελεί Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αρμοδιότητας του Φορέα. Για το τομεακό ΠΔΕ όπου Φορέας χρηματοδότησης είναι το καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργείο, ειδικός φορέας ΠΔΕ είναι η αρμόδια Γενική/Ειδική Γραμματεία, ή αντίστοιχη μονάδα. Για το περιφερειακό ΠΔΕ ειδικός φορέας ΠΔΕ είναι η Περιφέρεια.
13. **ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ** : Τεχνική έννοια που υιοθετείται προς διευκόλυνση της διαδικασίας απολογισμού των πληρωμών του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Ο Ειδικός Φορέας Απολογισμού επιλέγεται μεταξύ των Ειδικών Φορέων της νέας διοικητικής ταξινόμησης. Η επιλογή γίνεται με κριτήριο τη συσχέτιση του φυσικού αντικείμενου του έργου με τις αρμοδιότητες του αντίστοιχου Φορέα (π.χ. Υπουργείου)/Ειδικού Φορέα (π.χ. Γενική/Ειδική Γραμματεία). Ειδικότερα, για το περιφερειακό ΠΔΕ, Ειδικός Φορέας Απολογισμού έχει οριστεί συγκεκριμένη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
14. **ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ** : Η Υπηρεσία που έχει αρμοδιότητα διαχείρισης ενός συγχρηματοδοτούμενου ΕΠ.
15. **ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ** : Είναι οι δεσμεύσεις που δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί ανεξάρτητα αν το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί ή παρασχεθεί.
16. **ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ** : Δεκατετραψήφιος κωδικός κωδικοποίησης των έργων του ΠΔΕ. Τα πρώτα τέσσερα ψηφία αποτελούν το έτος πρώτης ένταξης του έργου στο ΠΔΕ, τα επόμενα τον κωδικό της ΣΑ, στην οποία είναι ενταγμένο, και τα υπόλοιπα τον αύξοντα αριθμό του έργου. Ο ενάριθμος κωδικός χαρακτηρίζει μοναδικά ένα έργο ή μελέτη.
17. **ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ** : Η υπηρεσία που της εκχωρείται η διαχείριση μέρους ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος.
18. **ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ** : Ο λογαριασμός 23/200850 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και λειτουργεί αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των δικαιούχων πράξεων των προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) της περιόδου 2007-2013, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠ Αλιεία) 2007-2013, του Εταιρικού

Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) της περιόδου 2014-2020, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014–2020, όλων των Προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στο Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) της περιόδου 2021-2027, του Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027, του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ (ΧΜ ΕΟΧ) όλων των περιόδων, του χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», καθώς και του ΕΠ «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)».

19. **ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ** : Ο λογαριασμός 23/201150 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και λειτουργεί αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των δικαιούχων πράξεων των Ταμείων Εσωτερικής Ασφάλειας (Σύνορα και Θεωρήσεις/Αστυνομική Συνεργασία) και Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 καθώς και των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΑΜΙΕ), Εσωτερικής Ασφάλειας (ΙΣΕ) και Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων (ΒΜΠ) της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.
20. **ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ** : Ο λογαριασμός 23/201550 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος λειτουργεί αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των έργων που εντάσσονται στις συλλογικές αποφάσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ (Σ.Α.Τ.Α) τα οποία χρηματοδοτούνται από το Τ.Α.Α..
21. **ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ** : Είναι οι απλήρωτες υποχρεώσεις μετά την πάροδο ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στη σχετική σύμβαση. Σε περίπτωση μη ύπαρξης σύμβασης ή έλλειψης σχετικού όρου, η απλήρωτη υποχρέωση καθίσταται ληξιπρόθεσμη μετά την πάροδο 90 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης ή παραλαβής του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου.
22. **ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ** : Το σύνολο των καταγεγραμμένων υποχρεώσεων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν σε ιδιαίτερο βιβλίο ή μηχανογραφικά κατά Π/Υ (τακτικό/ΠΔΕ), τις διοικητικές πράξεις με τις οποίες γεννάται ή επιβεβαιώνεται υποχρέωση του Δημοσίου ή άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους.
23. **ΝΕΟ ΕΡΓΟ** : Κάθε ενέργεια, έργο/μελέτη που εντάσσεται για πρώτη φορά στο ΠΔΕ τρέχοντος έτους.

24. **ΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ** : Συμβασιοποίηση του έργου (κάθε είδος δέσμευση όπως σύμβαση, απόφαση ανάθεσης, λογαριασμοί, εκκρεμείς υποχρεώσεις κλπ.).
25. **ΟΠΣ – ΠΔΕ** : Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο οποίο καταχωρίζονται τα δεδομένα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (παλαιό σύστημα).
26. **ΟΡΙΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ** : Όριο Πληρωμών - Ανώτατο όριο δαπάνης ΠΔΕ ψηφισμένο από τη Βουλή ή αναθεωρημένο μέσα στο έτος.
27. **ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΔΕ** : Υπουργική απόφαση ένταξης έργου στο ετήσιο ΠΔΕ που περιλαμβάνει ένα μεμονωμένο έργο ή ομάδα έργων, σε χρονική στιγμή προγενέστερη ή μεταγενέστερη της έκδοσης της ΣΑ. Λειτουργεί συμπληρωματικά με τη ΣΑ, έχει την ίδια ισχύ με αυτή και υπόκειται στους ίδιους περιορισμούς τήρησης των ανώτερων ορίων πιστώσεων.
28. **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ** : Ο Π/Υ του ενάριθμου έργου στο ΠΔΕ.
29. **ΠΣΥΠΠΟΔΕ** : Πληροφοριακό Σύστημα Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (ενσωματωμένο στο e-ΠΔΕ).
30. **ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΣΑ)** : Η διοικητική πράξη (Υπουργική Απόφαση) με την οποία εγκρίνεται η ένταξη ενός συνόλου ομοειδών έργων ή μελετών στο ετήσιο ΠΔΕ.
31. **ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝ Ο ΠΔΕ** : Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που χρηματοδοτείται από επιχορηγήσεις της Ε.Ε. και άλλων Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών καθώς και άλλους εθνικούς πόρους.
32. **ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ** : Ο προϋπολογισμός του έργου για τον οποίο υπάρχουν νομικές δεσμεύσεις.
33. **ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ (ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ) ΕΡΓΟ** : Κάθε ενέργεια, έργο/μελέτη που έχει ενταχθεί για πρώτη φορά στο ΠΔΕ προηγούμενου έτους και επαναλαμβάνεται η ένταξή του στο τρέχον έτος εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η αποπληρωμή του.
34. **ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ** : Κεφάλαιο που συστήνεται με πόρους προγράμματος ή προγραμμάτων με σκοπό τη δημιουργία μέσω χρηματοοικονομικής τεχνικής.
35. **ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ** : Σύντομη περιγραφή του αντικείμενου του έργου ή της μελέτης.
36. **ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ** : Ο Φορέας που ελέγχει/ προτείνει πιστώσεις στο Φορέα Χρηματοδότησης για τα έργα.
37. **ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ή ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟΥ** : Ο Φορέας που αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός έργου είτε με ανάθεση σε τρίτους (εργολαβία) είτε με αυτεπιστασία (ίδια μέσα).

38. **ΦΟΡΕΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ** : Ο Φορέας που αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει τον Φορέα υλοποίησης του έργου. Φορείς χρηματοδότησης του ΠΔΕ είναι η Βουλή των Ελλήνων, τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες.
39. **e-ΠΔΕ** : Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων, που περιλαμβάνει τα τρία παλαιά υποσυστήματα της Διεύθυνσης (ΠΣΥΠΠΟΔΕ, Ηλεκτρονική Υποβολή & ΟΠΣ-ΠΔΕ), καθώς και νέες λειτουργικότητες.